
  

 

 

 

 

Fecha: 7 de octubre de 2021 Destinatario: Presidencia de la mesa de contratación 
 S/R:  

N/R: E20-0164 
 

Asunto: Informe de la comisión técnica para informar de las ofertas admitidas para la 

realización  de los trabajos del expediente E20-0164 “Reparación de la red de riego, 

replantación de césped y macizos arbustivos en los jardines de los muelles de 

poniente en el puerto de Palma” 

En sesión celebrada por la mesa de contratación el 8 de septiembre de 2021 fueron examinadas las 
proposiciones presentadas por las empresas: 

- Avanza Desarrollo Sostenible, S.L. 
- Melchor Mascaró, S. A. U 
- Logística Urbana Ambiental, S.A. 
- Jardinería Mallorquina, S.L. 
- Amer e Hijos, S.A. 

Remitida la documentación contenida en el sobre B a la comisión técnica designada al efecto, se ha 
procedido a su examen y valoración. 

 

CONSIDERANDO 

Que las empresas admitidas han presentado oferta según el pliego de condiciones. 

Que reunida la comisión técnica constituida por D. José Bascuñana Pastor, jefe de la División de 
Conservación y Mantenimiento, y por D. Antonio Martín Vidal, responsable de mantenimiento de 
obra civil, según lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, para informar de las proposiciones a valorar mediante juicios de valor para la 
contratación de los trabajos del E20-0164 relativo a la Reparación de la red de riego, replantación 
de césped y macizos arbustivos en los jardines de los muelles de poniente en el puerto de Palma, 
procede a estudiar y valorar las ofertas que han sido admitidas. 

 

ESTA COMISIÓN ACUERDA 

Moll Vell, 3-5 Tel.: 971 22 81 50 
07012 Palma Fax: 971 72 69 48 
 



  

 

 

Que tras analizar las correspondientes propuestas y visto el estudio realizado por los abajo 

firmantes, la puntuación técnica (PT) de las ofertas admitidas sean las siguientes:  

Empresa 
PT 

(sobre un máximo de 25 puntos) 
Avanza Desarrollo 

Sostenible, S.L. 

22 

Melchor Mascaró, S. A. U. 21 

Logística Urbana Ambiental, 

S.A. 

22,50 

Jardinería Mallorqina, S.L. 13 

Amer e Hijos, S.A. 23 

En Palma, a 7 de octubre de 2021. 

 

La comisión técnica, 

El responsable de mantenimiento 

de obra civil, 

Firmado digitalmente por  

D. Antonio Martín Vidal 

El jefe de la División de Conservación y 

Mantenimiento, 

Firmado digitalmente por 

D. José Bascuñana Pastor 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA

EMPRESA / UTE

1. Memoria constructiva 
(13)

2. Organigrama 
propuesto (10)

3. Mejoras materiales 
(2)



REPARACIÓN DE LA RED DE RIEGO, REPLANTACIÓN DE CÉSPED Y 
MACIZOS ARBUSTIVOS EN LOS JARDINES DE LOS MUELLES DE 
PONIENTE EN EL PUERTO DE PALMA

Peso MELCHOR MASCARO SAU AMER Obras i Serveis URBIENT Jardinería y Mantenimiento JARMA Jardinería Mallorquina SL AVANZA Desarrollo Sostenible

1. Memoria constructiva: (13) 13 10,50 13,00 11,50 7,50 12,00
a.1.- La concepción global de la obra y justificación de la metodología para su
ejecución

6,50 5,50 6,50 5,00 4,50 6,50

a.2.- La descripción de todas las unidades de obras importantes o complejas y
de los procesos constructivos propuestos

6,50 5,00 6,50 6,50 3,00 5,50

2. Organigrama propuesto (10) 10 8,500 9,000 9,000 5,000 8,000
b.1.- La adecuación de los perfiles propuestos en función de la prestación a
obtener. Ello incluye composición, titulación, experiencia y dedicación de los
miembros del equipo propuesto

10 8,50 9,00 9,00 5,00 8,00

3. Mejoras materiales (2) 2 1,500 1,000 2,000 0,500 2,000
Mejoras materiales a la prestación, no contempladas en el pliego que no
supongan un aumento en los costes y que guarden relación con las obras.
Podrán estar relacionadas con los siguientes aspectos:
- Análisis de agua para determinar el ph del suelo.
- Mejoras en el diseño del ajardinamiento.
- Mejoras en las especies arbustivas ornamentales.

2 1,50 1,00 2,00 0,50 2,00

20,50 23,00 22,50 13,00 22,00

PUNTUACIÓN ORDINAL 4 1 2 5 3

Valoración Técnica VT

E20-0164



REPARACIÓN DE LA RED DE RIEGO, REPLANTACIÓN DE 
CÉSPED Y MACIZOS ARBUSTIVOS EN LOS JARDINES DE LOS 
MUELLES DE PONIENTE EN EL PUERTO DE PALMA

Criterios Puntuación Comentarios
Puntuaci

ón
Comentarios Puntuación Comentarios

Puntuaci
ón

Comentarios
Puntuaci

ón
Comentarios

1. Memoria constructiva: (13)

2. Organigrama

1

OK OK OK OK OK

AVANZA Desarrollo Sostenible

6,5

Se realiza una descripción inicial de la empresaAVANZAhaciendo referencia a su conocimientode la zona debido a los trabajosque ha realizado y a que actualmentedesarrollanel mantenimientode
jardines del Puerto de Palma.

En cuanto a la descripción generalde la obra, se adjuntanfotografías de las zonas de actuación y se procede a describir las características de cada una de las zonas, y las actuacionesa realizar en
cada una de ellas:

-Muelles de Poniente: acusan la problemática del lugar al uso de diferentes materiales y diámetros en las tuberías y demás elementos,a que no cubren la superficie adecuada y a que no existe
automatización,problemasque provocanun deterioro de las zonas ajardinadas.Se propone la sustitucióndel sistemade riego según lo indicado en el PPT. Se adjuntaimágenesdonde se señalanlas
zonas con riego existente y las zonas donde se realizará una mejora del ajardinamiento.

-Muelle Ribera San Carlos, Dique del Oeste: se propone el restablecimiento del sistema de riego existente para dar servicio a la vegetación existente. Se adjuntan fotografías de las zonas de actuación.

-Tráfico Local: se describe la actuación, consistente en restablecer la vegetación y reacondicionar el sistema de riego. Se adjuntan fotografías de los parterres de actuación.

Una vez realizadas estas explicacionesadjuntanunos croquis donde se reflejan las zonificaciones de Jardines de Muelles de Poniente tanto desde el punto de vista del sistema de riego (24 zonas)
como del punto de vita de las superficies de ajardinamiento (10 zonas). 

Se describen los recursos adscritos a los diferentes trabajos, asegurandoque la empresa aportará cuantos mediosy equipos sean necesarios y nombra: mano de obra especializada,los productosy
materialesnecesarios, los mediosauxiliaresnecesarios y los seguros de responsabilidadcivil y accidentes correspondientes.Aseguranque las condiciones de los materialesy métodosatenderán a la
normativalegal y técnica de aplicación y se someterána aprobación previa por el Responsabledel Contrato. Aseguran que antes de la firma del contrato presentarán la identificación del personal
debidamentecualificado al Responsabledel Contrato. En cuanto a los medios materiales se indica que se dispondrán de tal manera que cubran las necesidades de cada trabajo, que serán los
adecuadospara cada una de las funciones a realizar, que se cambiarán los vehículosque se estropeenen menosde 24 horas y que todos los materialesy maquinarias cuentan con homologaciónCE
y están debidamente homologados, aunque no se detalla nada en cuanto a cantidad y tipología.
Por último, se adjuntan una serie de imágenes tomadas in situ en la zona de Muelles de Poniente clasificadas según las zonas de jardinería, donde se puede ver el estado actual de cada zona.

-Puntuación: criterios detallados, identifica y detalla actuaciones, metodología completa y detallada = 6,5 puntos

2

Análisis pH
Proponen un cambio en el sistema de riego actual ya que proviene de aguas de pluviales. Una vez que se realicen los trabajos de instalación de la red de riego nueva, se conectará al colector general 
desde una depuradora.
Tiene constancia por análisis anteriores (actual adjudicatario) de que el pH es alto y presenta salinidad.
Antes de comenzar los trabajos se comprometen a realizar el análisis de agua para determinar el pH del suelo.
Mejoras en el diseño de ajardinamiento.
Mejora 1: Proponen un incremento del número de plantaciones propuestas inicialmente 15 uds, ubicando las zonas donde se realizaría este incremento y posicionándolas en croquis.
Mejora 2:  En las zonas 10 y 11 (isletas), mejoran las condiciones iniciales propuestas en el proyecto, proponen realizar formas decorativas relacionados con la actividad marina con gravilla volcánica 
de dos/tres colores, también plantean la renovación del bordillo (granito o prefabricado de hormigón) evitando que la grava se esparza por la calzada, más achaflanado que el actual, para evitar daños 
en vehículos.
Adjuntando fotos del diseño y cuadro de características del bordillo.
Mejora 3
Otra mejora presentada, es la colocación de una malla geotextil anclada al terreno con gravilla volcánica en la zona de Dique del Oeste. Adjuntan foto del lugar y ubicación mediante foto aérea.
Mejora 4
En la zona 3 plantean la posibilidad de implantar dos parterres adicionales, teniendo en cuenta que serán de un porte menor al de los setos para no restar visibilidad. Adjuntan foto aérea.
Mejora 5.
En la zona 4 junto a la escultura de ancla, presentan la idea de formar un parterre decorativo alrededor de ella, a baja altura para no ocultar el elemento decorativo. Adjunta fotos del lugar.
Mejora 6.
En base al resultado de las analíticas, al clima, y que mantengan una concordancia con las especies existentes y el estilo del puerto, presentan una propuesta de cambio de especies, incluyendo:
Agapanthus, Lavandula dentata, y una sustitución de Lantana camara por Verbena, Crisantemo y Zinnia, explicando una breve descripción de las especies elegidas y adjuntando foto.

Puntuación: aporta mejora analisis de agua, mejora el diseño, especifica mejora en especies ornamentales y especifica otras mejoras = 2 puntos

- Jefe de Servicio: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con 8 años de experiencia, dedicación de 15%. No aporta CV. (Hace también funciones de Técnico de Seguridad y Salud -10%-  y de 
Técnico de Calidad y Medio Ambiente - 10%-). No aporta CV
 - ENCARGADO GRAL: Encargado de obra, titulado Ingeniero Técnico Agrícola con 15 años experiencia.  Dedicación del 25%. No aporta CV
- ADMINISTRATIVO: con 8 años de experiencia y dedicación del 5%. No aporta CV
- TOPÓGRAFO: Ingeniero Técnico Topógrafo, con 7 años de experiencia y dedicación del 5% (No se incluye este perfil en el texto, aunque sí en la tabla). No aporta CV
 - CUADRILLA DE FONTANERÍA:
            - OFICIAL:  Oficial 1ª con 21 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
            - AYUDANTE:  Peón con 16 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
            - PEÓN:  Peón con 18 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
 - CUADRILLA DE OBRA CIVIL:
            - OFICIAL:  Oficial 1ª con 12 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
            - PEÓN ESPECIALIZADO:  Peón con 10 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
            - PEÓN:  Peón con 5 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
 - CUADRILLA JARDINERÍA:
            - OFICIAL:  Oficial Jardinero con 7 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
            - PEÓN JARDINERO:  Oficial 2ª jardinería con 6 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.
            - AUXILIAR JARDINERO:  Auxiliar Jardinero con 5 años experiencia. Dedicación Según Necesidad. No aporta CV.

Aportan organigrama y tabla resumen con experiencia y dedicación
No adjuntan CV´s de ninguno de los puestos por lo que no se puede contrastar sus experiencias en trabajos semejantes.
Especifican dedicaciones de todos los perfiles ofertados.

Presenta equipo completo. Las cuadrillas que conforman la mano de obra  son bastante completas. El jefe de obra tiene repartidas sus funciones, puesto que además ostenta la responsabilidad de 
Técnico de Seguridad y Salud y Técnico de Calidad y Medio Ambiente y, aunque cada función viene con una dedicación distinta, el 15% que se indica para el servicio puede resultar insuficiente. Aun 
en el caso de que, durante la ejecución, se traspasase de las otras funciones por no ocuparle tanta dedicación (cada una de las otras funciones supone un 10%), el total suma un 45% que todavía 
pude resultar escaso.

- Puntuación: presenta organigrama, Jefe de obra experiencia 8 años  y dedicación 15 %, Encargado de experiencia 15 años  y dedicación 25 %, incluye administrativo con dedicacion y 
experiencia, define equipos con experiencias pero sin dedicaciones,  define otros perfiles con dedicacion y experiencia = 8 puntos

8

Identifican dos unidades de obra (riego y jardinería) que pasan a describir independientemente, indicando primero que las actuaciones siempre estarán perfectamente señalizadas, aunque no se 
especifica qué tipo de señalización ni cómo se va a realizar.
Se indica que tras la firma del contrato la empresa entregará una programación exhaustiva con los trabajos a realizar y los plazos parciales de cada uno de ellos.

-Riego: en este apartado se describen las actuaciones referentes a la instalación del sistema de riego separándolo en dos actividades: demoliciones y movimiento de tierras e instalación del propio 
sistema de riego, incluyendo la parte eléctrica y de albañilería. Se comenta que no se adjuntas imágenes ni planos para no extenderse más de lo necesario.
• Movimiento de tierras y demoliciones: se indica que estos trabajos suponen el 18,27% de la obra. Se desglosan en una lista las diferentes demoliciones previstas para realizar las excavaciones en 
pavimento de hormigón en masa y de aglomerado asfáltico indicando el tramo de tubería que es y la superficie a demoler. Se detallan también los medios necesarios para realizar los trabajos de 
demolición: retroxcavadora con martillo rompedor, cortadora de pavimento y minimultifunción sobre neumáticos.
Tras las demoliciones se realizarán las zanjas. Se indica que tendrán una sección mínima de 30X30cm variables según las tuberías que alojen. Para ello se utilizará una retroexcavadora sobre 
neumáticos. Para l relleno de las zanjas se utilizará el material proveniente de las excavaciones compactados al 95% mediante bandeja vibrante.
Por último, se ejecutará el pavimento que corresponda o la reimplantaciópn de césped. Se incluyen las superficies totales de cada pavimento a ejecutar. Se indica que las características de cada uno 
de los pavimentos serán las del PPT, por lo que no se entra en detalle en ellos.

• Instalación de riego: en este apartado se hace referencia a las características de la red de riego indicando que los datos se encuentran en el Anejo correspondiente del PPT. No se aporta 
información adicional. Se indica que no se añade la tabla de las características ya que se encuentra en el PPT.

-Jardinería: se describen las diferentes actuaciones previstas para realizar los trabajos de mejora de las zonas verdes. Se indica que primeramente se realizarán una serie de actuaciones previas que 
consisten en: 

• Protección del arbolado existente: se explica que se realizarán al comienzo de los trabajos y se respetarán raíces y partes aéreas, aunque no se especifica la tipología de las protecciones ni cómo s
realizarán.

• Replanteo: se marcarán los elementos de nueva implantación, los que se deban eliminar y la creación de parterres.

• Preparación del terreno: se realizarán pasadas de desbrozadora, y limpieza del terreno. Se realizarán analíticas de suelo donde vayan a implantarse nuevos ejemplares realizándose mejoras en las 
zonas donde sea necesario. Se indican las labores de siembra y resiembra de césped, así como las plantaciones de setos y plantaciones de parterres. En cada una de ellas se definen las actuaciones 
de aporte de tierra vegetal, abono y fertilización y tamaño mínimo de zanjas para plantación de setos. En plantaciones en parterres se implantará una malla geotextil y grava volcánica en la parte 
superior. Se aporta un detalle de las capas que se realizarán en plantación en parterres.

A continuación, se describen las diferentes labores de plantación y reposición de todos los árboles y arbustos contemplados para las zonas de actuación, haciendo referencia primero en que siempre 
se utilizarán plantas de calidad certificada. Las diferentes labores descritas son las siguientes:

• Planta: se indica que se utilizarán plantas de calidad certificada. Se definen las características que tendrán las plantas utilizadas: ausencia de defectos causados por enfermedades o plagas, plantas 
bien formadas, libres de malas hierbas, golpes, quemaduras y otros accidentes, buena formación de tronco, ramas y raíces, el suministro a raíz desnuda sólo se realizará en época favorable y previa 
autorización. Se indica que las plantas para reposición tendrán las mismas características o similares que las que se sustituyen.

• Época de plantación: se refleja que se llevarán a cabo las plantaciones en épocas de parada vegetativa preferentemente y evitando temporales y grandes vientos, salvo que la Dirección Facultativa 
estime lo contrario. Se indica que en caso de plantación en épocas condiciones desfavorables se realizarán los tratamientos necesarios (riegos, protecciones…) para que la implantación sea 
satisfactoria.
• Plantación: se detallan las premisas que se seguirán para realizar las plantaciones. Primero se realizará el replanteo, se realizarán las excavaciones con las dimensiones que se necesiten según las 
especies a implantar. Se indican los aportes de tierra dependiendo del tipo de ejemplar que se implante y la profundidad de la excavación. Se realizarán riegos inmediatos tras la plantación, se 
colocarán tutores de madera tratada y con fijaciones elásticas no abrasivas. Se indican las características de colocación de los tutores. Se asegura que se cambiará un mínimo del 40 % de la tierra. 
Se aclara que en caso de que los alcorques se encuentren con hormigón se picará y retirará el escombro para permitir el correcto desarrollo radicular. Se adjunta una tabla con el marco de plantación 
mínimo de las plantas herbáceas con flor, dependiendo del contenedor con el que se suministre. Se indica que el resembrado de césped se realizará de manera manual o mecanizada dependiendo de 
la superficie y se especifican las actuaciones básicas a realizar para llevarlo a cabo.

-Puntuacion: descripción detallada de uds de obra, detalla los procesos constructivos, no define materiales de sist. de riego ni jardinería = 5,5 puntos

5,5

Análisis pH
Se compromete a realizar un análisis preciso del pH del suelo proponiendo 6 puntos de control, adjuntando croquis con los puntos de control. Redacción extensa de 
pH.
Mejora de diseño de ajardinamiento. 

Mejora 1: adjunta un plano con el posible diseño de las especies vegetales presentes en el ppt, (palmeras, árboles de hoja caduca y perennes 65 uds, ppt  57uds) a 
parte como mejora plantea incluir Moreras y Platanus en el parterre central.
Mejora 2 propone cambios del diseño del riego actual, que bajo su criterio no contempla los cambios de nivel y conllevaría a problemas de mantenimiento. Hay 
zonas de césped pequeñas en la que no se aprovecha el riego, plantea aumentar los espacios, así quedarían zonas de césped más amplias y se aprovecharía 
mejor el diseño de riego actual. (Adjunta planos y croquis del diseño actual y de propuesta).
Mejora 3 La propuesta en cuanto a especies se adapta a la que ya tiene el puerto, detalla en un cuadro las zonas y las especies a elegir. Diferenciando especies 
entre parterres elevados y a nivel del suelo. 

- Puntuación: aporta mejora analisis de agua, aporta mejora diseño, mejora especies ornamentales y marca otras mejoras= 2 puntos

0,5

Análisis pH 
En las mejoras propuesta se compromete a realizar los análisis de agua necesarios para determinar el pH del suelo.

Mejoras en el diseño de ajardinamiento.
Se pone a disposición de realizar mejoras en cuanto al diseño del ajardinamiento, o mejoras de especies que puedan ir surgiendo durante la ejecución de las 
obras.
También ofrece mejoras en medios técnicos, como herramientas de mano o mecánicas, programas informáticos, licencias, vehículos, maquinarias, medios 
auxiliares (grúas, plataformas, aireadora) y especifica la maquinaria y herramientas a utilizar durante la ejecución de la obra. Esta mejora justifica la correcta 
ejecución de la obra, pero no contempla las mejoras que especifica el cuadro de características (Mejoras en el diseño de ajardinamiento, mejoras de las 
especies arbustivas ornamentales).

- Puntuación: aporta mejora analisis de agua, no especifica mejora en el diseño, no especifica mejora en especies ornamentales y no especifica otras 
mejoras = 0,5 puntos

1

Análisis pH.
Propone realizar un análisis del pH en 25 puntos.

Mejora de diseño de ajardinamiento 
Además, cuenta con la colaboración de una paisajista con más de 20 años de experiencia que dispone de un estudio propio, en la que se compromete a realizar 
una propuesta de plantación con otras especies a parte de la contemplada en el proyecto, en base a a los resultados obtenidos en las analíticas, a las 
condiciones ambientales y buscando potenciar la imagen del puerto.

- Puntuación: aporta mejora analisis de agua, no mejora diseño especificamente, mejora especies ornamentales, no indica otras mejoras = 1 punto

2

Mejoras materiales a la prestación, no contempladas en el 
pliego que no supongan un aumento en los costes y que 
guarden relación con las obras. Podrán estar relacionadas con 
los siguientes aspectos:
- Análisis de agua para determinar el ph del suelo.
- Mejoras en el diseño del ajardinamiento.
- Mejoras en las especies arbustivas ornamentales.

1,5

Análisis pH
Propone antes de la plantación, realizar un análisis del pH del suelo por el método de “pasta saturada” en las 24 áreas definidas. En las áreas en las que se haya tenido que realizar alguna 
enmienda para la corrección del pH, se repetirá la pruebas para comprobar su estado.
Mejora diseño de ajardinamiento.
Muestra una imagen de las zonas 3 y 5 planteando una mejora del ajardinamiento con plantas arbustivas de flor, Plumbago capensis (5 uds), Lantana montevidensis, ( 40 uds lila, 40 uds 
blanca),  aprovechando el sistema de riego del césped. 

-Puntuación: aporta mejora analisis de agua, aporta mejora diseño, aporta mejora especies ornamentales, no indica otras mejoras = 1,5 puntos

MELCHOR MASCARO SAUE20-0164

a.1.- La concepción global de la obra y justificación de la 
metodología para su ejecución

5,5

- RESPONSABLE TÉCNICO: Ingeniero Técnico de Obras Públicas con 21 años de experiencia. Dedicación 10%. 
- JEFE DE OBRA: Ingeniero Técnico Agrícola con 15 años de experiencia. Dedicación 100%. 
 - ENCARGADO DE OBRA: Sin titulación, con 21 años experiencia. Su dedicación parcial del 100%. 
- APOYO:
      - Delineante con 14 años de experiencia
      - Técnica administrativa con 13 años de experiencia
      - Departamento de Control Medioambiental (Licenciada en Geografía con Master en Gestión Medioambiental con 15 años de exp.)
      - Departamento de Control de calidad (Misma persona que control Medioambiental)
      - Departamento de PRL (Licenciada en Ciencias Químicas con 22 años de exp.)
      - 3 equipos distintos: 
                  - Instalación y reparación de riego.
                  - Obra Civil.
                  - Ajardinamiento y Plantación
 Adjunta el organigrama del equipo propuesto.

Puntuación: presenta organigrama, Jefe de obra con 15 años de experienciay dedicacióncompleta, Encargado de obra con 21 años de experienciay dedicacióncompleta,
aporta experiencia, pero n dedicación del administrativo, define equipos con experiencias, pero sin dedicaciones, define otros perfiles detallando experiencia pero no
dedicacion = 8,5 puntos

AMER Obras i Serveis JARMA Jardinería Mallorquina SL

Primeramente, se realiza una explicación general de la obra relativa al proyecto mencionando y ubicando las tres zonas de actuación en un croquis adjunto. Se presentan en una lista las 
diferentes actuaciones que se deberán realizar y se indican las prioridades de los trabajos para evitar molestias a las zonas de paso, indicando que se realizarán primero las demoliciones 
colocación de pasatubos y tapado y reposición de pavimentos para restablecer el paso lo antes posible, ejecutándose después los trabajos en parterres, que no causan molestias al paso.

A continuación, se identifican todas las posibles afecciones a los diferentes tráficos (rodado y peatonal) así como las afecciones a los usuarios del puerto (equipos propios de la APB, 
aparcamiento público externo y turistas). 

-Tráfico rodado: se realizarán los trabajos fuera de franjas horarias en las que exista la mayor afluencia de camiones de mercancías y vehículos para embarcar. Se indica que en el Muelle 
Ribera San Carlos solo existen afecciones a los equipos propios de la APB. Se asegura que se mantendrán despejados todos los puntos de acceso a los muelles y embarque. Para ello se 
priorizarán los trabajos en estas zonas y se protegerán con planchas para garantizar el paso de vehículos.
 
-Tráfico peatonal: se menciona que se dispondrán franjas de seguridad a ambos lados de la zona de trabajo para permitir la circulación segura.

-Afecciones a los usuarios del puerto: se indica que en caso de interferencia se limitará la zona afectada para evitar cualquier riesgo sobre usuarios y personal del puerto. Se habilitarán 
accesos señalizados y se organizarán los trabajos de manera que las afecciones a terceros sean mínimas limitando actividades ruidosas, de mayor ocupación de espacio, etc.

En el siguiente punto se tratan las medidas de seguridad, señalización, desvíos provisionales, ejecución de obras y reposición de servicios. 
-Desvíos provisionales y reposición de servicios: Se indica que se dispondrán de planos de servicios, que se solicitarán los planos de las redes de servicios a la APB además de realizar 
diferentes catas previo a la realización de las excavaciones. Dichas catas para la localización de servicios se realizarán mediante aparatos de radiofrecuencia y electromagnetismo. Se 
adjuntan fotografías de los aparatos que se utilizarán para la realización de catas.

-Centralización de servicios del puerto: se indica que no será necesario realizar desvíos del tráfico ya que se cuenta con espacio suficiente para maniobras, además de realizar las obras 
en los cruces con las zonas de embarque en horas de baja actividad. Se hace referencia a que se aportará un equipo de señaleros para regulas los accesos y salidas de la zona de obras, 
además de utilizar un vallado de obra para impedir el acceso a la zona de obras y mejorar la seguridad. Se hace referencia a que toda señalización tendrá en cuenta las personas con 
discapacidad auditiva y visual. Se adjuntan croquis e imágenes con la ubicación de las interferencias en calzada con tráfico abierto y aceras con peatones.

Después de dichas medidas de seguridad, se realiza un análisis de las necesidades de instalaciones. En este apartado se mencionan las instalaciones auxiliares que se prevé que se 
instalarán (casetas de obra, oficinas e instalaciones de seguridad y salud). Se adjunta croquis e imagen donde se propone una zona para ubicar dichas instalaciones. Se indica que en 
cuanto al acopio de materiales no se destinará una zona de acopio fija sino que se ubicará en la propia zona de trabajo y se retirará el material y se aportará según necesidades. Indica la 
cercanía de dos puntos de acopio de materiales propiedad de la empresa.
Se adjunta un plano que define la señalización y delimitación de la zona de trabajo, que se divide en zona de maniobras, zona de seguridad de operarios área de trabajo y acopio de 
mataerial.
Se describen las instrucciones y recomendaciones de acopio de materiales según criterios de, calidad, recepción de los materiales, ritmo de recepción de los suministros, localización de 
los acopios y temporalidad de los acopios.

Por último, se habla de la señalización y balizamiento de la obra. Se indica que para la parte de la obra ejeecutada en tierra se señalizará según la Norma 8.3-C. La señalización será 
provisional. Se establecerán medidas complementarias cuando exista riesgo de caída: malla de polietileno tipo “stopper” y barandillas en las zanjas.
En la zona exterior del puerto se realizarán señalizaciones en las vías públicas que dan acceso a la zona portuaria, informando de la circulación de tráfico pesado asociados a la obra y las 
posibles maniobras de los mismos en los puntos de desvío. Se adjunta imágen de una señal de advertencia de salida de camiones.
En la zona interior del Puerto se señalizarán las zonas de acopio, las zonas de instalaciones de obra y el acceso a la obra advirtiendo de los posibles trabajos, la proximidad de zanjas, etc. 
se indica que las medidas de señalización y seguridad se han definido según la orden ministerial de agosto de 1987 y teniendo en cuenta también el “Manual de ejemplos de señalización 
de obras fijas”. Se adjuntan imágenes de carteles de señalización, del correcto uso de barreras y vallas delimitadoras, así como de correcta disposición de contenedores y pasarelas de 
paso.

Se aportan tanto fotografías como planos/esquemas para cada una de las actuaciones mencionadas (diferentes tipos de señales, balizamiento, colocación de pasarelas y contenedores, 
área de trabajo con zona de acopio y zona de maniobra de vehículos de la obra, ubicación de las instalaciones y metodología para realizar itinerarios de circulación alternativos. También 
se aporta una tabla de tiempos de ejecución donde se definen las semanas en las que se realizarán cada uno de los trabajos contemplados.

Por último, se define la metodología para la creación de itinerarios alternativos de tránsito peatonal para facilitar la circulación de transeúntes, teniendo en cuenta las necesidades de 
personas con movilidad reducida. Se adjunta imagen de la metodología a seguir para la formación de itinerario alternativos.

-Puntuación: criterios detallados, lista actuaciones genérica y metodología completa = 5,5 puntos

6,5

Para comenzar se explicaque se ha llevadoa cabo un estudiodel proyecto y de las zonas de actuación donde se van a realizar. Dichas zonas se ubican en una
imagen adjuntada. A continuación, se procede a describir detalladamente la situación actual de cada una de las tres zonas de actuación definiendo las diferentes 
problemáticas de las zonas, así como las actuaciones previstas a realizar en ellas:

- Muelle Poniente: se acusa problemática del sistema de riego que cuenta con tuberías de diferentes materiales y diámetros con deficiencia de presión y
caudales, que no cubre toda la superficie ajardinada, sin sistema de automatización y con un deterioro general de la instalación. Una vez explicada la
problemática se definen las actuaciones a realizar: nuevo tendido de tuberías y demás elementosdel sistema de riego y labores de resiembra de césped y
plantación de setos y plantas de medio porte. Se detallan las zonas en las que se realizarán estos trabajos mediante un croquis.

- MuelleRibera san Carlos: la problemáticade esta zona se basa en una red ineficiente de riego, por lo que las actuacionesprevistasson básicamenteel estudio
del actual sistema de riego y su sustitución o mejora, y la sustitución de especies que actualmenteestén en mal estado. Se adjunta imagen con las zonas de
actuación.

- Tráfico local: definen la problemática de esta zona como una red de riego obsoletay el mal estado de la vegetación existente.En cuanto a las actuaciones
previstas se contemplan la rehabilitación del sistema de riego y el restablecimientode la vegetaciónplantandovegetaciónornamentalsin definir y sembrando
césped. Se adjunta una imagen con los parterres donde se va a actuar.

A continuación, describen los diferentes trabajos a realizar para cada una de las actuaciones previstas:

- Renovaciónde red de riego: Demolicionesy reposiciones de pavimentos,ejecución de zanjas, rellenoy transportea vertederode materialsobrante, tendidode
tuberías de polietileno de distintos diámetros, suministro e instalación de elementos de control y automatización y elementos de salida de agua de riego
(difusores, aspersores y emisores de goteo).

- Ejecución de trabajos de jardinería: desbroce y limpieza de las zonas de actuación y transporte de residuos, plantación de macizos arbustivos que incluye
extendidode tierra vegetalpara formación de loma y cubrición del terreno con gravilla ornamental,plantación de setos, plantación de plantasde medio porte,
plantación de césped (siembra y resiembra), plantación de árboles y palmeras.

Una vez explicadastodas las actuaciones de manera global, definen las diferentes fases de la obra y explican los diferentes trabajos que se realizarán durante
las mismas:

-Fase 0: se realizará el programa de trabajo y el plan de Seguridad y Salud que se entregarán en el plazo de 15 días desde la formalizacióndel contrato. Una
vez aprobado el plan de Seguridad y salud entregarán dos copias del Pan de Seguridad junto con 1 copia del Acta de Aprobación en la Delegación de Empleo
para presentar la Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo. A continuación, explican que planificarán la reorganización de la circulación existente,
aunque no entran en detalles. Por último, durante esta fase, se realizará el acta de replanteo.

-Fase 1: Implantación y actuaciones previas: durante esta fase realizarán el valladode la zona de trabajo para evitar que los peatonesaccedan a la zona de
obras y se habilitará una acera provisional para el tránsito peatonal.

-Fase 2: Demoliciones y desbroce y limpieza de parterres: Será la fase de inicio de los trabajos y se realizarán las demolicionesde las aceras, desbroce y
limpieza de los parterres en el área 1 de muelles de Poniente.

-Fase 3: obra civil zanja de riego: durante esta fase, llevarána cabo los trabajos de ejecución de zanjas, tendidode tubería y rellenode las zanjas. En paralelo
habrá un equipo que realizará la ejecución de las arquetas para que toda la obra civil se realice en esta fase.

-Fase 4: accesorios red de riego y extendidode tierra vegetal:se procederá a la instalación de los accesorios de riego y posteriormentela extensiónde tierra
vegetal y las tareas de replanteo de la plantación.

-Fase 5: plantacionesy finalización red de riego: durante esta fase se realizarán los trabajos de colocación de la tubería de goteo, aspersores y difusores y la
plantación de los elementosde jardinería y ejecución de pavimentoornamentalde gravilla. Se especifica que una vez finalizados los trabajos en esta zona se
realizarán los trabajos de las dos zonas restantes.

-Fase 6: fase de remates y finalización de los trabajos: fase de recepción de los trabajos, entrega de certificaciones y comienzo del periodo de garantía.
Se justifican correctamente las diferentes actividades teniendo en cuenta el estado actual de las zonas y las necesidades de cada una de ellas. 

- Puntuación: aporta criterios detallados, identificación detallada de actuaciones de la obra, metología completa y detallada =  6,5 puntos

5

Después de una breve introducción a la empresa, indicando que actualmenterealizan el mantenimientode arbolado y palmerasen el Puerto de Palma, se señala
que algunasde las zonas de actuación del actual proyecto coinciden con algunasde las zonas objetode unas obras ejecutadassegún el expedienteP.O.21.18, por
lo que se asegura que se tendrá en cuenta el solapamientopara unificar los criterios de jardinería y riego con las demászonas objetodel expedienteanteriormente
nombrado que no son objeto del actual proyecto. 

Se ubican las zonas de actuación del proyecto en tres imágenesadjuntasy se describen brevementelas actuaciones a realizar en cada una de ellasconsistentes
en la mejora del sistema de riego, incorporación de especies arbustivas,setos, árboles, palmeras y resiembra de césped. Además, se hace referencia al equipo
humano técnico y material con el que cuenta URBIENT.

A continuación, se hace referencia al que la empresa cuenta con equipo humano cualificado y con experiencia en obras similares, así como de maquinaria y
materiales necesarios para realizar la ejecución de los trabajos. Se asegura que cuentan con las inspecciones técnicas correspondientes y validados por OCAE.

Por último, se realiza una propuesta de ejecución global de los trabajos haciendo referencia a la maquinaria que se utilizará en cada actividad: primero se
realizarán las demolicionesde pavimentoscon excavadoragiratoria y cortadora de pavimentoy se retirarán los escombrosa vertederoautorizado. Se señala que el
rellenode zanjasy asfaltadose realizará durante la misma semanapara evitar molestiasa la operatividaddel puerto y a los peatones.La instalacióndel sistemade
riego será realizará previamenteal inicio de los trabajosde jardinería. Las excavacionesse realizarán mediantedos tipos de zanjadorasdependiendodel tamañode
zanja. Se indica que los trabajosde zanjeo, instalaciónde tuberías, instalaciónde aspersores, automatismosy arquetasse realizarán de forma simultáneo.Previo a
la plantación de especies vegetales se preparará el terreno con fresadora niveladora en aquelas zonas que se haya aporrtado tierra o donde esté muy compactado.

Se adjuntanfotografías de la maquinaria nombrada y se asegura que es de propiedad de la empresa. Se adjunta,también, un diagrama de Gantt completodonde
se pueden ver los tiempos de ejecución de todos los trabajos previstos.

- Puntuación: mención genérica criterios, identificación completas y detalladas de actuaciones, indica las metodologías de forma generica = 5 puntos

Se localizan las zonas de actuación en una imagen adjuntada. Posteriormente, se detallan las características de cada una de las zonas de actuación, señalando 
las problemáticasde ellas: instalación de riego deficiente, con tuberías de distintos tamañosy materiales,que no cumple con las necesidades de las zonas a
regar y que carece de sistema de automatización.A continuación, se identifican mediante4 imágenesadjuntadaslos parterres que actualmentecuentan con
regadío en Muellesde Poniente, los parterres que se pretenden mejorar con implantaciónde césped, arbustos y plantasde medio porte en la misma zona, las
zonas de actuación de mejora de regadío en Dique del Oeste y las zonas de rehabilitación del regadío en Tráfico Local.

A continuación, proceden a describir las actuaciones que se van a realizar para llevar a cabo la obra:

- Actuaciones previas y posteriores: En este apartado mencionan que se determinarán espacios para el paso de peatones y vehículos con las correctas
señalizaciones, que se repondrán todas aquellas demoliciones realizadas en pavimentosy asfaltos, que se retirarán los elementosantiguos de jardinería, se
realizarán las zanjasde manera automatizada,se rellenaránlas zanjascon materialprovenientede las propias excavacionesy que se seguirán las indicaciones
expuestas en el PPT.

- Instalación de riego: en este apartado se explica que se seguirán los esquemas del sistema de riego propuestos en el PPT, utilizando todos los emisores
iguales, situados de la manera eficaz y con las calidades que garanticen un buen funcionamiento a largo plazo, sin embargo, no se especifican ninguna
característica ni ejemplosde disposición de los sistemas.Se realiza una definición de todos los elementosque se prevé utilizar para la instalaciónde riego, que
coinciden con los datos proporcionados en el PPT excepto el programador, que proponen un programador centralizado en lugar de programadores a pilas.

- Ajardinamientosy plantaciones:se indica que se protegerá el arbolado existenteretirándose estas protecciones al finalizar las obras. Primero se realizará el
replanteode los trabajos de plantación, y señalan que se realizarán analíticas de tierra para conocer el estado de la misma en los lugares de implantaciónde
nuevosejemplares.Se indica que a la tierra de relleno de las zanjas se le aportará un mínimo de 10 cm de tierra vegetal,se aplicará un abonado a todas las
zonas donde se implantará vegetación, indicando que las proporciones son variables según los resultados de las analíticas y se realizará una pasada de
rotavateadopara mejorar las condiciones de la tierra. Se indica la profundidady anchura de las zanjaspara plantaciónde setos y un aporte de tierra vegetaldel
40%, implantándose una mala antihierba en las zonas de plantaciones en parterres.

- Siembra y resiembra de césped: Se indica que se realizará con semillas cono sello certificación de calidad y se define la mezcla que se va a utilizar.

- Plantación de setos y plantas medianas: Se asegura que se aportará al menos un pasaporte fitosanitario por partida de vegetales y que se
seguirán las prescripciones del PPT.

- Elaboración de macizos y parterres: se señala que se seguirán las indicaciones de los planos y mediciones del PPT.

- Plantación de árboles y/o palmeras: se indica que los ejemplaresdispondrán de pasaporte fitosanitario y que se considerarán las condiciones del lugar de
implantación para alcanzar la mayor viabilidad a largo plazo.

- Otras actividades: en este apartado se relatan las actividades de implantación de gravilla ornamentalprevia preparación del terreno e instalación de malla
geotextil. Se detallan las características de la malla.
Se adjunta un diagrama de Gantt donde se pueden ver los diferentes trabajos a realizar en sus respectivos periodos de tiempo.

- Puntuación: mencióngenérica de criterios, identificaactuacionesde forma generica, copia de PPT, incluyemetodologíascompletasy detalladas=
4,5 puntos

4,5
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98,5
b.1.- La adecuación de los perfiles propuestos en función de la 
prestación a obtener. Ello incluye composición, titulación, 
experiencia y dedicación de los miembros del equipo propuesto

a.2.- La descripción de todas las unidades de obras 
importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos

Se identifican las principales unidades de obra a ejecutar: ejecución de la nueva red de riego y plantaciones y resiembras. A continuación, se van definiendo las diferentes unidades de 
obra a realizar para cada una de ellos.

-Actividades iniciales: consisten en el replanteo de las obras, la colocación de cartelería de obra para señalizar la zona correctamente, la realización de la gestión de autorizaciones y 
permisos, así como la adecuación de las instalaciones de obra, las zonas de acopio, realización de pedidos de material necesario, el vallado y señalización de la zona de actuación y el 
movimiento de la maquinaria y personal necesario. Además, se especifica que se protegerá el arbolado existente que sea susceptible de sufrir daños durante el transcurso de las obras 
mediante tablones de madera y anillos de acero corrugado. Se indica también, que si la excavación se realiza cerca de raíces de arbolado la excavación se realizará manualmente a nivel 
más profundo para pasar la tubería por debajo y no comprometer la estabilidad del árbol.

-Demoliciones de pavimentos y asfalto: Se especifica la maquinaria necesaria para realizar las demoliciones de los pavimentos y del asfalto (cortadora con vía húmeda para impedir la 
propagación de polvo y martillo neumático y/o retroexcavadora con martillo). Después se procederá a la realización de las zanjas con zanjadora o mini-retroexcavadora. Se explican que se 
colocarán planchas metálicas bajo la maquinaria para evitar dañar el césped existente. Se especifica que se utilizará el material de la excavación para para el posterior relleno de las 
zanjas. Se explican los procedimientos que se llevarán a cabo cuando las zanjas se aproximen a redes de servicios o raíces de árboles, realizando las zanjas a mano para evitas dañarlos. 

-Excavaciones de zanjas e instalación de riego: se explica que cuando las excavaciones sucedan sobre zonas de tránsito rodado o paso de peatones se dispondrán planchas metálicas 
para permitir el paso a la circulación. Cuando se disponga de un tramo adecuado de zanja se realizará ese tramo de instalación de riego, retirándose la instalación antigua y rellenando 
posteriormente con gravilla alrededor de la tubería, colocándose una cinta de señalización sobre la gravilla para advertir de la presencia de las tuberías 

-Reposición de pavimentos y rellenos de zanjas: en este apartado se explica que se rellenarán las zanjas hasta la cota deseada compactándolas mediante plancha vibradora. Seguidamente 
se verterá el hormigón para formar el pavimento, tanto si es baldos como asfalto. Se especifica que en las zonas de césped se rellenará la zanja con la tierra vegetal extraída de la zanja.

-Movimientos de tierra: se menciona que se realizarán aportes de tierra vegetal externa para realizar los parterres elevados realizándose mediante sacas desde la calzada con camión grúa 
para evitar daños en el césped.

- Plantaciones y resiembra: se explica que las plantaciones y resiembras se realizarán una vez que el sistema de riego esté instalado, plantándose arbustos, arbolado y resemillado de 
césped, aunque no se especifica que especies vegetales se van a utilizar ni el diseño que se va a seguir. 

- Trabajos finales: se especifica que una vez terminados los trabajos se retirarán las instalaciones auxiliares y se realizará una limpieza de la zona de obra.

- Puntuación: Descripción genérica de uds, descripción detallada de procesos constructivos, no menciona materiales en proceso constructivo = 5 puntos 6,55

En este apartado identifican y definen las unidades de obra importantes y describen los procesos constructivos que contemplan llevar a cabo. Además, definen 
los equipos de trabajo (maquinaria y mano de obra) destinados a cada trabajo, así como los diferentes materiales que se prevén utilizar. Las diferentes unidades 
de obras descritas son las siguientes:

-Demolición de pavimento existente y transporte a vertedero de escombros RCD: Se prevé el corte de pavimentos con sierra de disco y la posterior demolición 
del pavimento con retroexcavadora y martillo hidráulico. Se menciona que se protegerán los elementos que puedan resultar afectados, se evitará la formación de 
polvo mojando las zonas de actuación, y se realizará la señalización de la zona de obras.  
Para estas obras indican que se contará con retroexcavadora con martillo, sierra de disco y martillo mixta, cortadora de soleras y camiones de transporte, así 
como 1 oficial primera y 2 peones. 

-Canalización de riego: se contempla la excavación de zanjas posteriormente al replanteo de las mismas, realizándose la excavación con retroexcavadora. Se 
indica que para el relleno de zanjas y disposición de los tubos primero se compactará el fondo de la zanja, se colocarán los tubos y después se rellenarán las 
zanjas con material de la propia excavación. Los equipos previstos són retroexcavadora, diferentes útiles de compactación de tierras, 2 oficiales de primera y 2 
peones.

-Desbroce, limpieza de parterres y preparación de terreno: en este apartado explican la ejecución de los desbroces y la limpieza del terreno, que se realizarán 
mediante retroexcavadora o motoniveladora, realizando dos pasadas para asegurarse de la correcta eliminación del material vegetal. Los medios enumerados 
son retroexcavadora, motoniveladora, pala cargadora, camiones de transporte y 1 oficial de primera.

-Elementos de riego: En este apartado se describen los diferentes elementos del sistema de riego que se contempla que sean instalados tales como: 
electroválvulas, programadores autónomos, válvulas de esfera manuales, conexiones roscadas, diferentes tipos de conexiones y emisores de riego. Se realiza 
una descripción detallada de cada uno de los elementos. Para este apartado se el equipo propuesto es el siguiente: material de montaje de tuberías y elementos 
de riego, camión grúa, compresor automóvil, grupo electrógeno 1 capataz, 3 oficial de fontanería y 2 peones.

-Ajardinamiento y plantaciones: este apartado reúne las diferentes actividades a realizar para la ejecución del ajardinamiento posterior a la realización del 
sistema de riego. En primer lugar, se mencionan las acciones necesarias de preparación del terreno según el uso de cada zona:
• Siembra de césped: 10 cm de tierra vegetal mezclada con relleno de zanja más abonado de fondo con fertilizante orgánico realizando la mezcla con una 
pasada de rodillo y rotavateado los primeros 10 cm.
• Resiembra de césped: tierra vegetal y abono NPK en cantidades variables dependiendo de las analíticas. Se realizará escarificado para permitir el paso de las 
semillas y mejorar la circulación de aire y agua.
• Plantaciones de setos: aplicación tierra vegetal mezclada con tierra de la excavación en proporción del 40 % o según lo que marquen los análisis. Se aportará 
abonado, pero no se especifica que tipo ni en qué proporción.
• Plantaciones en parterres: Se implantará una malla geotextil antihierbas y gravilla encima de color a elegir.

En el próximo punto se definen las propias labores de plantación de las diferentes especies vegetales:
• Siembra y resiembra de césped: se especifica la mezcla de semillas que se pretende utilizar y explica el procedimiento de plantación, definiendo también los 
equipos utilizados: material específico de siembra de césped, motocultor, 1 oficial jardinero y 2 peones jardineros.

• Plantación de setos y plantas medianas: proponen que nunca se plante una sola especie en una zona, sino variedad y con alternancia para mejorar la estética. 
Define las distancias de plantaciones, que varían dependiendo de la zona, define las características mínimas que cumplirán todas las especies suministradas y 
propone la plantación de agapanthus spp., Lavandula dentata y Lantana montevidensis. El equipo propuesto está formado por mini pala cargadora, útiles de 
plantación, 2 oficiales jardineros y 2 peones jardineros.

• Plantación de árboles y palmeras: aquí se relatan las especies de preferencia para la plantación tanto para árboles caducos como perennes, un total de 12 
especies diferentes. Se indica que los calibres de arbolado no serán inferiores a 40 cm y 180 cm de altura de tronco con cruces formadas al menos a 160 cm 
del suelo. Los equipos propuestos están formados por: Camión grúa de apoyo, útiles propios de plantación, 2 oficiales jardineros y 2 peones jardineros.
Se identifican las diferentes unidades de obra y se explican de manera detallada, además de explicar y justificar los diferentes procesos constructivos inherentes 
a cada actividad.

- Puntuación: descripción completa de uds, procesos constructivos detallados, define materiales = 6,5 puntos

Se han identificado tres unidades de obra importantes: sistema de riego, plantas y obra civil. Para cada una de las unidades se describen los materiales a utilizar, 
así como la metodología y criterios que se utilizarán para su ejecución, aportando mucha documentación gráfica para su justificación:

-Riego: en este apartado se definen los materiales a utilizar, así como la disposición de las tuberías en los sectores de riego por goteo.
• Aspersores y difusores: se definen los diferentes tipos de aspersores y difusores según el alcance de los mismos. Se propone la sustitución de los difusores de 
alcance 3 y 1,5m por sistema de riego por goteo enterrado, aunque propone modelos de estos tipos de difusores por si la mejora no se acepta. Se proporciona 
modelo de cada uno de ellos junto con la pluviometría y se adjuntan tablas de rendimientos donde se puede ver la presión de funcionamiento, radio, caudal y 
pluviometría. 

• Goteo: en este apartado se propone una instalación de riego por goteo enterrado aportando el tipo de tubería, tipo de emisor, la separación entre líneas y la 
separación de los emisores. Se aporta una tabla con la tasa de aplicación del gotero que propone según la separación entre goteros y la separación entre filas. 
Finalmente se adjuntan tres esquemas de la instalación del sistema de riego para diferentes geometrías, donde se ve la disposición de las tuberías, y la valvulería a 
utilizar, tanto para la arqueta de sector como para la arqueta de válvula de ventosa y la válvula de lavado.

• Electroválvulas: proponen un modelo de válvula que puede funcionar con dos tipos de solenoide, lo que permitiría cambiar el tipo de programados manteniendo 
todas las electroválvulas. Adjuntan fotografía de la electroválvula.

• Programador: en este apartado proponen el cambio de los programadores especificados en el PPT, que funcionan a pilas y se ubican uno para cada arqueta, por 
un programador conectado a la red eléctrica, aunque señalan que si el cambio no es aceptado se utilizarán unos con las características descritas en el PPT. Se 
detalla un modelo de programador a pilas definiendo cada una de sus características y todas las funciones con las que cuenta. Cuenta con todas las características 
mínimas exigidas.

-Plantas: en este apartado se proponen una serie de especies vegetales para el ajardinamiento de la zona de Muelles de Poniente y Porto Pí. Se asegura que se ha 
tenido en cuenta el resto de zonas de la Autoridad Portuaria para proponer unas especies similares. Se adjuntan tres tablas donde se proponen diferentes especies 
vegetales de Arbustos, Setos y Árboles y palmeras respectivamente. Los arbustos y setos se proponen para cada una de las zonas de jardinería, incluida la zona de 
Porto Pí, mientras que los árboles y las palmeras se enumeran de manera global para Muelles de poniente y para Porto Pí. En cuanto a ejemplares de olivos se 
propone un número menor a los que se especifican en el PPT. Se echa en falta propuesta de especies para la zona de Tráfico Local. 
 
-Obra civil: en este apartado se recalca la importancia de las zanjas en los cruces para la interconexión de varios sectores de riego y se hace referencia que al ser 
una obra abierta al tráfico rodado se tomarán las medidas de seguridad necesarias y se revisarán los planos de servicios que puedan verse afectados.

Una vez identificadas las unidades de obra y definidos los materiales proceden a describir los procesos constructivos de los mismos:

-Riego: se indica que se seguirán los manuales y recomendaciones técnicas de los elementos a instalar. Una vez realizada la instalación se realizarán pruebas de 
estanqueidad. Definen las prioridados de trabajos, señalando como las primeras actuaciones la instalación de tuberías, luego electroválvulas, programadores, 
tuberías terciarias y, por último, aspersores y goteros.

-Plantas: se menciona que primeramente se procederá al recibimiento de las especies junto con su pasaporte fitosanitario, habiendo preparado primeramente el 
terreno (laboreo, abonado, etc.) posteriormente se realizará el replanteo y se procederá a la plantación aportando tierra de calidad y riego manual.

-Obra civil: se explica que, una vez revisados los planos de servicios se procederá al vallado y señalización de la zona de trabajo. Se vallará al completo al tratarse 
también de zona de paso de peatones siempre dejando paso para éstos. Se especifica que las obras de zanjeado durarán menos de 5 días por lo que se 
considera, obra de corto plazo. Se adjunta una imagen donde se esquematiza el sistema que se utilizará para la señalización de la zona de obras, y los caminos 
que se habilitarán para el paso de los viandantes, así como las medidas mínimas de éstos. 

- Puntuación: descripción completa de uds de manera, detalla procesos constructivos, define materiales = 6,5 puntos

En este apartado se define primeramente todos los procedimientos que se tendrán en cuenta para la Seguridad y Salud laboral asegurando que seguirá en lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud y cumplirán las normas preventivas de riesgos de la obra, se suministrarán EPI’s a los trabajadores, medidas de 
protección colectiva y teniendo un sistema de formación e iformación del personal. Se indica que la empresa tiene subcontratado el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. Se adjunta una tabla con los diferentes tipos de EPI a suministrar a los trabajadores junto con su marca y modelo y al tipo de uso para los 
cuales están determinados.

A continuación, se procede a describir las diferentes unidades de obra y procesos constructivos que consideran más importantes:

1. Apertura y tapado de zanjas: las zanjas en pavimento se iniciarán realizando el corte del pavimento con cortadora o con radial y después se destruirá el 
pavimento mediante compresor o máquina retroexcavadora con martillo rompedor. Posteriormente se abrirán las zanjas con retroexcavadora. El material de 
excavación se utilizará para tapar las zanjas. Una vez instalados los tubos en las zanjas se rellenarán las mismas compactando al 95% mediante bandeja 
vibrante o manual. Finalmente se realizará la capa de terminación ya sea asfalto, adoquín o césped.

2. En esta unidad de obra se contempla la instalación de los accesorios de riego (aspersores, difusores y programadores a pila. Se indica que se instalarán los 
elementos tal y como se indica en el pliego y que se realizarán comprobaciones para determinar el funcionamiento de la instalación. Se utilizarán unos tiempos 
de riego acordados con la Dirección Facultativa.

3. En este apartado se indica que previamente se seleccionarán los vegetales y se asegurarán de que todos cuenten con pasaporte fitosanitario tal y como se 
especifica en el PPT. Se especifica que se realizarán los trasplantes en los lugares que se acuerden con la Dirección Facultativa y que éstos se realizarán con 
máquina excavadora o medios manuales realizando los agujeros pertinentes según cada especie. Se añadirá tierra vegetal, fosfato monoamónico y abonado de 
liberación lenta. Se realizará un primer riego para asegurar el correcto asentamiento.

Por último, se hace referencia a la gestión de residuos, indicando que se seguirán los pasos marcados en el anejo correspondiente del PPT. Destacan la 
identificación y clasificación de residuos, separados mediante diferentes tipos de contenedores. Indican que se reutilizarán todos los residuos de construcción 
y demolición que puedan para mejorar la sostenibilidad de la obra. Los restos vegetales que se produzcan serán retirados a vertederos autorizados en caso de 
que no se puedan reutilizar como compost.
La explicación de las unidades de obra y procesos constructivos se hace algo escueta no entrando mucho en detalle.

- Puntuación: descripción incompleta y poco detalla de uds, descripción general de procesos constructivos, no define materiales = 3 puntos 
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- PERSONAL ADSCRITO:
- Responsable Técnico:  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con 19 años de experiencia y dedicación parcial (30%).
- Jefe de Obra:  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con 13 años de experiencia dedicación completa (100%).
- Jefe de Instalaciones de riego:  Ingeniero Técnico Industrial con 18 años de experiencia y dedicación parcial (50%).
- Dirección de Seguridad y Salud, Calidad y Medio Ambiente:  Licenciada en Geografía con 15 años de experiencia y dedicación parcial (20%).
- Responsable de Calidad y Medioambiente:  Arquitecto Técnico con 11 años de experiencia y dedicación parcial (20%).
- Jefe de Oficina Técnica:  Ingeniero Técnico en Topografía con 16 años de experiencia y dedicación parcial (20%).
- Encargado: con 15 años de experiencia dedicación Completa (100%). 
- Técnico de topografía: FP Topografía con 20 años de experiencia y dedicación parcial (50%). 
- Administrativo: FP Administración con 6 años de experiencia y dedicación parcial (20%). 
- Jefe de compras: Graduado Social con XX (debe haber un error, indican 267 años) años de experiencia y dedicación parcial (20%).
- Encargado General Parque de maquinaria AMER: Encargado con 22 años de experiencia y dedicación parcial (20%).

SUBCONTRATACIÓN
- Colaboración de una paisajista e ingeniera agrícola con más de 20 años de experiencia en el campo de la Jardinería, Paisajismo e Ingeniería, con amplia y 
continuada formación en el sector, con formación y experiencia en España y Reino Unido.

PERSONAL PROPIO 
Para la ejecución de los trabajos de Jardinería, AMEr cuenta con el compromiso de JARDINES DE ALFABIA.
 El resto será personal propio
 

Aportan organigrama con dedicación y experiencia
Especifican dedicaciones de todos los perfiles ofertados en el cuadro. No presentan curriculum del personal.

Presenta un muy amplio equipo completo con gran experiencia y dedicación en los perfiles principales. 

- Puntuación: presenta organigrama, Jefe de obra completo con 13 años exp. y dedicación completa + Encargado con 15 años exp. y dedicación 
completa,aporta dedicacion y experiencia del administrativo, aporta equipos sin especificar experiencias ni dedicaciones, define otros perfiles 
detallando experiencia y dedicacion = 9 puntos

PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO:
- RESPONSABLE TÉCNICO: Gerente. Economista. Experiencia en la empresa 22 años. Dedicación 20%
- JEFE DE OBRA: Ingeniero agrónomo con 13 años de experiencia. Dedicación 50%
- OFICINA TÉCNICA: Ingeniero Técnico Agrícola con 3 años de experiencia. Dedicación 50%
 - ENCARGADO DE OBRA: con 10 años experiencia. Dedicación 100% 
- COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: No indica estudios. Se desconoce experiencia, solo se indica tiempo de coordinador en URBIENT: 11 años. Dedicación 
20%
- TÉCNICO SUPERVISOR Y CALIDAD: Encargado General (No se indica estudios). 10 años de experiencia. Dedicación 20%
- OFICIAL fontanero:  3 años experiencia (al menos en la empresa). Dedicación 100%. 
- OFICIAL Jardinero:  10 años experiencia (al menos en la empresa). Dedicación 100%.
- OFICIAL Construcción:  25 años experiencia. Dedicación 100%.
 - Más 2 auxiliares de jardinería, 1 fontanero y 1 de construcción al 100%

OTRO PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO:
 - No presenta

Toda la info en el organigrama aportado.
NO adjuntan resumen  CV´s de ningún miembro del equipo
Especifican dedicaciones de todos los perfiles ofertados en el cuadro.

Presenta equipo completo con Jefe de Obra al 50%. Aporta perfiles de apoyo e indica perfiles de mano de obra directa. El equipo aporta como máximo 13 años de 
experiencia en la figura del Jefe de Obra. No se puede determinar la expereincia completa de los otros perfiles puesto que la información dada indica desde su 
incorporación a la empresa URBIENT. 

- Puntuación: presenta organigrama, Jefe de obra con 13 años de exp. y 50 % dedicación, Encargado de obra con 10 años de exp. y dedicación 
completa, no define perfil administrativo, define equipos con experiencias y dedicaciones, define otros perfiles detallando experiencia y dedicacion = 9 
puntos

- Director Técnico: Ingeniero Técnico Agrícola (y administrador único) con 32 años de exp. Dedicación del ?? %. No se indica dedicación.
- Encargado : Arquitecto con ?? años de experiencia. Dedicación del ?? %. No se indica experiencia ni dedicación.
- ADMINISTRATIVOS: con 20 años de experiencia . Dedicación ??%. No se indica dedicación.
 - OFICIAL JARDINERO:  con 28 años experiencia. Dedicación ??%. No se indica dedicación.
 - AUXILIAR DE JARDINERO:  con 15 años experiencia.  Dedicación ??%. No se indica dedicación.
- AUXILIAR DE JARDINERO (PEÓN):  Solo el primer año, por convenio. Experiencia de 1 año. No se indica dedicación.

Aportan organigrama
No adjuntan CV´s del equipo
No especifican dedicaciones de ninguno de los perfiles ofertados.

Presenta equipo escaso, en el que se desconoce la experiencia personal en trabajos semejantes. No se recoge la dedicación de cada perfil al contrato. Para 
las labores de obra civil presenta listado de 3 empresas a subcontratar. En definitiva, está poco detallado en según qué perfiles, se estima escaso en algunos 
recursos (del arquitecto no se conoce la experiencia).

- Puntuación: presenta organigrama, Jefe de obra con experiencia 32 años sin especificar dedicación, no especifica ni la experiencia ni la dedicación 
del encargado, no marca dedicacion de perfiles administrativos, define equipos con experiencias, pero no marca dedicaciones, no define otros 
perfiles = 5 puntos
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