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Fecha:  Lade lafirma Destinatario: Presidente de la Mesa de Contratacion

S/IR:

N/R: P.O. 1350

Asunto: Informe de la Comision Técnica constituida para informar las ofertas presentadas para
el expediente P.O. 1350, relatico a “PASARELAS MOVILES EN LOS MUELLES
DE PONIENTE DEL PUERTO DE PALMA (PARAIRES Y 12 ALINEACION
PONIENTE SUR)”

En sesion celebrada por la mesa de contratacion el 11 de octubre de 2023 relativa al expediente
P.0O. 1108-G fue examinada la proposicién presentadas por la empresa:

— UTE ALBAIDA-TALLERES MILAN

Remitida la documentacion contenida en el sobre B a la comisién técnica designada al efecto, se
ha procedido a su examen y valoracién.

CONSIDERANDO
Que las empresas admitidas han presentado oferta segun el pliego de condiciones.

Que reunida la comision técnica constituida por D. Victor Darder Gallardo, Jefe del Departamento
de Desarrollo de Infraestructuras y por D. José Bascufiana Pastor, Jefe de Division de Proyectos y
Obras, Infraestructuras, segun lo dispuesto en el articulo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, para informar de las proposiciones a valorar mediante juicios de
valor para la contratacion de los trabajos del expediente P.0.1350 , relativo a “PASARELAS
MOVILES EN LOS MUELLES DE PONIENTE DEL PUERTO DE PALMA (PARAIRES
Y 12 ALINEACION PONIENTE SUR)”, procede a estudiar y valorar las ofertas que se han
presentado al citado concurso.

ESTA COMISION ACUERDA

Tras el andlisis técnico de la oferta, se obtienen las valoraciones técnicas que figuran en el cuadro
que sigue, y que se justifican en la documentacién anexa al presente informe:

Que la oferta presentada se ajusta a lo sefialado en los Pliegos de Condiciones Generales que rigen
el contrato y contiene la documentacion técnica precisa, donde se describe claramente la memoria
técnica, que se ajusta a la estructura solicitada, conforme a los criterios de valoracion, que se
detallan posteriormente.
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Que tras analizar la correspondiente propuesta y visto el estudio realizado por los abajo firmantes
(se adjunta cuadro con las valoraciones técnicas donde se justifica y desarrolla ampliamente dichas
valoraciones), la valoracion técnica (VT) de la oferta admitida sea la siguiente:

o VT
Licitadora (Méximo 50 puntos)
UTE ALBAIDA-TALLERES MILAN 36,63

La puntuacion técnica minima para considerar que las ofertas de la presente licitacion tienen una
calidad técnica aceptable es de 15 puntos para cada una de las evaluaciones parciales, y de 30
puntos para la evaluacién técnica global, por lo que las ofertas que hayan obtenido una puntuacién
inferior al umbral establecido no deben continuar en el proceso selectivo.

Lo que se informa a los efectos oportunos,

Firmado digitalmente por la Comision Técnica,

La Comision técnica:

Victor Darder Gallardo José Bascunana Pastor

Jefe de Departamento de
Desarrollo de Infraestructuras Jefe de Divisién de Proyectos y Obras



MAX

VALORACION DE PROPOSICIONES TECNICAS

“Pasarelas moéviles en los Muelles de Poniente del puerto de Palma (Paraires y 12 Alineacién Poniente Sur)"(

P.O. 1350

25,00

25,00

50,00

UTE ALBAIDA-TALLERES MILAN

18,13

18,50

36,63

ACEPTABLE

Para cada una de la evaluaciones parciales

Para la valoracion técnica (VT) global

CALIDAD TECNICA INACEPTABLE

<15

<30

CALIDAD TECNICA SUFICIENTE

215

=30
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“Pasarelas moviles en los Muelles de Poniente del puerto de Palma (Paraires y 12 Alinea

Sur”)

a.- Calidad técnica de la solucién aportada en el
Anteproy de i6 imi de todas las
exigencias, con las mejoras que el licitador considere
necesarias y/o convenientes, asi como su adecuacion a la
explotacion del puerto de Palma.

Se valorara, sobre todo,
su justificacion cualitativa (por qué la solucion propuesta,
qué beneficios genera, de qué manera, etc.) (20 puntos
sobre 100).

La proposicion técnica recoge una breve descripcion de la actuacion a realizar.

El contratista empieza haciendo una relacion de los datos iniciales (materiales a suministrar, los Ferrys que atracan, datos de los muelles, datos
de las limites de uso, imi isti léctricas y de la pasarela)

Continua analizando el limie de las exi ias. Aborda la i de ruedas en lugar de railes y la eleccion de ruedas macizas frente
a neuméticas. Describe el sistema de guiado fisico y la ubicacion del tren de ruedas respecto a los servicios existentes en ambos muelles
(Paraires y 12 Alineacion). Indica que comprobd in situ que el disefio propuesto de su pasarela no afecta a ninguno de los servicios existentes.
Indica que ha realizado la comprobacion de la capacidad portante del terreno y su nivelacion a través de un laboratorio de geotecnia local.

Relaciona mediante fotos y planos las posibles interferencias que puedan aparecer. Indica que en el proyecto se redactara un memoria con las
acciones a tomar para la mejora del terreno si asi fuese necesario y aumentar la capacidad portante.

Describe los tres posibles sistemas de conexionado al barco y la solucién tomada analizando los pros y los contras de cada una de ellas y
tomando la solucion de enganche por ufias y pasarela apoyada sobre rodillos. Indica que se dispondra de un grupo electrégeno de 45kW.

Enumera y describe los criterios de disefio: ivo; Gt iay ibili Criterios de confort; Criterios de seguridad; Criterios
medioambientales.

Realiza un estudio de alternativas, y justifica la alternativa elegida (pasarela de dos puentes il Adjunta ima dela
solucion.

Realiza una descripcion de la pasarela y los requisitos estructurales que debe cumplir: Torre o pértico de elevacion delantera; torre o portico de
elevacion; caseton de entrada; caseton de puentes Opi pasarela de icio

Analiza y describe los diferentes movimientos de la pasarela: Traslacion; Elevacion de puentes; Movimiento retractil de los puentes (Innovacion
propuesta para la pasarela
del muelle de Paraires); Movimientos en el médulo de embarque; Movimientos o acciones adicionales.

Realiza una exhaustiva descripcion de todos los sistemas que conforman la pasarela: de control, de nivelacion automatica, de auto

iganche, de eléctrico, de il hidraulico, auto desenganche o desenganche automatico, de proteccion
i ios, de ion para j la i i operativa y la inclusion de silla de ruedas por si fuera necesario.
Realiza una ipcion de los anticorrosivos a aplicar a la pasarela y la normativa que debe cumplir.

Indica la realizacion de un dossier de calidad en el cual se incluira la realizacion de las pruebas estaticas y dinamicas, la inclusion de un
certificado CE.

Realizacion de pruebas y formacion del personal del puerto para el manejo de la pasarela. Entrega de la documentacion antes de la recepcion
del suministro.

Realiza una ipcion de las i y mejoras en su proyecto de pasarela (sistema de control mediante medicion de

angulos, el disefio de las ufias de apoyo al barco articuladas y con fusibles de seguridad, los amortiguadores, los modos de conexion,

portezuela tipo abanico, disefio de cubierta y zonas acristaladas, utilizacion de cristales y placas solares, limpieza por laser y medicion de
i i mediante galgas iométricas de HBM)

+En relacion a la i qué genera, de qué manera, etc. :20 puntos.
Realiza un exhaustivo estudio analizando las posibles variantes y idie la solucién mas tanto i como
OMmi i i tanto en mejora operativa como medioambiental.

b.- Grado de definicién de la solucién aportada en los
del A Princi Planos,
calculos estructurales, calculos de instalaciones,
mediciones y presupuesto.
Asi pues, se valorara su
justificacion cuantitativa (por qué la solucion propuesta,
qué beneficios genera, de qué manera, etc.) (30 puntos sobre 100)

La proposicion técnica recoge los planos principales de la pasarela, calculos , célculos de las ir i léctricas e a
y una pequefia medicion de la actuacion a realizar. El presupuesto lo incluye en el sobre C.
+En relacién al grado de icién de la i6 su justi i6 itativa (por qué la solucién prop , qué

beneficios genera, de qué manera, etc.): 10 puntos.
Realiza los planos, los diferentes calculos pero no aporta informacién sobre los beneficios y el porqué de la solucién propuesta

c.- Medios humanos y técnicos a emplear para la
ion, por técnico del futuro Proyecto de
construccion, que ha de venir visado por el colegio
profesional correspondiente (10 puntos sobre 100).

Realiza una i las ir i que tiene en el puerto de Almeria y las ventajas que le supone la interconexion de todo el
personal situado en las mismas a la hora de dar soluciones.

El contratista indica los medios humanos que empleara en la redaccion del proyecto: tres ingenieros mecanicos, un ingeniero de estructuras y
un ingeniero eléctrico-electronico. Realiza una descripcion de las funciones a desarrollar por cada uno de los componentes del equipo en el
desarrollo del proyecto.

Relaciona los medios técnicos en cuanto a software que empleara en la elaboracion del proyecto y para que empleara cada un de ellos.
Adjunta ejemplos graficos de los mismos.

+En relacién a los medios humanos y técnicos : 5 puntos
Relaciona el personal y la labor a realizar para la redaccion del proyecto. No indica su experiencia o trabajos similares.
Relaciona los medios técnico de software que dispondra para la elaboracion del proyecto
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ur’)
Indica los sistemas que implantara ademas de cumplir con la normativa vigente respecto a pasarelas. Las mejoras que propone son:
- Cristales serigrafiados con logos de la APB.
- Pantalla informativa
- Colocacion de cuadro de conexion por fibra en la entrada para monitorizar las navieras a sus pasajeros.
- Sistema de megafonia para comunicad
- Anchura extra en transiciones para permitir un mejor giro .
- Planchas de transiciones con minimo resalte.
- Amplio caseton de pasajeros.
-Doble caseton de entrada, por la transicion 1y evitar un pasillo a los pasajeros cuando la pendiente lo admita. indica que se ganan 30m de
" muelle al final de 12 alineacion.
d-- y para mejorar el - Suministro de una silla de ruedas, cuando algtn pasajero lo requiera.
servicio al pasaje y el mantenlmlsnta futuro de las
Se no sélo los

Relaciona mejoras en el mantenimiento y su plan con respecto al pliego (Estructura galvanizada, gatos hidraulicos para elevar la pasarela del
suelo, sistema de puntos de engrase implantados en la pantalla de control, implantacion de una App para control de puntos de inspeccion y
imie con ion de infc

y
actuaciones propuestos en el pliego base, sino también
aquellos que pueda proponer el licitador.

En cualquier caso, se valorara, sobre todo, su justificacion (por qué la
solucion propuesta, qué beneficios genera, de qué
manera, etc.) (10 puntos sobre 100)

Relaciona un amplio kit de repuestos que propone para el mantenimiento de la pasarela.

Relaciona en una tabla el programa de mantenimiento a realizar en cada una de las pasarelas, indicando: elemento de revision, la accion a
realizar, y la periodicidad.

+En relacion a la qué icios genera, de qué manera, de mejora en el mantenimiento: 10 puntos.
Realiza una exhaustiva relacion de mejoras en beneficio del pasaje asi como su comodidad en sus traslados. Descripcion clara de los
conceptos que implementa y en que influye en el mantenimiento.

Realiza una breve ir ion indi que las se han disefiado para una durabilidad minima de 20 afos. Indica los factores que
influyen en la durabilidad.
- Calidad: Realiza una descripcién del proceso de control de calidad que lleva a cabo. Adjunta un ejemplo de PPI genérico a asignar a una

ieza.
- Calldad de los componenles Adjunta una tabla con la calidad de los materiales a emplear asi como las marcas del proveedor. Relaciona las
de los a emplear en la realizacion de la pasarela.
- Durabllidad Relaciona la durabilidad minima de cada uno de los componentes que conforman la pasarela:
- Estructura metdlica, tendra una durabilidad de mas de 40 afios

e.-Calidad y il de los i yde ji - Ejes y bulones de giro, estén calculados para mas de 40 afios
de las pasarelas. - Casquillos de bronce, mas de 30 afios.
En este apartado solo se indicaran las - Cubierta de 10 a 12 afios, elemento con tratamiento extra.
vidas Utiles, tanto de los materiales como del conjunto de - Rodamientos y coronas de giro superior a 20 afios
cada pasarela y no se indicara en ningiin momento el - Centralitas hidréaulicas superior a 30 afios
plazo de garantia que el licitador ofertara en el sobre C - Tuberias hidraulicas flexibles superior a 10 afios
(20 puntos sobre 100). - Tuberias hidraulicas rigidas superior a 30 afios

- Componentes electrénicos, plc, pantalla y variadores entre 10 y 20 afios

- Elementos del cuadro eléctrico, tendran una durabilidad mayor a los 20 afios,.

- Piso de goma, aun siendo de categoria C5 entre 15 y 20 afios.

- Ruedas de traslacién 10 afios pero que se duplica con el sistema de elevacién de gatos a los 20 afios.

+En relacion a Ia vida util de cada elemento y de los materiales: 20 puntos.
todos los mentos que la pasarela y dando explicacion de la vida Util de cada uno de ellos.

Realiza una propuesta fotovoltaica para la reduccion de la huella de carbono.
- Desarrolla el estudio de implementar placas solares en los techos de las para umo y el imie de los sistemas de
control e iluminacién.
- Relaciona los objetivos energéticos de la Union Europea y la normativa relacionada aplicable.
- Desarrolla el disefio de la instalacion calculando:
. Inclmac\on optima (reallza el célculo)

optima: un estudio de (orientacion sur y orientacién de la propia pasarela)
. D\s(ancla mlnlma entre paneles (reallza el calculo)
- Dimer delair solar ica de 12.9kWp

- Indica las caracteristicas de la generacion, realiza un resumen de pérdidas, de produccion y rendimiento (Adjunta gréaficos)
- Adjunta el diagrama de pérdidas especlﬁcas del sistema.
. unifilar delai
- Limpieza de perfiles metalicos por laser: Describe el proceso
- Adjunta una tabla con el inventario de residuos que se generaran e indica la empresa que se encargara de la retirada.
- Tecnologia I+D+i: Enumera y describe la tecnologia que empleara para la elaboracién del proyecto y la fabricacion:
* Inclinometros digitales (describe su empleo en la fabricacién)
- Sistemas de ufias son sistema de amortiguacion (describe)
- Sistemas de portezuelas de conexion al buque tipo abanico (describe)
- Uso de galgas extensiometricas para monitorizar esfuerzos
- Desarrollo de app mévil para realizacién y control de mantenimiento de la pasarela
- Uso de software de ultima generacion. (describe y adjunta ejemplo graficos)

f.- Asp i i y de KD+ i que
incorpore el Proyecto (10 puntos sobre 100).

+En relacion a los aspectos medioambientales, e I+D+i: 7,5 puntos.
Unicamente hace relacion a la reduccion de la huella de carbono y a la gestién de residuos. Describe las mejoras que implementa al proyecto,
desarrollada por la empresa y como benefician en su desarrollo.

paanaz
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A.- Memoria constructiva (40 puntos sobre 100).- Para la
Memoria iva de cada prop se an los
siguientes aspectos:

A.1.- La concepcion global de la obra y justificacion de la
metodologia para la ejecucion de la misma.

A.2.- Ladescripcion de todas las unidades de obra
importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos.

A.3.- Descripcion de los sistemas y actuaciones que se
realizaran para garantizar las exigencias del proyecto
referente a la obra civil; esto es, tanto las
comprobaciones iniciales (replanteo de los caminos de
rodadura con los servicios afectados y de la capacidad
portante del terreno), como la resolucion de problemas
(interferencias con servicios, nivelacion de railes o pavimento,
sustentacion y estabilidad de la pasarela y mejora del terreno).

A.4.- Descripcion de los sistemas y actuaciones que se
realizaran para garantizar el resto de las exigencias del
proyecto: ruedas en lugar de railes, sistema de guiado
fisico, sistema de conexionado al barco y grupos
electrogenos.

A5~ ia ylo i il entre la
explotacion portuaria y la ejecucion de las obras.

A.6.- Seiializacion y balizamiento de las obras en sus
sucesivas fases de ejecucion.

Realiza una i ion indi las etapas y

ia a seguir para el proyecto.

Concepcion global de la obra: Indica las tres etapas a realizar: Disefio, suministro y construccion de dos nuevas pasarelas; Traslado de la
pasarelas actuales; Desguace de la viejas pasarelas

- Disefio, suministro y construccion de dos nuevas pasarelas: Indica los trabajos previos que realizé para la elaboracion del proyecto y las
empresas con las que realizara los trabajos de geotecnia, gestion de residuos, elevadoras y transportes.

- Con la recopilacion de toda la informacion llega a la conclusion de que la mejor solucion es la construccion de a mejor opcion para Palma, son
dos pasarelas de 2 puentes simétricos y extensibles y enumera las ventajas frente a otras soluciones

- Indica, relaciona y describe las diferente fases del proyecto: Redaccion del proyecto definitivo y simultdneamente pruebas y ensayos
pertinentes del terreno, aprobacion del proyecto por la direccion facultativa, comienzo de la fase de fabricacion en taller de los diferentes
componentes, ensayos de control de calidad internos y externos, ensayos de taller y remontajes de taller, envio de las pasarelas a destino
mediante camiones a Palma, montaje en el lugar elegido méas optimo (explanada existente frente a la terminal n°1,) y finalmente la puesta en
marcha in situ de las pasarelas sobre barcos y la formacion del personal para su uso y mantenimiento.

- Analiza las posibles interferencias con explotacion.

- Relaciona las diferentes unidades de obra durante el proceso constructivo.

- Adjunta la propuesta de plan de ensayos por la empresa y posterior informa geotécnico.
- Descripcion de sistemas y actuaciones para garantizar las exigencias del proyecto referente a la obra civil (replanteo e interferencias):
Relaciona todas las actuaciones previas que ha realizado para la ion del que se an de nuevo en la elaboracion

del proyecto definitivo:

- Cotas de andenes elevados

- Distancias desde andenes elevados a cantil

- Tipos de defensas y dimensiones

- Tipo de superficie para rodadura y railes de guiado

- Tipologia del andén elevado y sus pilares salientes del tablero

- Sistemas de electrificacién actuales

+ Cuadro general de corriente en la terminal

- Viales de vehiculos y puertas de acceso a muelles desde zonas de pre embarque

rvici ei ias con 4 etc..

- Descripcion de los sistemas y actuaciones para garantizar el resto de exigencias del proyect dica que realizaran un programa de puntos de
inspeccién de todas y cada una de las actuaciones y exigencias del pliego y de las aportadas por la propia direccion facultativa. Realiza

A.- Memoria constructiva: 30 puntos.

A.1.- En relacion a la concepcion global de la obra y justi ion de la ia para la
proceso a realizar

A.2.- En relacion a la descripcion de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos. Expone
distintas alternativas eligiendo la mas ventajosa

A.3.-En relacion a la descripcion de los sistemas y actuaciones que se realizaran para garantizar las exigencias del proyecto referente a la obra
civil; Realiza estudios previos écni y plantea los parala izacion de los trabajos asi como analiza las posibles interferencias
con los servicios existentes.

A.4.- En relacion a descripcion de los sistemas y actuaciones que se realizaran para garantizar el resto de las exigencias del proyecto: Se limita
a enumerar las y p i '
A.5.- En relacion a las posibles interferencias y/o i if entre la 6n portuaria y la
posibles interferencias durante la ejecucion de los trabajos

A6.- En relacion a sefalizacion y balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucion. No indica o aporta

de la misma. Expone claramente el

de las obras. Analiza las

B.- Programa de trabajo (20 puntos sobre 100).- Para el
Programa de Trabajo de cada propuesta se valoraran los
siguientes aspectos:

B.1.- La coherencia de la planificacion de la obra con los
equipos materiales y humanos adscritos a cada una de
las unidades, debiendo justificar los rendimientos medios
previstos que justifiquen el plazo de ejecucion y los
plazos parciales previstos.

B.2.- La lista de actividades, suficientemente
representativa, que permita analizar el desarrollo de las
obras, incluyendo red de precedencias miiltiples entre

actividades, duracion estimada de cada actividad y
holguras. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo
lineal 0 esquemas de avance temporales para las
sucesivas fases en la que la construccion se
descomponga.

B.3.- Justificacion del plazo total de la obra, que sera,
como maximo, el resefiado en el cuadro de caracteristicas
del pliego.

B.4.- Justificacion de los plazos parciales que proponga
en su programa de trabajo, en su caso.

Expone los tiempos empleados para la ejecucion de cada una de las tareas y elementos constitutivos de las pasarelas. Indica cantidad,
tiempos, rendimientos y personal en cada actividad de forma genérica.

Adjunta diagrama de Gantt indicando fechas de inicio y fin de cada actividad.
Realiza una descripcion cronolégica de los trabajos a realizar y los medios que empleara para la realizacion de los mismos.

Realiza una justificacion del plazo total indicando todo el personal que intervendra, tiempo previsto de ejecucion, jornada de trabajo, los dias
laborable considerados por mes y las horas totales empleadas:
- Medios humanos a emplear: 15 personas
- Tiempo previsto de ejecucion: 10 meses
- Jornada laboral de 8h/ dia
- Dias laborables por mes: 22 dias
- El resultado es de 26.400 horas de trabajo

- Indica que los plazos parciales estan marcados por las diferentes etapas de acopio y produccion de taller, y las posteriores de pintura, montaje
e i i etc., van ici al limi de las primeras.

- Indica que Los plazos finales de traslado, montaje en obra, desguace de pasarelas antiguas estan mas holgados de tiempo, esto ayudara a
minimizar las interferencias con el puerto, pudiendo desviar algun hito parcial de un espacio temporal a otro.

B.- Programa de trabajo: 15 puntos.

B.1.- En relacion a la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de las unidades,
Indica los rendimientos que obtendra en base a s experiencia.

B.2.- En relacion a la lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras: Indica y relaciona una
lista amplia de actividades indicando la duracién, no asi las holguras. presenta un diagrama de Gantt sin incluir las precedencias.

B.3.- En relacion a la justificacion del plazo total de la obra, : Realiza una explicacion justificando el plazo total con el personal y las horas totales
ainvertir en el proceso

B.4.- En relacion a la justificacion de los plazos parciales: La explicacion es genérica.

paanas
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C.- Medios y técnicos itos al
contrato, para la ejecucion de las obras (10 puntos sobre
100).

Realiza una introduccion indi las activi més

(Describe cuales son)

'El contratista indica los medios humanos que empleara, una vez adjudicado y realizado el proyecto para la ejecucion y elaboracion de la
pasarela, indicando la categoria y funcién de cada empleado.

Relaciona la maquinaria que posee para la elaboracion de la pasarela dentro de sus instalaciones.

Indica las empresas que subcontratara en los trabajos de geotecnia, gestion de residuos, transporte y medios de elevacion y plataformas
elevadoras.

C- Medios y técnicos pl al contrato, para la ejecucion de las obras: 7 puntos.
Relaciona el personal que empleara para la ejecucion de la obra aunque no aporta la experiencia del mismo. Indica la maquinaria a emplear y
las sul i que icipara

D.- Programa de revisiones de las instala

pondran en i i en el que se indi de
cada sus puntos de il iony la
periodicit de las isi , indi si mejora el
prog de isi enel base

(10 puntos sobre 100).

Elabora un check-list para las pasarelas en cuestion y también abarca la totalidad de elementos a verificar

Indica que el periodo de garantia se extendera desde los 36 meses (plazo minimo exigido en el pliego) hasta los 60 meses (5 afos) y ofrecera
asistencia técnica y repuesto de las pasarelas, sin cargo durante ese periodo.

Indica que durante el 1° y2° afio las revisiones seran cada 6 meses y el 3°, 4° y 5° afio seran anuales.

Adjunta Check list con todos los elementos a controlar indicando la accién a realizar y el periodo.

D- g de isi de las it i 10 puntos
Adjunta Check list con todos los elementos a controlar indicando la accién a realizar y el periodo.

E.- Si y i para mejorar el
servicio al pasaje y el mantenimiento futuro de las
pasarelas.

Se valoraran, no sélo los sistemas y
actuaciones propuestos en el pliego base, sino también
aquellos que pueda proponer el licitador. En cualquier
caso, se valorara, sobre todo, los procesos constructivos
y los métodos de control en la ejecucion y en el resultado
final (cémo se va a realizar la solucién propuesta, como
se va a comprobar su ejecucion y la bondad del producto
final, etc.) (10 puntos sobre 100).

Sistema y actuaciones para mejorar el servicio al pasaje: Indicado en el punto d las mejoras que implantara

- Cristales serigrafiados con logos de la APB.

- Pantalla informativa

- Colocacién de cuadro de conexion por fibra en la entrada para monitorizar las navieras a sus pasajeros.

- Sistema de megafonia para comunicad

- Anchura extra en transiciones para permitir un mejor giro .

- Planchas de transiciones con minimo resalte.

- Amplio caseton de pasajeros.

- Doble casetén de entrada, por la transicion 1y evitar un pasillo a los pasajeros, cuando la pendiente lo admita.
- Suministro de una silla de ruedas, cuando algun pasajero lo requiera.

Relaciona mejoras en el mantenimiento y su plan con respecto al pliego (Estructura galvanizada, gatos hidraulicos para elevar la pasarela del
suelo, sistema de puntos de engrase implantados en la pantalla de control, implantacion de una App para control de puntos de inspeccion y
imie con ion de infc

Relaciona un amplio kit de repuestos que propone para el mantenimiento de la pasarela.

Relaciona en una tabla el programa de mantenimiento a realizar en cada una de las pasarelas, indicando: elemento de revisién, la accién a
realizar, y la periodicidad.

E- Si y i para mejorar el sel al pasaje y el imi futuro de las 5 puntos
Relaciona las mejoras que supone para el pasaje y también respecto al mantenimiento, aunque no indica explicitamente como se ejecutaran
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F.- Calidad a obtener (5 puntos de 100).- Para cada
oferta, se valorara el Plan de Aseguramiento y Control de
Calidad especifico para esta obra en el que se incluiran,
al menos, los siguientes aspectos:

F.1.- Tabla/cuadro-resumen, donde se indicara: controles

de calidad de procesos concretos de ejecucion, relacion

de programas de puntos de inspeccion para las distintas
unidades de obra asociadas, criterios de muestreo

técnico y de y rechazo, tias
obtenidas, normativa técnica y observaciones (si
procede).

F.2.- Organizacion dedicada al control de calidad del
objeto del proyecto.

F.3.- Listado de previas a los
de materiales o de posesion de sellos de calidad de los
productos.

Adjunta una tabla resumen con todos los elementos que conforman la pasarela y las calidades de cada uno de ellos.

- Indica los responsables que se encargan del control de calidad (Jefe de control de calidad y el jefe de taller) y los medios ajenos que emplea
para contraste (Eurocotrol) y un tercer filtro los técnicos previstos por la propiedad

- Indica que todos los materiales llegan con sus correspondientes certificados de calidad, numero de colada, composicion quimica, etc.

- Ala terminacion del proyecto, las pasarelas pasaran su certificado CE, donde se entregara:
- Declaracion de conformidad del producto, con modelo y n° de seria
-Manuales de uso
- Manuales de mantenimiento

- Adjunta los sellos de calidad de que dispone la empresa: UNE-EN ISO 9001:2015; UNE-EN ISO 45001:2018; UNE-EN ISO 14001:2015

F- En relacién a la calidad a obtener: 2 puntos
Relaciona en una tabla resumen la calidad de cada uno de los materiales a emplear, el personal responsable y certificados de calidad de la
empresa no asi de los proveedores. No indica los controles de ejecucion y PPI's a realizar.

G.- Tecnologia de I+D+i (5 puntos de 100).- Se valorara
la calidad e idoneidad de las tecnologias que el
i ga para la ej ion de la obra.

En este sentido se valoraran en particular la utilizacion en la
obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas por el
contratista en el marco de proyectos de I+D+i que
supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la
obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente
documentada.

" Tecnologia |+D+i: Enumera y describe la tecnologia que empleara para la elaboracion del proyecto y la fabricacion:
- Desarrolla la implementacion placas solares en los techos de las p: para yel imie
control e iluminacion.
- Limpieza de perfiles metalicos por laser: Describe el proceso
* Inclinometros digitales (describe su empleo en la fabricacion)
- Sistemas de ufias son sistema de amortiguacion (describe)
- Sistemas de portezuelas de conexion al buque tipo abanico (describe)
+ Uso de galgas extensiometricas para monitorizar esfuerzos
- Desarrollo de app movil para realizacion y control de mantenimiento de la pasarela (describe y adjunta ejemplo graficos)
+ Uso de software de ultima generacion (indica cual es y su aplicacion)

de los sistemas de

G- Tecnologia de I+D+i: 5 puntos
Describe la tecnologia que la empresa ha desarrollado y que empleara para la elaboracion del proyecto y la fabricacion

paanas




		victordarder@portsdebalears.com
	2023-10-17T09:41:01+0200
	DARDER GALLARDO VICTOR - DNI 43086989P
	Por petición de firma directa


		jbascu@portsdebalears.com
	2023-10-17T10:02:55+0200
	BASCUÑANA PASTOR JOSE - DNI 21461570V
	Por petición de firma directa




