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\\\\ FASE 1: DEMOLICION PANTALAN INTERMEDIO

\\\ //\ 1.1. Reubicacion embarcaciones en otras marinas
T ubicadas dentro del puerto de Ibiza

T - 1.2. Retirada de trenes de fondeo
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CRITERIOS DE DISENO:
1. El numero de embarcaiones con eslora <12m debe ser inferior o igual al 20%
2. El porcentaje de superficie ocupada por embarcaciones de eslora <8m debe ser superior al 50%
3. Al menos debe haber un 10% de amarres para embarcaciones de transito
4. Los canales de navegacion tienen un ancho minimo de 1'75 veces la eslora de la embarcacion de
mayor tamaiio que pase por dicho canal
UNIDADES DE AREA UNIT. AREA TOTAL PROPORCION
ESLORA (m) MANGA (m) UNIDADES TRANSITO (m2) ' (m2) SOBRE TOTAL
AREA (%)
6 2.5 56,00 15,00 840,00 10,57%
7 3,0 3,00 20,65 61,95 0,78%
8 22 98,00 25,60 2.508,80 31,58%
8 (transito) 3,2 - 23,00 25,60 588,80 7,41%
10 3,5 50,00 35,00 1.750,00 22,03%
11 3,9 15,00 42,35 635,25 8,00%
11 (transito) 3,9 - 1,00 42,90 42,90 0,54%
12 4,1 5,00 49,32 246,60 3,10%
13 4,1 2,00 53,43 106,86 1,34%
14 4,3 7,00 60,20 421,40 5,30%
15 4,5 8,00 3,00 67,50 742,50 9,35%
244,00 27,00
271 7.945,06 100%
¢E>12m es menor o igual al 20%? 7,38% Si
é% sup para E8m o menores > 50%? 50,34%  Si
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[4 transitos < 10%? gfgsfé I - CLUB NAUTICO IBIZA CONCURSO P}JBLICO PARA LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA
ése cumple 1,75 veces la eslora de mayor ta mafio? Si \‘0‘-.\. PARA PEQUENAS Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA.
CLUE N?‘\UTl(-‘(') IRI7 4 g ﬁzrﬂeLEﬁWd&dNGENIEROS DE CAMINOS,
DAS L D ES it AP St HGJer TorregroSiANRKERY PUERTOS.
SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICION @GRAD.NI.;EIN.EI.E e NOCO?&MLEARES
i Fecha
Titulo del Plano: ) Situacion: EscaIaA:1: 00 %aéecmfatgmaw,o ZN""" Plano: 049(%20‘!1
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PANTALAN FLOTANTE:
Compuesto por 2 médulo
recuperado de 12x2.5m

4 unidades de 12m

i 15
8 unidades de 15 m 7 unidades de 14 m 2 unidades de 13 m

i,

3 unidades de 15 m

PANTALAN FLOTANTE:
Compuesto por 16 médulos
nuevos de 12x3m

1 unidad de 11 m

)

23 unidades de 8 m

~ | 7 unidades de 6 m

21 unidades de 8 m

6 unidades de 8 m

PANTALAN FLOTANTE:
Compuesto por 1 médulo

20 unidades de 10 m 1 unidad de 12 m

VINOS,

——
recuperado de 12x2.5m
\_( z /
9 unidad de 6 Ne ] | e PANTALAN FLOTANTE: -
unida eom 0337 ,
3 unidades de 7m EEEi I Compuesto por 11 mddulos /
9 recuperados de 12x2.5m —
:j @ 3 unidades de 8 m 30 unidades de 10 m . —
] i) 4 unidades de 8 m
Ke -
It L
(@)}
o £ - i : /
© !
— (o]
o /
o) (O]
-
[0 (/)’
e @
- S o
ko ©
'c 8 .
> 5 19 unidades de 8 m
— .
=4 3 unidades de 8 m 15 unidades de 11 m o
-~
<
Q
2
X DIMENSIONES AMARRES
(0))
3
o
%3‘ —6.00— =
24 unidades de 8 m IS | Esloraem
I -~
- T T 17 T T 1 | OC —7.00—
— [ — ‘ O § Eslora7 m
: | | o
18 unidades de 8 m \
B o | —8.00——
T T T T '] Eslora 8 m
\ o
uelle de ribera 10.00
L Rsad
‘ :lll:]]llll § Eslora 10 m
Muelle de ribera TERRAZA _ 11.00 |
2
Sup. 220 m=. 2 Eslora 11 m
P
12.00
1
% Eslora 12 m
13.00
1
- Eslora 13 m
hy
Datos segun 14.00
. . plano de ]
A Datos segun Estudio - S
CLUB NAUTICO | estaApo FUTURO | Topografico actual, foonosmee $  Eslorat4m
IBIZA fecha 2009 © as ovras - ]
Nautico Ibiza,
fecha 1988 15.00
SUPERFICIES Area (m?) Area (m?) Area (m?) § Eslora 15 m
—
SUPERFICIE EN 7.706 7.706 7.412
TIERRA ’ ’ ’
- EDIFICIOS 1.440 1.440
EDIFICIO SOCIAL 512 512
ESCUELA DE VELA 399 399
PANOLES 529 529
- ZONA VARADA 3.264 3.264
- PERGOLA VELA
LIGERA 230 230
- PANTALANES 706 706
- VELA LIGERA 20 20
- ZONAS PEATONALES 1.403 1.403
- TERRAZAS 220 220
- JARDINES 423 423
SUPERFICIE EN
ESPEJO DE AGUA 23.665 23.665 23.511
- SUPERFICIE EN
ESPEJO INTERIOR 16.596 14.335 14.285
- SUPERFICIE EN
ESPEJO EXTERIOR 7.069 9.330 9.226
SUPERFICIE TOTAL
DEL CLUB NAUTICO 81.371 81.371 80.923 Promotor: Titulo del Proyecto:
& CLUB NAUTICO IBIZA CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA
SUPERFICIE AMARRES 7 945 8 532 \‘({.‘ PARA PEQUENAS Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA.
CLUB NAUTICO IBIZA GRADUAIL :?5;5;‘23.5‘3;2‘;?3&353
SUPERFICIE 1136 173 | e eeees ICCP. N° Col 32 BALEARES
PANTALANES Titulo del Plano: Situacion: Escala: ‘B‘ﬂ e Nam: Plano: _—
A1: 1/400 °°J"§8"212/ﬂ8'1i§/oz 04Qé20‘.
ESTADO FUTURO - USOS Y SUPERFICIES Ewvissa | SR e Wam o
MAYO2021 | 1DE3






Cadena madre calibre 22.5 mm

- - ~

Cadena madre calibre 22.5 mm

I
Caqena amarre calibre 1|2.5 mmy Fabo de amarre de ZP mm |
|

-G

E-n--a

I
|

Cadena amarre calibre 12.5 mm y cabo de amarre de 20 mm

Cadena madre calibre 22.5 mm

_ - _ _ Cadena madre calibre 19 mm
s Bl
| | | | [ _ S
| ]
|

Cadrena amar[e calibre |12.5 mm )1 cabo de f\marre dd 20 mm |
| | | | |

| Cadenel amarre t%alibre 12|5 mmy clfbo de a+arr 1 T 1 |
| I I |
|

Cadena madre calibre 19 mm
Cadena amarre calibre 12.5 mm

| | [ y cabo de amarre de 18 mm
0 m
| | |

Cadena madre calibre 16 mm
B 88 5 2 85 5 8 85858
| | I I | | I | I | I I I | I | |
| | | | | | | Cadpna amarre cal,'bre 12.|5 mm y|cabo qe amarfe de 1(]3 mm | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I [ [ [
|Caden1a amarne calibrp 125 mmy | |
calfo de allTIarre dla 16 mrru |

Cadena madre calibre 16 mm

Cad
€Na madre calipre 12.5 mm Cadena magye calibre 16 mpm,

T — —
/ C,dena’ ,.’ , .\I‘.~. .\".
I ﬁcabfdmarg calibre 175 mihy | Cpdenalamarrd oo

e amarrelge 12 mm | y | | cabg de a'%a?fehzrt 112.5

mmy

DIMENSIONES LASTRES DE AMARRES

[
L
L
h

rln y 07bo d? amaTre del12 mm

Cadena1 amarlre callbre 12.5m

.
|

W
|
-
Jul_§
IE-’ 5
BTt
gl E
-

®, ©
i
U |

—&

| Cadgna afnarre|calibre 12.5 mm y
fabo qu amlarre dF 12 r]wm |

EE--E--0
. _ J_. 1 J_._l _ . Cadena madre calibre 12.5 mm

%:adena:amarrél caIibr&JI 12.5 rrim y ca‘ro de allnarre Je 16 min

I I I I | I
: I I I I I

I I I I I I
B BN N B EE R B B

Cadena madre calibre 16 mm

madre calibre 16 m

o
a almarre éalibre 42.5 mmy
bo te amalre de 16 mim

T

%:adena

S jau FERI BN IRER RS BEST ISR PRI EEE JEEH EESI MR MRS M
A T R N B S T
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

I | |
l C dI l I'bI 12.5 l l d l d |18 l |
| | a epa amalire call Iie . rl'lmycatl)o earrarre el mml |
Rl

Cadena madre calibre 19 mm

| | | | | |
L
B -

Cadena madre calibre 19 mm
Cadena madre calibre 16 mm

| — —

- -

ICaden;li amarrk calibrk 12.5 thm y
cabo de arharre dé 16 mm

rI | | |

!rlmarre <|falibre 1%.5 mm lP/ cabo t{e amarr:e de 18:mm : :

I | [
a amarre qalibre 1|2.5 mmy

lk:aden$I amarrlg calibrlé 12.5 rjlnm y célbo de e%marre <:Je 16 nllm

bo fe amaTre de 1|6 mm | I I I I I I I
._J__ I I I I

, | I I I |
amadrecaIIbreIGn._J_._l___l._J___._J__._J__.__

Cadena madre calibre 19 mm

Cadena madre calibre 16 mm

I II_—II._I'—_F.T—T-T__I.I__I_-Y—_
| [Cadeng amarre calibrla 12.5 +m y C?Ibo de ?Imarre %le 16 nfm

[
|
J;LJ;‘L##JI;

Cac{ena amz1|rre calibIJe 125 m}'n y cab(Jl de amal{re de 18:mm

I | I | I I | I | I

BEEE RN

I | | | | |

Bl Rh ey LS REE an RN REN BN
Cadena madre calibre 16 mm

I I I I
| | | |
I

Cadena madre calibre 16 mm l
_ ,_. — — —-| - —I—-_ - -

- H-- - T-I e e

lcadend amarrle caIiere 12.5 +m y c%bo de qmarre qie 16 mm | | \ | | | | |

[ N R [ T T HO HO N B

Muelle de ribera

I 1m

Muelle de ribera

TERRAZA _
Sup. 220 m?.

X (m) Y (m) Z (m) |Peso sumerguido (kg)| Peso seco (kg) | Distancia entre lastres (m)
[] Lastre embarcaciones de eslora 15m 2,25 2,25 0,50 2.597,06 6.328,13 7,40
[0l Lastre embarcaciones de eslora 12m 2,00 2,00 0,50 2.052,00 5.000,00 7,00
B Lastre embarcaciones de eslora 9m 1,85 1,85 0,50 1.755,74 4.278,13 6,60
B Lastre embarcaciones de eslora 6m 1,50 1,50 0,50 1.154,25 2.812,50 4,80

NOTA:
El reparto de lastres se puede adecuar a otra distribucion siempre y cuando se cumplan los requisitos

marcados en proyecto o convenientemente justificado por la direccion de obra

2
<
o
2
&
()]
J
S
g
<
S
S

DIMENSIONES AMARRES

3
6.00 o~
Eslora 6 m
—7.00—‘
o
o Eslora7 m
N
—38.00
o
N Eslora8 m
o
|—10.00—|_|
@ Esloral0m
_®
11.00
Yo
«© Eslora 11 m
™
12.00
s
; Eslora 12 m
1
13.00
s
- Eslora 13 m
<t
1
14.00
-
o
«© Eslora 14 m
by
15.00
o
0 Eslora 15 m
b
Promotor: Titulo del Proyecto:

'\‘m\.

CLUB NAUTICO IBIZA

CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA
PARA PEQUENAS Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA.

‘Autor d8LPEHdEdNGENIEROS DE CAMINOS,

QLB NALITICO 1BiZA @ GRADLAIL  H&er TorregroSANBHESY PUERTOS.
INSENIERSS . icep. N° Col 32 BBALEARES
i Fecha
TI’tLI'O del Plano: Situacién: ESCalE: Clave: Num: Plano:
Docp EIUP ar}ﬁ
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RAMPA
VARADA

DIMENSIONES LASTRES DE PANTALANES

Muelle de ribera

Z (m) |Peso sumerguido (kg)

Peso seco (kg)

Distancia entre lastres (m)

Calibre min. cadenas (mm)

X (m) Y (m)
D Pantalan exterior 3,00 3,00 1,00 9.234.00 22.500,00 6,00 22
0] Pantalan interior 2.30 2.30 1,00 5.427 54 13.225.,00 6,00 19

NOTA:
El reparto de lastres se puede adecuar a otra distribucion siempre y cuando se cumplan los requisitos

marcados en proyecto o convenientemente justificado por la direccién de obra

2
<
o
2
)
()]
J
S
&
<
S
S

Muelle de ribera

I 1m

TERRAZA _
Sup. 220 m?.

DIMENSIONES AMARRES

o
w
o
Eslora 6 m
—7.00—‘
o
o Eslora7 m
N~
—8.00
o
N Eslora8 m
o
|—10.00—|_|
o
0
_®
11.00
Yo
«© Eslora 11 m
™
12.00
1
; Eslora 12 m
1]
13.00
—1
. Eslora 13 m
1
14.00
o
«© Eslora 14 m
by
15.00

o
0 Eslora 15 m
b

CLUB NAUTICO 1BIZA

CLUB NAUTICO IBIZA

Titulo del Proyecto:

CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTION DE UNA INSTALACION NAUTICA
PARA PEQUENAS Y MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA.

:::::::

‘Autor d8LPEHdEdNGENIEROS DE CAMINOS,
L r Torregro$eANk&SsY PUERTOS.
25 1cCP. N° Col 32.BALEARES

Nam: Plano

Eecha
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PLANTA 'Y ALZADO E:1/40

" H H H H H H "‘ " H " H H “' H
|
| ‘\ 11 111 ‘ 11 ‘ | | ‘ L1 ‘ 11 ‘ | L
325 1.750 650 650 1.750 650 1.750 650 325
I 1
12.000
1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
A
A
/7 7/ /7 / k ! /7 7/ /7 7/ N\
Y}
\ / VA
R\ | \ \ | /, /1 Z\ | 7
| | | | | | /1] | |
\] 74x60x6 L 90x40x3 Perfil "R-9" A Piso de composite | 80x60x4 N 60x60x3 \ Defensa de composite
——

SECCION E:1/20

2.500

Composite de 25mm.

/

Defensa de composite

.

T

[ [ 1 1 1
%I | 190x40x3 IN\

0

Flotador de polietileno
1,75x0,71x0,54m

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAl

CANALES Y PUERTOS.

Promotor: Autor del Proyecto: Situacion: Titulo del Proyecto: Titulo del Plano: Escala: Clave: ;
Expedientp
a Roger Torregrosa EIVISSA y
'\‘\_ - '3 RAD A . g |cc§:> . CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTIE‘)N DE UNA DETALLES Y SECCIONES
L_' L orens, , n° 32, INSTALACION NAUTICA PARA PEQUENAS Y VARIAS [Fecha: 2021/02043/02N0m. Hoja:
CLUB NAUTICO IBIZA INGENIERDOS MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA MODULO DE PANTALAN 12x2.5m
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PLANTA'Y ALZADO E:1/40

100 100 100 100
175 2.100 2.350 2.350 2.350 T 2.100 175
12.000
1.000 2.000 2.050 1.900 2.050 2.000 1.000
A Defensa de composite
/
]
N F5H \ oot ot N i ot
=/A RN - - A\
1N A\
/
[ \ \ ]
< / o o
(e} ™ o
< [ \ ] (o} o
N \ \ 3\ ! VI
\ \ 5 S | =
o 0oyl \\ ‘ ° o ) 1%y 19 o \ 124 1% // 1oy 3
AN
N T T
276 1.898 A 302 2.148 302 2.148 302 2.148 \ 302 1.898 276
[ 74x60x6 \ Piso de composite 25mm _1100x40x3 Perfil SR-25 [1100x80x5 \ [1100x100x4
SECCION E:1/20 1100x40x3
3.000 Piso de composite 25mm
/ [ 74x60x6 )
e / Ay Defensa de composite
]
o
o
N~
3
Flotador de hormigon L
2,70x2,35x0,75m. 2.350
Seccion A-A
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Promotor: Autor del Proyecto: Situacion: Titulo del Proyecto: Titulo del Plano: Escala: Clave: — Num.Plan O@
A Roger Torregrosa EIVISSA y [e) peciente "
’\“ - u G RAD L.'AL Llogensy 'CCQ:’, n° 32.091 ﬁuosﬁitjx’f;grs ﬂiﬂﬁ%ﬁ@iﬁ:ﬁ%ﬁékfﬁ o DETALLES Y SECCIONES VARIAS [Fecha: 2021/02043/02N0m. Hoja: | 0470672021
CLUB NAUTICO IBIZA INGENIEROS MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA MODULO DE PANTALAN NUEVO 12x3m MAYO.2024 2DE4
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PLANTA SECCION AA'
Barras de acero pulidas X(m) | Y(@m) | Z(m) |Pesosumerguido (kg)| Peso seco (kg)
ara enganche de cadenas
q P 9 [ Lastre embarcaciones de eslora 15m 2,25 2,25 0,50 2.597,06 6.328,13
HA30/B/20/11Ib+Qb | [l Lastre embarcaciones de eslora 12m 2,00 2,00 0,50 2.052,00 5.000,00
F N Bl Lastre embarcaciones de eslora 9m 1,85 1,85 0,50 1.755,74 4.278,13
o O ./ o 0 S C
N o B Lastre embarcaciones de eslora 6m 1,50 1,50 0,50 1.154,25 2.812,50
\f Q Q
Jaula acero B500S @25mm )
> © 9
AA' SECCION BB'
PaN PaN .
Barras de acero pulidas
para enganche de cadenas X(m) | Y(m) | Z(m) |Pesosumerguido (kg)| Peso seco (kg)
o o o [ Pantalan exterior 300 | 300 | 100 9.234,00 22.500,00
\"\ . Pantalan interior 2,30 2,30 1,00 5.427,54 13.225,00
o [e) o
N
H [¢] [] o
& y
D
X
PERSPECTIVAS PERSPECTIVA ARMADO
CARACTERISTICAS ¥ ESPECIFICACIONES
DEL HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)
Determinaciones Clase de exposicion e + Qb
previas Control de eiecucitn Normal
m \ Tipos de Moto, coronacion HA—30,/8,/20/1b+80
| hermigdn Blogues pie de talud, 2,3x2,3x1,5m
/ Blogues mante, 2x2,6x1,5m
Blogues rompeclo, 2rdxlm
/7/\ — — — — —
~ i Bland
2 = sis sIstencio Slandao
cilida = ” -
_ 8 . Cormpoactacian Vibrado mee.
~ = - Asiento en el cone de Abroms [6-9 om
g £ |Resistencio A los 7 dias 9.5
cargcterfsticas | A los 28 dios i
77 | Nivel de Cortrol de Calidod de hormigdn | Estodisticos
Coeficiente de sequridod sobre el maoterial |1,3
Coeficientes de| Acciones permansntes 1,50
&|sequridad sobre] Acciones variobles o permanentes de 160
%Ius accionas valor no canstante g
Recubrimisnic & &m
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Promotor: Autor del Proyecto: Situacion: Titulo del Proyecto: Titulo del Plano: Escala: Clave: — Num.Plan 06;""‘
y pedientp
\ [ N G RAD ‘ ' AI Roger Torregrosa EIVISSA CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTION DE UNA )
e Llorens, ICCP, n° 32.091 INSTALACION NAUTICA PARA PEQUENAS Y FORMACION DE LASTRES 140 [Foora i Fioja04T0BTZ03
CLLB NAL“-ICO IBIZA MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA MAYO 2021 3DE4






LASTRE DE MUELLE

LASTRE DE EMBARCACIONES

CADENA MADRE

Peldafios recublercs
de madera tecnoldgica

DETALLE DE CABO DE AMARRE

" Gara

. Guarda cabo

DETALLE DE GRLLETE
T

F e S e N i
A
DETALLE DE UNIOM DE CABO ¥ CADENR [ — ¥ |
,/ |'I I'\ % \
I L W |

L ] )
Yok b

< Pasador

- . Grlleie con {vera y pearks
— Acarn galvanlzaco (5L 79T)

DETALLE ESCALERA PARA ACCESO e
AL PANTALAN DESDE EL AGUA :

. Tube de acero Inax.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
Promotor: Autor del Proyecto: Situacion: Titulo del Proyecto: Titulo del Plano: Escala: Clave: ‘ y Num.Plan O@hﬂ
3 Expedientp
\ A N Roger Torregrosa EIVISSA CONCURSO PUBLICO PARA LA GESTION DE UNA
Llorens, ICCP, n° 32.091 INSTALACION NAUTICA PARA PEQUENAS Y FONDEO DE PANTALANES Y EMBARCADIONES 1/200 Focha: Gm. Hoja: T 04/06/2021
CLUB NAUTICO 1BIZA INGENIEROS MEDIANAS ESLORAS EN EL PUERTO DE EIVISSA MAYO 2024 4ADE4
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< 9 | - ey LEYENDA ELECTRICA
~ <& ~

¥ vestuario 2
Sup. 21.50m?

TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 Idmparas
2 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas
2 x Tomas de agua con terminacién en

- T ‘ conexion répida hembra 1/4"
‘ 2 x Contadores eléctricos
‘ * Instalacion segun ITC-BT 42
|
‘ D TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 ldmparas
af ' === — === 4 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas

e, e, == — T T T |1 2 x Tomas de agua con terminacién en

________ conexion rapida hembra 1/4"
4 x Contadores eléctricos

m Mue"e de ribera Eh * Instalacion segun ITC-BT 42

M ue"e de r|bera 0 2 ; TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
Su p . 22 m . 1 x Baliza con 2 Iédmparas
1 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas
2 x Tomas eléctricas 32A monofdsicas
2 x Tomas de agua con terminacién en
conexion répida hembra 1/4"
3 x Contadores eléctricos
* Instalacion segun ITC-BT 42

§

S — é’
OC

O

ALMACEN
VELA LIGERA |
Sup. 9721

x TORRETA ELECTRICA EXISTENTE GEWISS

!'

PAROLES —~—
Sup. 543.43m°

S
OFICINA
MARINEROS
Sup. 25.22m*

TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 Idmparas
4 x Tomas eléctricas 32A monofdsicas
2 x Tomas de agua con terminacién en
conexion rapida hembra 1/4"

LEYENDA ZANJAS 4 x Contadores eléctricos

* Instalacion segun ITC-BT 42

— — — IANJAINST.ELECTRICAS TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 Idmparas

— o = ZANJA INST. FONTANERIA 2 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas

2 x Tomas eléctricas 32A monofdsicas

2 x Tomas de agua con terminacién en
conexion rapida hembra 1/4"

4 x Contadores eléctricos

* Instalacion segun ITC-BT 42

]

DIMENSIONES AMARRES

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

BALIZA LUMINOSA EN TORRETA h=1m

SISTEMA COLUMNA CONTRA INCENDIOS:
- Perfil en aluminio 606375 plata mate, con capa de proteccion de 20
micras de anodizado.
- Base de fundicion de aluminio en aleacion inoxidable 2341, pintada
ESlora 6 m con pintura poliéster para exterior gris plata RAL 7035.
- Apta para instalaciones en exterior (puertos deportivos, recintos
industricles, etc).
- Con ajuste regulable en altura del extintor.
,;700*4 - Apta para colocaciéon de cajas de extintor P-6, P-9/P-12, CO2, sistema
de sefializacién, soporte aro salvavidas y otros complementos.

% Esl 7 - Placa de sefalizacion de quipos contra ir\gendio;, de PVC;
Lo sorafm DISTRIBUCION LINEAS PANTALANES ariicente, con calegoro de ool ninieencio Aseoun UNE

- Extintor polvo polivalente 21A/113B ékg ubicado en armario de

Luminaria de mdastil LED 3180Im 3000K, 2IP 44

3
6.00 o~
J Pantalla estanca para 2 tubos LED, 44W, 4840 Im

Pantalla estanca 1 tubo LED, 18W, 1980 Im

Aplique de pared 2IP 44

li il .
——8.00— potproptene Downlight LED superficie, 12W, 6000K
=) @ EQUIPO ARO SALVAVIDAS compuesto por:
N A
Ise) Eslora 8 m T8 T7 ( ) - Placa de sefializacion de aro salvavidas, de PVC fotoluminiscente, con Downlight LED superficie, 12W, 6000K

categoria de fotoluminiscencia A segin UNE 23035-4, de 224x224 mm,

segun UNE 23034. Incluso elementos de fijacion.
h’l OOO—I T7 ( B ) - Aro salvavidas y rabiza flotante de 30m.

- Soporte para colocacién en columna de aro salvavidas.

Base de enchufe bipolar tipo Schuko 16A, h=30cm

E@EHEE%%%WEQWMEE

o
0 Eslora 10 m Exfintor polvo polivalente 21A/1138 ékg ubicado en armario de Base de enchufe 3f+N+T tipo Schuko 16 A
_(? Té polipropileno.
11.00 Grupo de presion portdtil con generacion de espuma de alta Base de enchufe bipolar tipo Schuko 16A, h=1,20cm
i expansion:
1 J - Cumplimiento de las Normativas RSCIEl y CTE sobre la Instruccion
3 T5 A Técnica Complementaria SP 139:2019 de medidas de seguridad en Base de enchufe estanco 2IP 44, 16 A
g Eslora 11 m caso de incendios en Puertos Deportivos.
(? - Fabricado en Aluminio Marino, con dos turbinas en bronce con un
caudal de 280//min-16bar. Mecanismo estanco 2IP 44, 16 A
T5 B - Motor a gasolina 13 CV, con arranque manual.
1 200 - Cebado por bomba manual en INOX y profundidad de cebado
— 6-7m. Cuadro eléctrico
-~ - Montado sobre carretilla en acero INOX, con ruedas neumdticas
~ antipinchazos y espacio para dos bidones de 25 litros de
e Eslora 12 m T '| O espumégeno. Alumbrado sefializacion y emergencia
] T4
T ] ] LEYENDA SENALIZACION Calentador A.C.S eléctrico
13.00
& Esl 13 Extinfor de incendios Alumbrado sefalizacion y emergencia
: slora 13 m T3 T2
< Salida d
) i c emergencio
14.00
I
o
2 Eslora 14 m
|
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LEYENDA ELECTRICA

TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 lémparas

2 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas

2 x Tomas de agua con terminacién en
conexién rapida hembra 1/4"

2 x Contadores eléctricos

* Instalacion segun ITC-BT 42

Iz‘ TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 ldmparas
4 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas
2 x Tomas de agua con terminacién en
conexién rdpida hembra 1/4"
4 x Contadores eléctricos
* Instalacién segun ITC-BT 42

TORRETA ELECTRICA EXISTENTE GEWISS

TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 ldmparas

1 x Tomas eléctricas 16A monofdsicas

2 x Tomas eléctricas 32A monofdsicas

2 x Tomas de agua con terminacién en
conexién répida hembra 1/4"

3 x Contadores eléctricos

* Instalacion segun ITC-BT 42

TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
D 1 x Baliza con 2 Idmparas
4 x Tomas eléctricas 32A monofdsicas
2 x Tomas de agua con terminacién en
conexién rdpida hembra 1/4"
4 x Contadores eléctricos
* Instalacion segun ITC-BT 42

TORRETA ELECTRICA IP X6 COMPUESTA DE:
1 x Baliza con 2 Idmparas

2 x Tomas eléctricas 16A monofdésicas

2 x Tomas eléctricas 32A monofdsicas

2 x Tomas de agua con terminacién en
conexién répida hembra 1/4"

4 x Contadores eléctricos

* Instalaciéon segun ITC-BT 42

ks

BALIZA LUMINOSA EN TORRETA h=1m

®

Luminaria de mastil LED 3180Im 3000K, 2IP 44

Pantalla estanca para 2 tubos LED, 44W, 4840 Im

Pantalla estanca 1 tubo LED, 18W, 1980 Im

Aplique de pared 2IP 44

Downlight LED superficie, 12W, 6000K

Downlight LED superficie, 12W, 6000K

Base de enchufe bipolar tipo Schuko 16A, h=30cm

Base de enchufe 3f+N+T tipo Schuko 16 A

Base de enchufe bipolar tipo Schuko 16A, h=1,20cm

Base de enchufe estanco 2IP 44, 16 A

Mecanismo estanco 2IP 44, 16 A

Cuadro eléctrico

Alumbrado senalizacion y emergencia

Calentador A.C.S eléctrico

a@an.m%%mm@QWmﬁm

Alumbrado senalizacion y emergencia

LEYENDA ZANJAS

— — — ZANJAINST. ELECTRICAS

— — — 7ZANJA INST. FONTANERIA

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

SISTEMA COLUMNA CONTRA INCENDIOS:

- Perfil en aluminio 6063T5 plata mate, con capa de proteccion de 20
micras de anodizado.

- Base de fundicién de aluminio en aleacion inoxidable 2341, pintada
con pintura poliéster para exterior gris plata RAL 7035.

- Apta para instalaciones en exterior (puertos deportivos, recintos
industricles, etc).

- Con ajuste regulable en altura del extintor.

- Apta para colocacion de cajas de extintor P-6, P-9/P-12, CO2, sistema
de sefializacion, soporte aro salvavidas y ofros complementos.

- Placa de sefalizacion de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoria de fotoluminiscencia A segun UNE
23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijacion.

- Extintor polvo polivalente 21A/113B ékg ubicado en armario de
polipropileno.

EQUIPO ARO SALVAVIDAS compuesto por:

- Placa de sefializacion de aro salvavidas, de PVC fotoluminiscente, con
categoria de fotoluminiscencia A segin UNE 23035-4, de 224x224 mm,
segun UNE 23034. Incluso elementos de fijacion.

- Aro salvavidas y rabiza flotante de 30m.

- Soporte para colocacién en columna de aro salvavidas.

Extintor polvo polivalente 21A/113B ékg ubicado en armario de
polipropileno.

Grupo de presion portatil con generacion de espuma de alta
expansion:

- Cumplimiento de las Normativas RSCIEl y CTE sobre la Instruccion
Técnica Complementaria SP 139:2019 de medidas de seguridad en
caso de incendios en Puertos Deportivos.

- Fabricado en Aluminio Marino, con dos turbinas en bronce con un
caudal de 280//min-1ébar.

- Motor a gasolina 13 CV, con arranque manual.

- Cebado por bomba manual en INOX y profundidad de cebado
6-7m.

- Montado sobre carrefilla en acero INOX, con ruedas neumaticas
antipinchazos y espacio para dos bidones de 25 litros de
espumogeno.

LEYENDA SENALIZACION

Extintor de incendios

Salida de emergencia

AULA VELA
Sup. 48,20m?

Sup. 19,28m A '

TALLER VELA
Sup. 23,57m?

ALMACEN
VELA LIGERA 2

Sup/%,%m2

°“‘

VESTUARIO 2
Sup. 21,50m?
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Sup. 97,21m?
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DETALLE ARMARIO DE CONTADORES
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ESQUEMA DE CONEXION ELECTRICA TORRETAS
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** DN-F: Cable de tension asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 apto

** DN-F: Cable de tensién asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 apto
para servicios méviles (-F), aislamiento de compuesto de efileno propileno (D) y para servicios méviles (-F), aislamiento de compuesto de etileno propileno (D) y
cubierta de policloropreno (N), goma EPR, segin norma UNE 21150 y UNE 21166 cubierta de policloropreno (N), goma EPR, segun norma UNE 21150 y UNE 21166

L - . L - . L —— L - LT —
NUEVA INSTALACIO NUEVA INSTALACIO NUEVA INSTALACIO NUEVA INSTALACIO NUEVA INSTALACIO

** DN-F: Cable de tension asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 apto
para servicios moviles (-F), aislamiento de compuesto de etileno propileno (D) y
cubierta de policloropreno (N), goma EPR, segin norma UNE 21150 y UNE 21166

** DN-F: Cable de tension asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 apto
para servicios moviles (-F), aislamiento de compuesto de etileno propileno (D) y
‘ cubierta de policloropreno (N), goma EPR, segin norma UNE 21150 y UNE 21166

** DN-F: Cable de tension asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre ‘
clase 5 apto para servicios méviles (-F), aislamiento de compuesto
de etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N), goma EPR, ‘

J segUn norma UNE 21150 y UNE 21166 J
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES QUE RIGEN EL
PRESENTE PROYECTO
1.1 DEFINICION
El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las obras necesarias del Proyecto de
Ejecucion para Concurso Publico para la Gestion de una Instalacion Nautica Pequena y Medianas Esloras en el
Puerto de Eivissa, que se han definido mediante los restantes documentos de este proyecto, en memoria, planos y

presupuesto.

Por tanto, se recogen las prescripciones de caracter general para el tipo de obra que se proyecta y las de caracter
particular para la aplicacion y requisitos concretos que el proyectista ha concebido, fijando en cada capitulo cuando es
pertinente aquellas especificaciones técnicas particulares necesarias para la correcta ejecucién de la obra y el adecuado
control de ejecucion. De esta forma se obtiene un {nico documento que refunde todas las prescripciones y

especificaciones necesarias.

Los documentos indicados contienen, ademas, la descripcion general y la localizacion de las obras, las condiciones que
han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecucion, medicion y abono delas unidades de obra, y componen
lanorma y guia que ha de seguir el Contratista.

1.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definiran las obras del presente proyecto seran:

- Documento n® 1: Memoria: Determinacion general de las obras.

- Documento n® 2: Planos: Documentos graficos definen la obra en sus aspectos geométricos.

- Documento n? 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: Determina la definicibn de las obras en cuanto
a su naturaleza y caracteristicas fisicas.

- Documento n2 4: Definicion econdmica de las obras.

Las omisiones, o las descripciones erroneas en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para
llevar a cabo el espititu o intencién no expuestos, 0 que, por su uso y costumbre, deben ser realizados, no s6lo no eximen
al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obraomitidos o erroneamente descritos, sino que, por el
contrario deberan ser ejecutados como si hubierasido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

En el caso de contradiccion entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Planos, prevalece lo prescrito en

estos (ltimos.
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Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera mencionado

en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director Facultativo, quede suficientemente definida la unidad de obra

correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

1.3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En el presente apartado se recoge la descripcion de las distintas actuaciones contempladas en el Proyecto de Ejecucion:

Inventariado, recolocacion de trenes de fondeo reutilizables.

Demolicion y retirada del muelle-dique exterior de piedra, hormigon, bloques y gaviones de escollera en sus dos
alineaciones.

Demolicibn y retirada del pantalan intermedio de composite apoyado sobre pilotes.

Sustitucién del muelle-dique exterior por pantalan de modulos flotantes de hormigén.

Sustitucion del pantalan intermedio por pantalan de modulos flotantes de aluminio y composite.

Implantacion de un pantalan de modulos flotantes de aluminio y composite junto a la rampa de varada.
Implantacion de torretas de servicio para el suministro de agua y electricidad.

Implantacion de sistemas contra incendios y de salvamento.

Conservacion del contradique.

Adecuacion instalaciones eléctricas existentes.

1.4 PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

1.4.1 General

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Ley de Contratos del Sector Plblico. Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Reglamento General de la ley de Contratos de la Administraciones Piblicas. Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, con sus modificaciones.

Ley 32/2006, de la subcontratacion en el sector de la Construccion.

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y formulas
tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamientos de las Administraciones Publicas.

Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la
que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos de contratacionde Puertos del Estado y

Autoridades Portuarias.
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1.4.2 Legislacion portuaria

- Ley 27/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante

- Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las normas y condiciones generales para la
contratacion de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

- ROM 2.1-11. Recomendaciones para el Proyecto y ejecucion de obras de atraque y amarre.

- ROM 1.0-09. Recomendaciones del diseno y ejecucion de obras de abrigo.

- ROM 5.1-05. Calidad de las aguas litorales en areas portuarias.

- ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para las obras maritima y/o portuaria.

- ROM 0.0-01. Procedimiento general con bases de calculo para el proyecto — ROM- en las obras portuarias y
maritimas.

- ROM 3.1-99. Configuracion maritima del Puerto. Canal de acceso y area de flotacion.

- ROM 0.4-95. Recomendaciones de obras maritimas en Acciones Climaticas II: Viento.

- ROM 4.1-94. Recomendaciones para proyectar y construir pavimentos portuarios.

- ROM 0.3-91. Recomendaciones para Oleaje y Atlas de clima maritimo en el Litoral Espanol.

- ROM 02-90. Acciones al proyectar obra maritima y portuaria.

1.4.3 Normativa no especifica

- Instruccién de Hormigon Estructural EHE-08.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) aprobado por el
Ministerio de Obras Publicas, segiin Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, publicado enel B.O.E. de 7 de
julio de 1976 y las modificaciones posteriores.

- Reglamento electrotécnico para baja tension e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01a BT 51.

- UNE 80 303 Cementos resistentes a los sulfatos y/o agua de mar.

- Instruccién para la recepcién de cementos (RC-16) aprobado por R.D. 256/2016 de 10 de junio.

- Meétodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C).

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la cual fue modificada por la ley 2/2013 de 29 de mayo y Reglamento
General de Costas, aprobado por RD 876/2014.

- Sistema de balizamiento maritimo de la Asociacién Internacional de Sehalizacion Maritima (ISM). Normas de
balizamiento de canales y obstaculos varios que puedan representar un peligro para la navegacion.

- Instruccion 8.3-IC. Sehalizacion de obras.

- Normas UNE

1.4.4 Disposiciones en materia de seguridad y salud

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevencion de Riesgos Laborales.
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- Estatuto de los Trabajadores. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71) (B.O.E.
16/3/71).

- R. D. 1627/1997 de 24 de octubre: Disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
Construccion.

- R.D.1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones minimas en materia de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

- R. D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

- R.D. 773/1997, de 30 de mayo: Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

- R.D. 485/97 (BOE 23-4-97). “Disposiciones minimas en materia de Sehalizacion de Seguridad y Salud en el
Trabajo”.

- R.D. 486/97 (BOE 23-4-97). “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo”.

- R.D. 487/97 (BOE 23-4-97). “Disposiciones minimas para la Manipulacion manual de cargas”.

- R.D. 773/97 (BOE 12-6-97). “Disposiciones minimas para la Utilizacion de protecciones individuales”.

- R.D. 1215/97 (BOE 7-8-97). “Disposiciones minimas para la Utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo”.
1.4.5 Disposiciones en materia ambiental y gestion de residuos

- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion yeliminacion

de residuos y la lista europea de residuos.

Sera de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningin caso, que no se le haya

hecho comunicacion explicita.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas de toda indole promulgadas
por la Administracion del Estado, de la Autonomia, Ayuntamiento y otros Organismos competentes, que tengan aplicacion
alos trabajos a realizar, tanto si estan citados como ni no lo estan en la relacion anterior, quedando a decisién del Director

de Obra resolver cualquier discrepancia que pueda existir entre ellas y lo dispuesto en este Pliego.

Ademas de estas especificaciones, se incluyen en los capitulos correspondientes las referencias a normas y

recomendaciones de aplicacién en cada caso.
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2. PRESCRIPCIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
2.1 CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que se empleen en las obras deberan cumplir las condiciones que se establezcan en el presente

Pliego, y ser aprobados por el Director Facultativo.

Los materiales que queden incorporados en la obra y para los que existan normas oficiales establecidas en relacion con
su utilizacion en las Obras Publicas, deberan cumplir con las normas vigentes.

2.1.1 Examen y prueba de los materiales
No se procedera a la utilizacion de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el Director Facultativo

0 persona en quien delegue.

El Contratista debera, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad suficiente de material para ensayar, que

retirara con posterioridad a la realizacion de los ensayos.

El Contratista tiene la obligacion de establecer a pie de obra el aimacenamiento de los materiales, con la suficiente
capacidad y disposicion conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo
necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su usoen obra y de tal forma que se asegure

el mantenimiento de sus caracteristicas y aptitudes para su uso enobra.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en el presente Pliego, 0 no tuviesen la preparacion exigida, o
cuando por falta de prescripciones formales del Pliego se reconociese 0 demostrase que no eran adecuados para su uso,
el Director Facultativo o su representante dara orden al Contratista para que por su cuenta reemplace por otros que

satisfagan las condiciones o sean idoneas para el uso proyectado.

Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la obra a cargo del Contratista.
2.1.2 Materiales que no cumplen las especificaciones

Materiales colocados en obra (o semielaborados)

Si algunos materiales colocados en obra 0 semielaborados no cumplen con las especificaciones correspondientes, el
Director Facultativo lo notificara al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque

defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine.

El contratista podra en todo momento retirar o demoler por su cuenta las citadas unidades de obra, siempre dentro de los

términos fijados en el contrato, si no esta conforme con la rebaja determinada.

Materiales colocados en obra (o semielaborados)

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director Facultativo lo notificara al Contratista

concediéndole un plazo de ocho (8) dias para su retirada. Si pasado dicho término, los materiales no fuesen retirados, el
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Director Facultativo puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, descontando los gastos hechos de la
primera certificacion que se realice.
2.1.3 Materiales no especificados en el presente Pliego

Los materiales, que hayan de utilizarse tanto en las obras definitivas como en las instalaciones auxiliares, que no hayan
sido especificadas en el presente Pliego no podran ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Direccion
Facultativa, quien podra rechazarlos si no retinen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el
objeto que motive su empleo, sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacion alguna.

2.1 CEMENTOS
Los cementos a utilizar en obra seran del tipo CEM I/SR/MR, clase resistente 42,5 (R), segun la Norma UNE 80.301:1.996
y deberan cumplir las condiciones exigidas en la Instruccion para la recepcion de cementos RC-03 y las recomendaciones
y prescripciones contenidas en la Instruccion EHE-08.

2.2 AGUA A EMPLEAR EN MORTERIOS Y HORMIGONES
Como norma general, podran utilizarse sin necesidad de analisis previos, tanto para el amasado como para el curado de
morteros y hormigones en masa, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como aceptables, es decir, que
no hayan producido florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a las

que se proyectan.

Queda expresamente prohibido el empleo de agua de mar para el amasado y/o curado del hormigbn armado y en el caso
de hormigbn en masa debe ser autorizado expresamente por la Direccion Facultativa.

2.3 ARIDOS PARA EN MORTERIOS Y HORMIGONES
Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,
rocas machacadas o escorias siderlrgicas apropiadas, asi como productos que hayan sido sancionados por la practica,

0 resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

A este fin el suministrador de los aridos vendra obligado a garantizar documentalmente, previamente a la recepcion de

los aridos, el cumplimiento de las especificaciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas y granulometria.

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los aridos disponibles, o se vayan a emplear en aplicaciones
distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineralogicos,

petrograficos, fisicos o quimicos, seglin convenga en cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderirgicas se comprobara previamente que son estables, es decir que no contienen

silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

Se prohibe expresamente el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.
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2.4 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTERIOS Y HORMIGONES
Se definiran como aditivos a emplear en hormigones y morteros los productos en estado sélido o liquido que mezclados
junto con los aridos y el cemento durante el amasado modifican las caracteristicas del hormigon o mortero mejorandolas
o reforzandolas, y en especial alguna de las siguientes: fraguado, plasticidad, impermeabilidad, inclusion de aire, cal

liberada.

Podra autorizarse el empleo de todo tipo de productos de adicion, siempre que se justifique mediante los oportunos
ensayos que la sustancia agregada, en las proporciones precisas, produce el efecto deseado, sin perturbar excesivamente

las restantes caracteristicas del hormigon sin representar un pliego para las armaduras de este.

El empleo de aditivos podra ser permitido por la Direccion Facultativa, la cual debera aprobar o sehalara el tipo a emplear,

la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleara el producto.

Los aditivos deberan tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podran ser aceptadas basandose

en el certificado del fabricante que atestiglie que los productos estan dentro de los limites de aceptacion sugeridos.

La cantidad total de aditivos no excedera del dos y medio por ciento -2,5%- del peso del aglomerante.
2.5 MADERA

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demas medios auxiliares y carpinteria de armar,

debera cumplir las condiciones siguientes:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) ahos.

- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y
resistencia. En particular, contendra el menor nimero posible de nudos, los cuales, entodo caso, tendran un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

La madera para encofrados debera cumplir lo especificado en el punto 68.3. Encofrados y moldes de la Instruccion EHE-
08.

La forma y dimensiones de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistenciay cubrir el posible

riesgo de accidentes.
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2.6 ENCOFRADOS Y MOLDES

Se definen como obras de encofrados, las consistentes en la ejecucion y desmontaje de las cajas destinadas a moldear

los hormigones, morteros o similares.

Se entiende por molde el elemento, generalmente metalico, destinado a la conformacion de un elemento estructural en
lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haya el hormigonado a pie de obra, bien en una planta o taller de

prefabricacion.
Su ejecucion incluye las siguientes operaciones:

- Construccion y montaje.
- Desencofrado.
2.7 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRUCTURAL

Se denominan barras corrugadas para hormigon estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente

cilindrica que presentan en su superficie resaltos o estrias con objeto de mejorar su adherencia al hormigon.

Los distintos elementos que conforman la geometria exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y nicleo) se
definen segun se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Los diametros nominales de las barras corrugadas se ajustaran a la serie siguiente:
6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.
La designacion simbolica de estos productos se hara de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el
Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion, en aplicacion de la Directiva 89/106
CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estara a lo establecido en el

articulo 9 del mencionado Real Decreto.

Las caracteristicas de las barras corrugadas para hormigon estructural cumpliran con las especificaciones indicadas en
los articulos 32 a 35 de la vigente "Instruccion de Hormigbn Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, asi como
en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Las barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La seccion equivalente no seré inferior al noventa

y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su seccion nominal.
2.7.1 Suministro

La calidad de las barras corrugadas estara garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado

en el apartado 69.1.1. Suministro del acero de la vigente "Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)" o normativa que
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la sustituya. La garantia de calidad de las barras corrugadas sera exigible en cualquier circunstancia al Contratista

adjudicatario de las obras.
2.7.2 Almacenamiento

Seran de aplicacion las prescripciones recogidas en el apartado 69.2.3. Almacenamiento y gestion de losacopios de la

vigente "Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
2.7.3 Control de la produccion

Seran de aplicacion las prescripciones recogidas en el apartado 69.2.4. Control de produccion de la vigente “Instruccion

de Hormigon Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
2.7.4 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estara a lo dispuesto en la vigente "Instruccion
de Hormigon Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Normas de referencia en el articulo 241:

- UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales de ductilidad para armaduras
de hormigbn armado.

- UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigon armado.
2.8 HORMICONES HIDRAULICOS

Se definen como hormigones hidraulicos los materiales formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido grueso,

y eventualmente productos de adicion que al tomarlos y curarlos adquieren una notable resistencia.

Los materiales que necesariamente se utilizaran son los definidos por estas obras en los articulos 202, 281, 291 y 292

del PG-3 y las condiciones exigidas en la Instruccion EHE-08.

Para su uso en las diversas clases de obra, y de acuerdo con la resistencia caracteristica exigible a los 28 dias, en

probeta cilindrica de 15 cm de diametro y 30 m de altura.

La docilidad del hormigon sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el
hormigbn envuelva las armaduras sin solucién de continuidad y llene los encofrados sin que se produzcan flujos. La

docilidad del hormigon se valorara determinando su consistencia segun la Norma UNE 7103.
El hormigbn a emplear en la fabricacion de los trenes de fondeo sera del tipo HA-30/B/20/111b+Qb.
Para los hormigones de caracteristicas especiales Qb se utilizaran cementos MR/SR.

En todo lo que se refiere a sus materiales, manipulacion, ensayos, etc. regira en su plenitud lo indicado en la EHE-08.
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2.9 MATERIALES DE CONDUCTOS
2.9.1 Tubos en general

Los tubos de cualquier clase o tipo seran perfectamente lisos, de seccion circular y bien calibrada, con generatrices rectas

0 con la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales.

No seran admitidos los que presenten ondulaciones o desigualdades mayores de cinco 5 milimetros ni rugosidades de

mas de dos 2 milimetros.
Cumpliran ademas las condiciones que se senalan en los articulos correspondientes a cada clase de tubo.

En general se admitiran tolerancias en el diametro interior de uno y medio 1,5 por ciento en menos y del tres 3 por ciento

en mas, y el diez 10 por ciento en el espesor de las paredes.

En todo caso deberan permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diametro uno y medio 1,5 milimetros
menor que el senalado para el tubo.

2.9.2 Tubos de Polietileno
Los tubos de Polietileno seran de una marca de reconocida solvencia, capaces para una presion de servicio de 16 atm.,
debiendo cumplir con lo que prescribe la norma UNE 53.131. Los tubos deben llevar impreso en tinta indeleble el
monograma de la Marca de calidad, la designacion de la marca comercial, material, diametro, presion de trabajo en Mpa,
norma UNE 53.131 y el aho de fabricacién.

2.10 VALVULAS DE COMPUERTA

Las valvulas de compuerta de la red general seran del diametro que corresponda a las tuberias en las que se sitlan, con

el acoplamiento adecuado al tipo de material de las mismas.

Estaran fabricadas para presion nominal PN 16, segin normas DIN 1693, 2501, 3202, 3220, 3352 y probada segiin norma
ISO 5208 indice 3, debiendo cumplir la norma ISO 7259.

Una vez colocadas se someteran a las pruebas de presion y estanqueidad conjuntamente con la tuberia. El ajuste sera
de forma que el cierre sea hermético.

2.11 CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
Las caracteristicas de los cables a instalar seran las indicadas en el Apéndice 1. Proyecto de la nueva instalacion eléctrica

del Anejo 6. Instalaciones del presente proyecto.

No se admitira ninglin cable que no proceda directamente de la fabrica y cuya envoltura de plomo presente grietas o

defectos debidos al mal trato.

Las secciones seran las que indiquen en Documento 4. Prepuesto del presente proyecto o las que especifique la Direccion
de Obras.
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Deberan cumplir con lo especificado en el reglamento electrénico de Baja Tension e Instrucciones M.I.B.T.

2.12 PANTALANES FLOTANTES
El Contratista debera proporcionar a la direccién facultativa informacién suficiente acerca de las caracteristicas de los
pantalanes, pasarelas de acceso, etc. que propone instalar, incluyendo caracteristicas de los materiales, calculos técnicos

justificativos del adecuado comportamiento de la instalacion ante las diferentes solicitaciones, etc.

La direccion facultativa podra recabar la informacion complementaria que estime necesaria, asi como la realizacion de

cuantos ensayos considere oportuno para confirmar las caracteristicas indicadas.

El Ingeniero Director, a la vista de la documentacion presentada y de los ensayos realizados, en su caso, podra aceptar
0 no los pantalanes y pasarelas propuestos por el Contratista, asi como exigir las modificaciones en los elementos que
estime oportunas.

2.12.1 Estructura
La estructura de los modulos de pantalan sera fabricada con perfiles especiales de aleacion de aluminio inoxidable de

alta resistencia, calidad naval, soldados por sistema MIG en atmosfera de gas argon.

El diseho de los perfiles laterales permitira fijar a lo largo de los mismos los elementos de amarre, cajas de servicios,

defensas de goma, fingers...sin necesidad de realizar soldaduras ni taladros.

El pantalan tendra una resistencia a cargas verticales de 300 Kg/m2 y a cargas horizontales de al menos 3.000 kg/m2.
2.12.2 Pavimento
El pavimento sera de composite tipo TWINWOOD DK 15025, un material elaborado con una combinacion de fibras

organicas y PVC reciclable con una apariencia similar a la madera sin presentar daho para el medioambiente.

En cuanto a la geometria de las tablas, se trata de un perfil abierto por la cara inferior, de forma que no se produzcan
condensaciones en los huecos interiores, presentando un buen comportamiento en lo que a durabilidad y bajo
mantenimiento se refiere. Tendra una alta resistencia a los rayos UVA 'y poca absorcion de agua, evitando de este modo

la putrefaccion.

El piso de composite tendra que haber sido testado en un laboratorio acreditado, con su correspondiente certificado de
ensayo.

2.12.3 Unién entre moédulos
Los modulos seran ensamblados mediante 4 bloques elasticos dobles de alta resistencia, armadas con cables de
acero inoxidable aglomerados con goma vulcanizada. Cada bloque tiene una resistencia a la traccion de 20t y van
anclados a los modulos con tornillos de acero inoxidable, calidad AISI 316 de @16mm y tuercas autoblocantes

formando asi un conjunto semirrigido de modulos.
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2.12.4 Defensas
Lateralmente, a lo largo de los modulos, llevaran montada una defensa de composite de 150x25 mm de seccion,
fijada al perfil lateral con remaches de aleacion de aluminio Al.Mg 3,5, y @ 5 mm.

2.12.5 Flotadores
Los flotadores seran de hormigbn. Estaran realizados con hormigon HA 35/B12/llic+Qb con 5 kg/m? de fibras de
polipropileno y paredes verticales de 4,5 cm de espesor y 4 cm en las losas superior e inferior, con cuerpo interior de
poliestireno expandido de 15 kg/m3 de densidad y armadura de acero galvanizado. Para su sujecion al pantalan
dispondran de 4 varillas roscadas Inox M-24 de 0,25 mm.

2.12.6 Fotabilidad

El médulo de pantalan poseera una fuerza ascensional segin la siguiente tabla:

Modulo 12,5x3 “"SR-25"

Francobordo 665 mm

Fuerza ascensional 800 kg/m?2

Poder de sobrecarga 300 kg/m?

Volumen flotador 23.794 L

2.12.7 Estabilidad
Se valoraré especialmente la mejor estabilidad de los pantalanes y no seran admitidos valores superiores a los indicados

a continuacion:

- Pantalan: 12,5x3 metros “SR-25"

- Angulo de escora: 6,11°

El angulo de escora esta calculado desplazando una carga de 100 kg/m?, uniformemente repartida longitudinalmente
sobre el eje del pantalan, hasta el eje de la mitad lateral, considerando que el centro de gravedad de esta carga esta

situada a 1 m sobre el piso del modulo flotante.

Todos los flotadores seran desmontables individualmente sin necesidad de tocar los adyacentes y con el pantalan en el

agua en su lugar de ubicacion y en servicio.
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2.12.8 Cornamusas
Las cornamusas para amarre de embarcaciones seran de fundicion de aleacién de aluminio anticorrosivo naval L2520-

60 de @ 1 % y resistencia a la traccion:
- tipoS:4t
- tipoR:6t
- tipoSR: 10t

Su fijacion se realiza con tomillos de cabeza martillo y tuercas de @ 16 mm en acero inoxidable AISI 316, montadas en el
alojamiento dispuesto para tal fin de los perfiles laterales.

2.12.9 Registros técnicos
En los laterales de los pisos de cada pantalan se dejaran registros suficientemente dimensionados para el alojamiento de
las tuberias de hasta 12" de diametro y los cableados eléctricos de alimentacion a las torretas de suministro.

2.12.10 Fondeo de los pantalanes

La sujecion de estos pantalanes se realizara mediante cadenas de acero galvanizado de 38 mm de diametro sujetas

mediante grilletes de acero galvanizado al pantalan y a los muertos fondeados.

En el pantalan se disponen orejetas fijadas a la estructura, a las que se sujeta la cadena igualmente mediante grilletes.
2.12.11 Célculos justificativos de los pantalanes
Las empresas suministradoras de los pantalanes presentaran los calculos justificativos visados de estabilidad y flotabilidad
de los pantalanes a colocar que seran aprobados por la direccion facultativa.
2.13 PASARELA DE ACCESO AL PANTALAN
2.13.1 Estructura
El acceso a los pantalanes se efectuara a través de una pasarela de 2,5 m de longitud y 2 m de ancho til. Su estructura
esta construida con perfiles de aleacion de aluminio con la misma aleacion y soldadura que los modulos del pantalan,
formada por dos vigas laterales verticales, tipo Warren, que hacen de barandilla y una horizontal que soporta el pavimento.
2.13.2 Pavimento
El pavimento sera ejecutado con el mismo composite utilizado en el piso de los pantalanes.
2.14 REUBICACION MODULO PANTALAN FLOTANTE EXISTENTE

Se proyecta la reubicacion del pantalan flotante exterior existente en los siguientes puntos:

- Nuevo pantalan intermedio
- Prolongacion pantalan de hormigbn existente

- Pantalan junto a rampa de varada
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La ubicacion exacta queda reflejada en el Documento n°2. Planos del presente proyecto.

El pantalan flotante de aluminio que sustituira el actual pantalan intermedio de madera estara formado por médulos
prefabricados de estructura de aluminio marino sobre flotadores de polietileno. Las dimensiones seran de 12 m de largo,

2,5 m de ancho y 60 cm de francobordo.

La fijacion de los pantalanes flotantes sera mediante lastres de hormigon y cadenas.

3. PRESCRIPCIONES QUE HAN DE CUMPLIR LA EJECUCION DE LAS OBRAS
3.1 NIVEL DE REFERENCIA

El nivel de referencia para todos los planos y cotas indicadas en este Pliego es el del cero de referencia y la BMVE
3.2 RECONOCIMIENTO

El Contratista realizara cuantos reconocimientos estime necesarios para la perfecta ejecucién de las obras.

También la Direccion Facultativa podra efectuar reconocimiento cuantas veces y en las partes de la obra que estime

necesarios, y sus resultados constaran en Acta firmada por el Representante en la Contrata.

Estos reconocimientos tendran como objeto comprobar la calidad y estado de las obras en cualquier momento, asi como
la obtencibn de los perfiles necesarios para realizar las mediciones.

3.3 REPLANTEOS
Una vez hayan sido adjudicadas definitivamente las obras, en el plazo de treinta dias 30 habiles, a partir de la fecha de

dicha adjudicacion definitiva, se llevara a cabo el replanteo de los elementos principales de la obra.

El replanteo sera efectuado por la Direccion Facultativa de la obra, en presencia del Contratista o sus representantes. El
Contratista vendra obligado a facilitar el personal y suministrar los elementos auxiliares que se le soliciten para las
operaciones, para efectuarlos en la fecha que sehale la Direccién Facultativa, entendiéndose que la compensacion por

estos gastos esta incluida en los precios unitarios de las distintas unidades de obra.

Del resultado del replanteo se levantara la correspondiente Acta que sera susctrita por la Direccibn Facultativa y por el
Contratista o sus representantes.

3.4 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA
El Contratista deberé proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y danos durante el periodo de

la construccion, y debera almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables.

En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos vigentes para el

almacenamiento de explosivos y carburantes.
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Debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las construcciones

evacuando los desperdicios y basuras.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, debera construir y conservar a su costa todos los pasos o caminos
provisionales, alcantarillas, senales de trafico y todos los recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el

trafico dentro de las obras.

El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vias plblicas, debiendo realizar las obras necesarias
para dejar transito a peatones y vehiculos durante la ejecucion de las obras, asi como las obras requeridas para desviacién

de alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y, en general, cualquier instalacion que sea necesario modificar.
3.5 PROGRAMA DE TRABAJOS

En el plazo de quince 15 dias a partir de la fecha del Acta de Replanteo, el Contratista presentara a la Direccion Facultativa

el Programa de Trabajos, para su aprobacion.
El programa de trabajos incluira los siguientes datos:

- Unidades de obra que integran el Proyecto y volumen de las mismas.

- Determinacion de los medios que seran utilizados en la obra, con expresion de sus rendimientos medios.

- Orden de ejecucion de los trabajos.

- Estimacion en dias-calendario de los plazos parciales de las diversas clases de obra.

- Valoraciébn mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de los precios unitarios.

- Representacion grafica de las diversas actividades, con su duracion y el orden de ejecucion de las mismas.

3.6 CAMBIO DE SISTEMA DE EJECUCION
El Contratista podra modificar, con la aprobacion de la Direccion Facultativa, aquellos sistemas de ejecucion previstos en
el presente Pliego u otros documentos del Proyecto, siempre que con el procedimiento que proponga no cambien las
caracteristicas de la obra proyectada. Para aquellas operaciones de sistema de ejecucion no previsto quedan en libertad
de elegir el que mas le conviniese, previa aprobacion de la Direccion Facultativa.

3.7 MANO DE OBRA
Los operarios que intervengan en los trabajos seran de la especialidad adecuada y los ejecutaran con la cantidad que

requiera la Direccion Facultativa.

El Contratista debera aumentar o disimular el numero de brigadas o de operarios si asi conviniera a juicio de la
Administracion.

3.8 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA
El Contratista por si 0 por medio de sus facultativos, representantes o encargados estara en la obra durante la jornada

legal de trabajo y acompahara a la Direccion Facultativa o a sus agentes delegados en las visitas que haga, poniéndose
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a su disposicion para la practica de los reconocimientos que considere necesarios y administrandole los datos precisos
para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

3.9 EQUIPOS DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y BALIZAMIENTO
El Contratista esta obligado a dotar a la obra de la maquinaria y demas medios auxiliares necesarios para su completa
ejecucion, de acuerdo con el Programa de Trabajos, asi como a balizar en forma reglamentaria las obras para advertir del

peligro a la navegacion.

Los gastos que con ello se originen seran de cuenta del Contratista, considerandose su importe incluido, para los distintos
precios de las unidades de obra, en la partida de medios auxiliares, por lo que no podraa tal efecto formular reclamacion

alguna.

La Direccion Facultativa debera aprobar los equipos de maquinaria y medios auxiliares que hayan de ser utilizados para

las obras.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedaran

adscritos a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban utilizarse.

No podran ser retirados de la obra sin autorizacion de la Direccién Facultativa.

3.10 INSTALACIONES DE LA OBRA
El Contratista debera someter a la Direccion Facultativa dentro del plazo que figure en el Plan de Obra, el Proyecto de
sus instalaciones, que fijara la ubicacion de la oficina, equipo, instalaciones de maquinaria y cuantos elementos sean

necesarios a su normal desarrollo. A este respecto debera sujetarse a las prescripciones legales vigentes.

El Contratista debera obtener las oportunas autorizaciones para la ocupacion de las superficies propuestas 0 en su caso
las que se fijaran de acuerdo con la Direccion Facultativa, que podra evitar la situacion de las instalaciones previstas
inicialmente por el Contratista.

3.11 OFICINA EN LA OBRA
El Contratista habilitara en la obra, o dependencia que pueda cederse por la Administracion, una oficina en la que existira
mesa o tablero adecuado en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista una copia de los planos de la obra y el "Libro de Ordenes".

3.12 LIBRO DE ODENES
El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra, y a disposicion de la Direccién Facultativa de la obra, un "Libro de
Ordenes" con sus hojas foliadas, en el que ésta redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que se adopten
las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo género que puedan ocurrir a los obreros, los

viandantes en general y las fincas colindantes, y las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias
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constructivas que haya observado en sus visitas a la obra y en suma, todas las que juzgue indispensables para que los

trabajos se llevan a cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del proyecto.

Cada orden debera ser firmada por el representante de la Direccién Facultativa que la redacte, y el "Enterado” suscrita o
con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra. El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas
ordenes que ya preceptivamente tiene la obligacion de cumplimentar el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el
"Pliego de Condiciones", no supone eximente ni atenuante alguna para las responsabilidades que sean inherentes al

Contratista.
3.13 VIGILACIA A PIE DE OBRA

La Direccibn Facultativa podra nombrar los equipos que estime oportunos de vigilancia a pie de obra para garantizar la

continua inspeccion de la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes tendran, en todo momento, libre acceso a cualquier

parte de la obra.

La existencia de estos equipos no eximira al Contratista de disponer sus propios medios de vigilancia para asegurarse de
la correcta ejecucion de las obras y del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego, extremos de los que en
cualquier caso sera responsable.

3.14 FACILIDADES PARA LA INSPECCION
El Contratista proporcionara a la Direccion Facultativa o sus representantes, toda clase de facilidades para replanteo,
reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales y equipos, vigilancia o inspeccion de la mano de obra, con
objeto de que pueda comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a
todas las partes de la obra incluso a los talleres o fabrica donde se produzcan los materiales o equipos, o se realicen
montajes parciales para las obras.

3.15 PRESCRIPCION GENERAL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccion, con sujecion a las normas del

presente Pliego y documentos complementarios, y las 6rdenes emanadas de la Direccion Facultativa.

Como medida de precaucion, se establece como prescripcion obligatoria, que antes del inicio de la obra el Contratista
debera recabar de las companias de servicios la informacion precisa de las redes existentes en las cercanias, disponiendo

de dichos planos en obra.

Para la resolucién de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el parrafo anterior, se estara a lo

que la costumbre ha sancionado, como regla de buena construccion.
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3.16 DEMOLICIONES
Se efectuaran cuidadosamente a fin de no demoler mas volumen (o superficie) del indicado(a) en los planos o el (la)
ordenado(a) por la Direccion Facultativa, debiendo el Contratista, en caso de ejecutar excesos de demoliciones no

previstos, reponer o efectuar las reparaciones precisas por su cuenta.

En las demoliciones se prestara especial cuidado en no dahar las instalaciones que pudieran existir en las proximidades,
que deberan protegerse adecuadamente con anterioridad.
3.17 DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LAS DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

El Contratista propondréa a la Direccién Facultativa la ubicacion de los vertederos autorizados para depositar los productos

procedentes de demoliciones, asi como de las excavaciones y desmontes que no sean de empleo dentro de la misma.

Se estara en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de

almacenamiento y transporte de productos de construccion
3.18 TRANSPORTE Y MANIPULACION DE LAS TUBERIAS

El Contratista debera tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tuberias para no retrasar el ritmo de la

instalacion.

Los tubos o piezas especiales que hayan sufrido averias durante el transporte, descarga y deposito, 0 que presentaran

defectos no apreciados en la recepcion en fabrica, seran rechazados.

La descarga se realizara de tal manera que los tubos no se golpeen entre si, no contra el suelo. Los tubos se descargaran,
a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados; se evitara rodarlos sobre piedras y, en general, se tomaran las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.
3.19 ENCOFRADOS
Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendran la resistencia y rigidez necesaria para soportar el
hormigonado.
3.19.1 Construccion y montaje

Se cumpliran entre otras las siguientes especificaciones:

- Antes de iniciar la ejecucion de los encofrados y moldes debera someterse su proyecto a la aprobacion del
Ingeniero Director de las Obras.
- Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendran la rigidez y resistencias necesariaspara

soportar el hormigonado sin movimientos del conjunto superiores a la milésima de la luz.
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- ElIngeniero Director exigira del Constructor los croquis y calculos de los encofrados y moldes que aseguren el
cumplimiento de estas condiciones. Pero la aprobacion del sistema no disminuira en nada la responsabilidad del
Contratista, en cuanto a la buena calidad de la obra ejecutada.

- Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de mas de dos milimetros para evitar la pérdida de lechada; pero
deberan dejar hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman
y deformen los tableros.

- No se permitiran en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un (1) centimetro pudiendo el Ingeniero
Director variar estas tolerancias a su juicio.

- Las superficies interiores de los encofrados deberan ser lo suficiente uniformes y lisas para lograr que los
parametros de las piezas de hormigon con ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas
de mas de cinco milimetros (5 mm).

- Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar, no deberan contener
sustancias agresivas a la masa del hormigon.

- Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado para evitar la absorcion del agua contenida
en el hormigon y se limpiaran, especialmente los fondos, dejandose aberturas provisionales para facilitar esta
labor.

- Queda terminantemente prohibido el empleo de “latiguillos” en el encofrado.

- El Contratista adoptara las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigon resulten bienacabadas,
colocando listones de madera de seccion triangular (berenjenos) o angulares metalicosen las aristas del
encofrado. Cualquier solucion que adopte, debera ser aprobada por el Ingeniero Director, no siendo de abono
aparte de concepto.

- Cuando los encofrados tengan un dispositivo de fijacion en el interior del hormigon, este dispositivo se proyectara
de forma que no quede ninglin elemento que sobresalga del paramento una vez retirado el encofrado. Los

agujeros que puedan quedar seran rellenados con mortero de cementodel mismo color que el hormigén vecino.
3.19.2 Desencofrado

Se prohibe explicitamente el empleo de gasbleo y de aceites lubricantes de uso en automocion como agentes

desencofrantes.

No se efectuara ningn desencofrado antes de que el hormigon haya adquirido las resistencias suficientes para no resultar
la obra dahada por dichas operaciones. Como norma, con temperaturas medias, superiores a cinco grados centigrados
(5°C), se podran retirar los encofrados laterales verticales, pasadas veinticinco horas (25h) después del hormigonado,

siempre que se asegure el curado.
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Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, deberan ser cuidadosamente
rectificados y limpiados.
3.1 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRCRUCTURAL
3.1.1 Recepcion
Para efectuar la recepcion de las barras corrugadas sera necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo
con las prescripciones recogidas en los Articulos 87.° Control del aceroy 88.5. Control durante el suministro de la vigente

"Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)" 0 normativa que la sustituya.

Seran de aplicacion las condiciones de aceptacion o rechazo de los aceros indicados en la vigente "Instruccion de

Hormigbn Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podra, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los
materiales que se encuentren acopiados.

3.1.2 Colocacion
Las armaduras se colocaran limpias, exentas de toda suciedad y oxido no adherente. Se dispondran de acuerdo con las
indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijaran entre si mediante las oportunas
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo
movimiento de las armaduras durante el vertido y compactacién del hormigén, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar

coqueras.

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, sera igual o superior al mayor de

los tres valores siguientes:

- Un centimetro (1 cm).
- El diametro de la mayor.
- Los seis quintos (6/5) del tamaho tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del arido total seainferior a

ese tamano.

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, sera igual o superior al mayor de los dos

valores siguientes:

- Un centimetro (1 cm).

- Setentay cinco centésimas (0,75) del diametro de la mayor.

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento mas proximo de la pieza,

sera igual o superior al diametro de dicha barra.
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Los empalmes y solapes deberan venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondran de

acuerdo con las ordenes del Director de las Obras.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener del Director la aprobacion por escrito
de las armaduras colocadas.
3.1.3 Control de calidad
El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en la instruccion EHE-08. Los niveles de control de calidad,
de acuerdo con lo previsto en la citada Instruccion, seran los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en el Plan de Control de Calidad establecido en el anejo correspondiente.
3.2 HORMIGONES

En todo lo referente a hormigones sera de aplicacion la Instruccion EHE-08.

Los materiales se atendran a las disposiciones contenidas en el articulo 39 y en el anejo 18 de la EHE- 08. Para la puesta
en obra del hormigon se estara a lo indicado en el articulo 71.
3.2.1 Puesta en obra de los hormigones
La puesta en obra del hormigbn se efectuara de manera que no se disgregue, utilizando para ello los medios y
procedimientos que sean mas apropiados, evitandose en lo posible el movimiento lateral del hormigon durante las
operaciones de manejo y colocacion y limitandose la altura de caida cuando pueda producirse una apreciable separacion.
3.2.2 Consolidacion de los hormigones
El hormigon debe ser colocado por vibracién hasta el punto de que no haya duda en cuanto a su completa consolidacion;
se efectuara una vibracion sistematica que asegure su completa consolidacién sobre todo en la parte en que se juntan

las amasadas.

El tiempo de duracion del vibrado en cada punto lo indicara la textura del hormigon, el sonido del vibrador y la sensacion
que produce en la mano del que lo maneja, debiendo estar comprendido entre los cinco (5) y quince (15) segundos en

cada periodo.

Cuando en un periodo total del vibrador se aprecie una refluxion excesiva del mortero en el hormigon, se modificara su
consistencia para que admita el vibrado enérgico sin disgregarse.

3.2.3 Curado de los hormigones
El curado del hormigbn se efectuara manteniendo himedas sus superficies, por lo menos durante quince (15) dias,
mediante riegos cuya frecuencia y duracion fijara la Direccion Facultativa, de acuerdo con la temperatura y humedad
ambiente. El Contratista podra proponer otra forma de curado, que sera autorizada cuando asi lo crea conveniente la

Direccion Facultativa.
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La temperatura del agua en el primer riego no sera muy inferior a la que tenga entonces la superficie del hormigon. Se
evitaran las sobrecargas, vibraciones y demas causas extremas que puedan provocar la fisuracion del hormigon.
3.2.4 Control de calidad
El control de calidad se realizara de acuerdo con lo prescrito en la instruccion EHE-08. Los niveles de control de calidad,
de acuerdo con lo previsto en la citada Instruccion, seran los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en el Plan de Control de Calidad establecido en el anejo correspondiente.
3.3 MORTEROS

Se define como mortero de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua. Eventualmente puede
contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilizacion debera haber sido previamente aprobada por

el Director.

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazandose todo aquél que ha empezado a fraguar y el
que o haya sido empleado dentro de los 45 minutos que sigan a su amasadura.

3.4 INSTALACIONES ELECTRICAS
Tanto la adecuacion eléctrica de las instalaciones existentes como las nuevas lineas proyectadas se regiran segin lo

dispuesto en el Apéndice 1. Proyecto de la nueva instalacion eléctrica del Anejo 6. Instalaciones del presente proyecto.

En todo momento, las instalaciones en baja tension se efectuaran de acuerdo con el vigente Reglamento y con sujecion
a las Normas establecidas por la Compania suministradora Endesa.

3.5 SIMULTANEADAD DE OBRAS CON EL TRAFICO
La realizacion de las obras no impedira el simultaneo uso de las calzadas tal modo que deberan ser adoptadas las
providencias correspondientes por parte del Contratista para posibilitar esta utilizacion, en el bien entendido de que
cuantas medidas precautorias o de sehalizacion sean exigibles, tanto por la Autoridad Portuaria. Ayuntamiento y del
Consell Insular, deberan ser adoptadas por el Contratista a la medida que lo requiera la Direccién Facultativa.

3.6 OBRAS NO DETALLADAS EN ESTE PLIEGO
En la ejecucion de las obras, fabricas y construcciones para las cuales no existen prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego, el Contratista se atendra a lo que resulte de los planos, cuadro de precios y presupuestos;
a las reglas que dicte la Direccion Facultativa y siempre atendiendo a las reglas de la buena construccion y que la practica

a sancionado como tales.
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4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
4.1 DEFINICION DE LA UNIDAD DE OBRA

El precio unitario que figura en el Presupuesto sera el que se aplicara a las mediciones para obtener el importe de la

ejecucion material de cada unidad de obra, afectado del coeficiente de baja que resulte de la adjudicacién.

Se entiende por unidad de cada clase de obra la cantidad correspondiente ejecutada y completamente terminada con

arreglo a las condiciones establecidas en el Pliego.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier

unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no estén explicitamente indicados:

- Suministro, transporte, manipulacién y empleo de todos los materiales utilizados en la ejecucion dela
correspondiente unidad de obra.

- Los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, etc.

- Los gastos de todo tipo de operaciones normal o incidentalmente necesarios para terminar la unidad
correspondiente.

- Los costes indirectos.

La descripcion de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que figura en los
correspondientes articulos del presente Pliego, no es exhaustiva, sino meramente enunciativa, para la mejor comprension

de los conceptos que entrana la unidad de obra.

Por lo cual, las operaciones o materiales no relacionados pero necesarios para ejecutar en su totalidad la unidad de obra
forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.

4.2 FORMA DE ABONAR Y MEDIR LAS UNIDADES DE OBRA
Se abonaran por metro clbico, metro cuadrado, metro lineal y unidad, de acuerdo con la definicion geométrica deducida

de los planos.

Las partidas Alzadas se abonaran de manera integra una vez se haya comprobado su correcta ejecucion.
4.3 MEDICION Y ABONO DE LAS DEMOLICIONES

Las demoliciones se mediran y abonaran por volumen, superficie o unidad, de acuerdo con lo previsto en el Presupuesto,

cubicadas antes de su ejecucion.

Solo seran de abono las demoliciones necesarias para la ejecucion de las obras, con arreglo al Proyecto. No se seran de
abono las que, por exceso practique el Contratista, ya sea por inobservancia de las condiciones del proyecto, ya sea por
su conveniencia para la marcha de las obras o cualquier otro motivo. Tampoco seran de abono aquellas demoliciones

cuyos productos no se depositen en el lugar autorizado por la Direccion de obra.
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4.4 MEDICION Y ABONO DEL TRANSPORTE A VERTEDERO
El transporte a vertedero de los productos de la demolicion se medira y abonara por metro clbico realmente transportado

estando incluido el canon de vertido.

Para las demoliciones el canon de vertido se abonara de forma independiente previa presentacion de los correspondientes
albaranes de entrega.

4.5 MEDICION Y ABONO DE LAS TUBERIAS
Las tuberias de conduccion, cualquiera que sea su naturaleza y diametro, se mediran y abonaran por metro lineal

realmente colocado y medido sobre el terreno a los precios que figuren en el cuadro n°1.

Las tuberias que sean objeto de medicion a los efectos de su abono, deberan hallarse totalmente colocadas, con sus
sujeciones y demas elementos que integren las mismas y haber sido sometidas a las preceptivas pruebas de presion,
con resultados admisibles de acuerdo con las Normas que sean de aplicacion.

4.6 MEDICION Y ABONO DE MUERTOS DE HORMIGON
Los muertos de hormigon se mediran por metro cbico. El precio comprende su fabricacion, incluyendo el hormigén,
aceros, encofrados y elementos adicionales, asi como su transporte y fondeo en su posicion definitiva de acuerdo a los

planos de proyecto.

No seran de abono los excesos que por desprendimiento de laterales u otras incidencias analogas pudieran producirse,

siguiendo en cualquier caso las indicaciones complementarias de la Direccién de obra
No seran de abono los aditivos de hormigon que utilice el Contratista por propia iniciativa o por necesidad constructiva,
debiendo estos aprobarse previamente en cualquier caso por la Direccion de obra.

4.7 MEDICION Y ABONO DE PANTALANES, PASARELAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los pantalanes se abonaran por metro lineal conforme a condiciones del presupuesto, estando incluidas en el precio las

uniones entre los distintos modulos.

Las pasarelas se abonaran por unidad instalada, estando incluido en el precio todas las obras y dispositivos necesarios

para su conexion con tierra.
La reubicacion de los modulos del pantalan flotante existente se abonara por unidad realmente ejecutada y colocada.

Los elementos accesorios (cornamusas, orejetas de fondeo, grilletes, etc.) se abonaran por unidad realmente ejecutada

y colocada.

En el precio de todos estos elementos esta incluido el transporte al lugar de ubicacion y toda la maquinaria, materiales y

elementos complementarios necesarios para su correcta instalacion.
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4.8 MEDICION Y ABONO DE CADENAS Y CABOS
Las cadenas y cabos de amarre se mediran y abonaran por metro lineal realmente colocado.
4.9 MEDICION Y ABONO DE TORRETAS Y DEMAS ELEMENTOS DE SERVICIO A LOS AMARRES
Las torretas multiservicio y de extincion de incendios se mediran y abonaran por unidad realmente instalada y en

funcionamiento.
Los postes salvavidas se mediran y abonaran por unidad realmente colocada e instalada.

La escalera de gato para acceso al pantalan desde el agua se medira y abonara por unidad realmente colocada e
instalada.

4.10 OTRAS OBRAS
Las unidades de obra que se observe que no estan incluidas dentro del Proyecto, por ser nuevas y no pertenecer a un
exceso de medicién de las contempladas, y ser imprescindibles para el desarrollo de las obras, deberan ser comunicadas

de inmediato al Director Facultativo, quien determinara el procedimiento a seguir segin proceda.

El coste de todas las obras accesorias, tales como caminos, instalaciones, etc., necesarias para la ejecucion de las obras

esta incluido en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendra derecho apago alguno por este concepto.

5. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL
5.1 INICIO DE LAS OBRAS

5.1.1 Aseguramiento de la calidad
El Contratista debera someter a la aprobacion del Director Facultativo, antes del comienzo de las obras, un programa de
trabajos con especificacion del plazo parcial y fecha de terminacion de las distintas unidades, de modo que sea compatible
con el plazo total de ejecucion. Este plan, una vez aprobado por el Director Facultativo, se incorporara al Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales y particulares, adquiriendo caracter contractual.

El Adjudicatario presentara igualmente una relacion completa de los servicios y material que se comprometa a emplear
en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados por el Director Facultativo quedaran

adscritos a las obras sin que nunca puedan ser retirados por el Contratista sin autorizacion expresa del Director.

La aceptacion del Plan y la puesta a disposicion de los medios propuestos no implicara excepcion alguna de

responsabilidad por parte del Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos totales o parciales convenidos.
Se tendra en cuenta que la ejecucion de las obras ha de permitir en todo momento, la operatividad del Puerto de Ibiza.
5.1.2 Programa de trabajo

El programa de trabajo, en general, se desarrollara conforme a lo que se indique en el Contrato de Obra. Dentro del plazo

general de ejecucion se preveran los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones, replanteos, etc.), asi
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como para la GUltima (inspecciones, remates, etc.). Este programa debera ser sometido, antes de la iniciacion de los
trabajos, a la aprobacion de la Direccion de Obra, que podra realizar las observaciones y correcciones que estime

pertinentes en orden a conseguir un adecuado desarrollo de las obras.
Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerara, a todos los efectos, como documento basico y contractual.

El programa deberd mantenerse en todo momento actualizado, debiendo comprobarse el cumplimiento del mismo o, en
caso contrario, analizar las causas de la posible desviacion con la Direccion de Obra y proponer a ésta las posibles

soluciones.
5.1.3 Balizamiento

Durante la construccion, las obras deberan balizarse de forma reglamentaria, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes

y siguiendo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

El Contratista instalara los equipos de iluminacién del tipo e intensidad que la Direccién Facultativa le ordene, y los
mantendra en perfecto estado durante la ejecucion de los trabajos. Esta iluminacion ha de permitir la correcta vigilancia

de la obra, asi como su sehalizacion, tanto diurna, como nocturna.

Tanto la instalacion, como el mantenimiento del balizamiento correran a cargo del Contratista durante el plazo de ejecucion
de la misma.
5.1.4 Seguridad e higiene en las obras

El Adjudicatario debera cumplir todas aquellas disposiciones que se encuentren vigentes en materia de seguridad e

higiene en el trabajo, y todas aquellas normas de buena practica que sean aplicables en estas materias.

En particular, debera confeccionar el Plan de Seguridad y Salud, tomando como base el Estudio de Seguridad y Salud
que forma parte del presente proyecto y otras obligaciones a las que hace referenciael Real Decreto 555/1986, 84/1990,
de 19 de enero, asi como el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre.

El Contratista instalara a su cargo las instalaciones sanitarias prescritas por la legislacion vigente sobre el tema.

El Contratista debera atender las disposiciones vigentes para la prevencion y control de incendios. En todo caso, adoptara
las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y sera responsable de la propagacion de
los mismos y de los dahos y perjuicios que se puedan producir.

5.1.5 Mantenimiento de la explotacion del puerto
Los trabajos necesarios para la realizacién de las obras se han de compaginar siempre con la explotacion del puerto.
Por parte de la Autoridad Portuaria se intentara que las afecciones entre unos y otros sean nulas o lo menos posible,
aunque en caso de que se produjesen, tendria prioridad la explotacion del puerto. Se ha de mantener los accesos que

sean precisos para la entrada y salida de las diferentes concesiones existentes que puedan verse afectadas por las obras.
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5.2 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
5.2.1 Plazo de ejecucion

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el que fija el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El plazo de ejecucion de las obras empezara a contar al dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.
En caso de desacuerdo en el replanteo, el plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente al de notificacién fehaciente
al Contratista del replanteo definitivo por parte de la Direccion de obra.

5.2.2 Ejecucion de las obras
Las obras se efectuaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el Contrato, al proyecto que sirve de base al
mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretacion de éste diere al Contratista el Director de obra, que seran de

obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por esctito.

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del proyecto sin la

debida autorizacion, deberan ser derruidos a su costa si el Director lo exige, y en ninglin caso seran abonables.

El Contratista es completamente responsable de la eleccion del lugar de emplazamiento de los talleres, almacenes y
parque de maquinaria, sin que tenga derecho a reclamacion alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de
cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos. Asimismo, sera el responsable
de obtener todas las autorizaciones y permisos necesarios para dichos emplazamientos, asi como el pago de las tasas,

canones, etc si fueran necesarios.

Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de las

faltas que puedan advertirse en la construccion.

Los efectos del Contrato se regularan en todo por las disposiciones que rigen los Contratos de Obras de las
Administraciones Plblicas y Reglamentos.

5.2.3 Control de calidad
La Direccion de Obra podra, durante el curso de las obras o previamente a la recepcion provisional de éstas, podra
realizar cuantas pruebas crea precisas para comprobar el cumplimiento de las condiciones y el adecuado comportamiento

de la obra ejecutada, debiendo ofrecerle el Contratista la asistencia humana y material necesaria para este fin.

Los ensayos se efectuaran y supervisaran por laboratorios acreditados con arreglo a las Normas de Ensayo o con arreglo

a las instrucciones que dicte el Director de la obra.

El Director de la obra podra exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste se supone
incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el limite del uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecucion

material con la baja que resulte en la adjudicacion.
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El limite fijado del uno por ciento (1%) del presupuesto de las obras para ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra, no sera de aplicacién a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de

construccion ocultos, cuyos gastos se imputaran al Contratista, de confirmarse su existencia.

En cualquier caso, se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo de los trabajos,
sin que pueda aumentarse su valoracion con ningun porcentaje (salvo el IVA), ni tampoco con gastos generales ni

beneficio industrial.

Las actividades de asistencia técnica para el Control de Calidad deberan ser llevadas a cabo por una Organizacion
Independiente de Control de Calidad que, a criterio de la direccion de la APB, retina las caracteristicas adecuadas para

el desarrollo de las actividades descritas en el Proyecto.

En cualquier caso, el autorizado debera obtener la aceptacion de la Direccion de la APB a la propuesta que al respecto
le presente, antes del inicio de las actuaciones, siendo dicha aceptacion requisito previo indispensable para el inicio de

éstas.

El Plan de Control de Calidad a llevar a cabo por el Organismo de Control Externo comprendera la realizacion de las

siguientes actividades:

- Revisidn del Proyecto de ejecucion, en lo relativo a las fases de estructuras desmontables e instalaciones. Se
efectuara un informe detallado al respecto, con propuesta de actuaciones y procedimientos a utilizar, asi como
de posibles cambios o0 modificaciones a introducir, que debera entregase antes del inicio de las actuaciones.

- Control de recepcion de materiales.

- Control de la ejecucion, seguimiento sistematico y asistencia técnica a la Direccién de Obra.

- Realizacion de pruebas finales de todas las instalaciones, emitiéndose el correspondiente certificado de prueba

de cada instalacion, de conformidad con la normativa vigente.

Dicha Organizacion Independiente de Control de Calidad presentara a la Direccion de la APB informes mensuales de
seguimiento, con informacion puntual sobre el grado de avance de las diferentes unidades de obra, el ajuste respecto al
programa de trabajos aprobados al programa de trabajos aprobados y las desviaciones, defectos, malos acabados o

anomalias detectadas.

Cuando el Contratista ejecute obras que resulten defectuosas en geometria y/o calidad, segun los materiales o métodos

de trabajo utilizados, la Direccién de Obra apreciara la posibilidad o no decorregirlas y en funcién de ello dispondré:

- Las medidas a adoptar para proceder a la correccion de las corregibles, dentro del plazo que se indique.
- Lasincorregibles, donde la desviacion entre las caracteristicas obtenidas y las especificadas no comprometa la

funcionalidad ni la capacidad de servicio, seran tratadas a eleccion del Director de Obra.
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- Lasincorregibles, en las que queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio, seran derribadas

y reconstruidas a cargo del Contratista dentro del plazo que se indique.

Todas estas obras no seran de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas o pactadas, y en el caso de no
ser reconstruidas en el plazo concedido, el Director Facultativo podra encargar la reparacion a terceros, por cuenta del

Contratista.

Estas pruebas se realizaran siempre en presencia del Contratista que, por su parte, esta obligado a dar cuantas facilidades
sean necesarias para su correcta realizacion y a poner a disposicién los medios auxiliares y el personal necesarios para

tal objeto.
De las pruebas que se realicen se levantara Acta, que se tendra presente para la recepcion de la obra.

Cuando el Contratista ejecute trabajos modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto, sin estar
debidamente autorizado por el Director de la Obra, debera demolerlos por su cuenta y no seran abonables en ningin

caso.
Ninguna parte de la obra debera cubrirse u ocultarse sin la aprobacion del Director.

El personal que se ocupa de la ejecucion de la obra sera altamente cualificado, lo cual deberéa acreditarse a la Direccion
de Obra mediante la oportuna documentacion y con las referencias técnicas que ella exija. Si por cualquier motivo se
presentasen razones suficientes para considerar que no se cumplen los supuestos anteriores, podra ser recusado por la
Direccion de Obray debera ser sustituido por el Contratista sin derecho a ninguna indemnizacion.

5.3 OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION LABORAL
El Contratista como Unico responsable de la realizacién de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo
de todas las obligaciones que se deriven de su caracter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral

vigente o que se puedan dictar durante la ejecucion de las obras.

Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran

en la obra.

La Direccion de obra podra exigir del Contratista en todo momento, la justificacion de que se encuentren en regla en el
cumplimiento de lo que conciemne a la aplicacion de la legislacion laboral y de seguridad social de los trabajadores

ocupados en la ejecucion de las obras.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la ejecucion

de los trabajos, sobre materia laboral.

Seran de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran

en la obra.
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5.4 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Deberan adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que concurran en la obra circunstancias
particulares de climatologia o de ejecucion de las mismas.

5.5 ORGANIZACION DE LAS OBRAS

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Debera adoptar a este respecto las medidas necesarias para la eliminacion de restos y su transporte a vertederos

autorizados y seguira en todo momento las medidas que le sean senhaladas por la Direccion de obra.

Adoptara asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminacion del terreno, de las aguas o de la atmosfera, de

acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del Director de obra.
5.6 RETIRADA DE LAS INSTLACIONES Y LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS

A la finalizacion de los trabajos, el Contratista retirara las instalaciones provisionales y las sehales temporales de obra

colocadas por el mismo.

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones
seran consideradas como obstaculo o impedimento y podran ser retiradas por la Direccion de obra. El costo de dicha
retirada, en su caso, sera deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.7 CONSERVACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

El Contratista queda obligado a la conservacion y reparacion de las obras hasta ser recibidas provisionalmente, siendo

esta conservacion con cargo al propio Contratista.

Igualmente viene obligado el Contratista a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia, debiendo realizar a

su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.
5.8 VERTEDEROS Y GESTORES AUTORIZADOS DE RESIDUOS
La bUsqueda de vertederos y gestores de residuos es por cuenta del Contratista.
5.9 PARTIDAS ALZADAS
Se cumplira lo indicado en el articulo 154 del RGLCAP.
5.9.1 Partidas alzadas a justificar

Las partidas alzadas a justificar se utilizan en actuaciones que no han sido consideradas como unidades de obra medibles

y valorables, bien por no haber sido localizadas, o por no poder determinar su necesidad de ejecucion hasta el comienzo

de las obras.
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Las partidas alzadas a justificar seran medidas en su totalidad en unidades de obra con precios unitarios que figuran en
el cuadro de precios n°1, o bien precios contradictorios aprobados segin lo estipulado, con las mediciones

correspondientes.
5.9.2 Partidas alzadas de abono integro

Las partidas alzadas de abono integro se utilizan cuando se detecta escasez de datos concretos o fiables durante la fase

de proyecto, relativos a alguna actividad que se prevé necesario ejecutar durante el transcurso de las obras.

Las partidas alzadas de abono integro tiene el mismo caracter que los precios unitarios, abonandose en su totalidad una
vez efectuados los trabajos a que se refieren

5.10 EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
La ejecucion de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, se realizara de acuerdo con lo especificado para éstas en la normativa vigente, o en su defecto,
con lo que ordene el Director de Obra, dentro de la buena practica para obras similares.

5.11 DANOS Y PERJUICIOS
El Contratista sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dahos y perjuicios, directos o indirectos,
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, piblico o privado, como consecuencia de los actos,

omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

En especial, ademas de ser cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las reparaciones y
reposiciones indicados en el articulo correspondiente de este pliego, sera responsable de los dahos y perjuicios causados
a terceros o a la propia Administracion por incumplimiento total o parcial de las prescripciones contenidas en el articulo

correspondiente.

Los servicios publicos o privados que resulten dahados deberan ser reparados a costa del Contratista, con arreglo a la

legislacion vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, también a costa del Contratista, adecuadamente.
Las propiedades plblicas o privadas que resulten dahadas deberan ser reparadas por el Contratista y a su costa,
restableciendo las condiciones primitivas 0 compensando adecuadamente los danos y perjuicios causados.

5.12 OBJETOS ENCONTRADOS

El Contratista sera responsable de la conservacion de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la

ejecucion de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de obra y colocarlos bajo su custodia.
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5.13 EVITACION DE CONTAMINACIONES
El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del mar por efecto de los combustibles,
aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

5.14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra la obligacion de obtener los locales, zonas para talleres, oficinas, etc, que considere necesarios para

la realizacion de las obras.

Es de responsabilidad del Contratista, la eleccion de canteras para la obtencion de los materiales necesarios para la

ejecucion de las obras (“todo uno”, escolleras, rellenos, aridos para hormigones, etc).
No obstante, deberan tenerse en consideracion los puntos que a continuacion se citan.

- Enningln caso se considerara que las canteras o su explotacion forma parte de la obra.

- La paralizacion de los trabajos en las canteras no tendra, en ningin caso, repercusion alguna en los precios ni
en los plazos ofertados.

- ElContratista debera satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnizacién por ocupacion temporal
de los mismos, canones, efc.

- Encualquier caso, es de total responsabilidad del Contratista, la eleccién y explotacién de canteras, tanto en lo
relativo a calidad de materiales como el volumen explotable de los mismos. El Contratista es responsable de
conseguir ante las autoridades oportunas los permisos y licencias que sean precisos para la explotacion de las

canteras.
Todos los gastos derivados de estos conceptos se consideraran incluidos en los precios.

Los accesos a canteras, asi como los enlaces entre éstas y la obra correran a cargo del Contratista, y no deberan interferir

con otras obras que se estén realizando en el area.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezca durante

los trabajos de explotacion de la cantera.

Seran a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnizacion alguna, los dahos que se puedan ocasionar

con motivo de las tomas de muestras, extraccion, preparacion, transporte y depésito de los materiales.

El Contratista, bajo su responsabilidad, queda obligado a cumplir todas las disposiciones de caracter social contenidas
en la Reglamentacion del Trabajo en la Industria de la Construccion y Obras Publicas.
5.14.1 Permisos y licencias

El Contratista deberé obtener, a su costa, todos los permisos y licencias para la ejecucion de las obras, con excepcion de

las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el Contrato.
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5.14.2 Personal del contratista

El Contratista estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometio en la licitacion.

El Director de obra podra prohibir la permanencia en obra de determinado personal del Contratista, por motivo de faltas

de obediencia o respeto, 0 a causa de actos que comprometan o perturben, a juicio del mismo, la marcha de los trabajos.

El Contratista podra recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibicion. El Contratista estara obligado
al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, disposiciones
reguladoras de los Subsidios y Seguros Sociales, vigentes 0 que en lo sucesivo se dicten.

5.14.3 Subcontratos
Ninguna parte de la obra podra subcontratarse sin la aprobacion de la Direccion de Obra. Las solicitudes para ceder
cualquier parte del contrato deberan formularse por escrito y se acompanaran de un testigo que acredite que la
Organizacion encargada de la ejecucion de los trabajos a subcontratar esta particularmente capacitada y equipada para
la ejecucion presentando el pertinente documento acreditativo. La aceptacién del subcontrato no relevara al Contratista
de la responsabilidad contractual.

5.14.4 Gastos de caracter general

Irén a cuenta del Contratista los gastos que se especifiquen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la
Obra.

Seran por cuenta del Contratista los siguientes gastos y costes que se entiende tiene el Contratista incluidos en los precios

que oferte:

a) Los gastos de vigilancia a pie de obra.

b) Los gastos y costes de los ensayos y acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios 0
defectos de construccién ocultos, que se imputaran al Contratista de confirmarse su existencia, asi como las
pruebas de estructuras.

c) Los gastos y costes de construccion, recepcion y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones
auxiliares.

d) Los gastos y costes de cualquier adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales o para la
explotacion de canteras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o canteras no forman parte de la obra.

e) Los gastos y costes de seguros de proteccion de la obra y de los acopios contra el deterioro, dano o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, asi como los de
guarderia y vigilancia.

f)  Los danhos ocasionados por la accion del oleaje en taludes desprotegidos.
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9)

Los gastos y costes de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras. Asi como los de establecimiento de
vertederos, su acondicionamiento, conservacion, mantenimiento, vigilancia y terminacion final.

Los gastos y costes de suministro, colocacion, funcionamiento y conservacion de sehales y luces de trafico, tanto
terrestres, como maritimas, boyas flotantes, muertos y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad
dentro de las obras.

Los gastos y costes de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la obra a su
terminacion.

Los gastos y costes de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para suministro de agua y energia
eléctrica necesarias para las obras.

Los gastos y costes de demolicion de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.

Los gastos y costes de terminacion y retoques finales de la obra.

Los gastos y costes de instrumentacion, recogida de datos e informe del comportamiento de las estructuras y de
cualquier tipo de pruebas o ensayos, siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.

Los gastos y costes de reposicion de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc, danados o alterados por
necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra, siempre
que no estén medidos y valorados en el presupuesto.

Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, la inspeccion y vigilancia de las obras por parte de
la Administracion, en los términos que desarrollan los articulos correspondientes de este pliego, siempre que no
estén medidos y valorados en el presupuesto.

Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de la obra.

Los gastos y costes del material 0 equipo a suministrar a la Administracion y que se expliciten en otros apartados
de este pliego.

Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administracion en relacién con las obras.

Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como posteriores al mismo.

Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtencién de licencias, derechos de patente y permisos,
etc., necesarios para la ejecucion de todos los trabajos.

Los gastos de conservacion de las unidades de obra hasta la fecha de su recepcion definitiva.

Los gastos de reconocimientos, sondeos y estudios geologicos y geotécnicos que el Contratista con su riesgo,
ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y programa de trabajo como
para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos.

Los gastos de una embarcacion con equipo de sonda para medida de profundidades y obtencion de perfiles en

zona de agua.
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X) Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones,
cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.
y) Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la oferta,
especialmente en la zona de agua.
5.14.5 Retirada de materiales no empleados
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder por su cuenta a la retirada de los materiales acopiados
que ya no tengan empleo en la misma.
5.14.6 Seguros suscribir por el contratista
El Contratista quedara obligado, después de la comprobacion del replanteo y antes del comienzo de la obra, a facilitar a
la Direccion de obra, la documentacion que acredite haber suscrito una poliza de seguro que cubra la responsabilidad
civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo,de los facultativos de la Direccion y del personal
encargado de la vigilancia de la obra, por danos a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de

ejecucion de la obra, en la cuantia minima del presupuesto de contrata reflejado en el Proyecto de la Administracion.

Ademas del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecera una poliza de seguros con una compahia
legalmente establecida en Espaha que cubrira, al menos, los riesgos sobre los equipos y maquinaria que estén adscritos

ala obra y sobre los que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta.

El Contratista sera el responsable de cualquier daho a terceros que se produzca a consecuencia de la obra, en personas,
bienes 0 a su propio personal.

5.14.7 Conservacion de las obras durante su ejecucion y plazo de garantia
El Contratista esta obligado a la conservacién, mantenimiento y reparacion de las obras hasta su recepcion, siendo esta
conservacion a cargo del mismo Contratista. Asimismo, se incluyen en esta conservacion todos los elementos sustituidos

objeto de este contrato.

Igualmente esta obligado el Contratista, a la conservaciéon y mantenimiento de las obras durante el plazo de garantia,
habiendo realizado por su cuenta cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas y los elementos

sustituidos en perfecto estado.

Si al efectuar el reconocimiento final de las obras alguna de ellas no se encontrase de recibo, se concedera un tiempo
para subsanar los defectos a cargo del Contratista, con un nuevo plazo de garantia, que fijara el Director Facultativo,

sin que el Contratista tenga derecho a ninguna indemnizacion por este concepto.
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5.14.8 Obligaciones del contratista en los casos no contemplados expresamente en condiciones
Es obligacion del Contratista tomar las medidas necesarias para garantizar la buena conservacion y mantenimiento de
las instalaciones portuarias durante la ejecucion de las obras, debiendo cumplir las instrucciones que reciba al respecto

del Director de la Obra.

El Contratista respondera de cuantos deterioros 0 dahos se produzcan en las instalaciones, pavimentos, etc, del mismo
debidos a la ejecucion de las obras.

5.15 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
Se considerara como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoracién de las unidades realizadas a los precios
que figuran en los cuadros de precios aprobados, aplicando el correspondiente porcentaje de baja obtenido en Ia licitacion

de las obras.

Todas las medidas de longitud, superficie 0 volumen, asi como los pesos, se haran con el sistema métrico decimal, salvo

prescripcién en contra.

No se podran convertir las mediciones de peso a volumen o viceversa, salvo que expresamente se autorice en el presente
Pliego. De estar autorizada la conversion, el factor de transformacion se fijara a la vista de los resultados del laboratorio
0 de los ensayos realizados en la obra. No se tendran en cuenta a estos efectos, los factores que aparecen en la

Justificacion de Precios o en las mediciones del Proyecto.

Los excesos que resulten de medir la obra realmente ejecutada, en relacién con la obra proyectada, no seran de abono
si estos excesos son evitables, pudiendo incluso el Director Facultativo exigir que se corrijan las obras para que respondan

exactamente a las dimensiones, pendientes, etc. fijadas en los planos.

Aunque estos excesos sean, a juicio del Director Facultativo, inevitables, no seran abonados si los mismos forman parte
de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecucion de la unidad, ni tampoco si estos excesos estan incluidos en el
precio de la unidad correspondiente o finalmente, si figura explicitamente en la medicion y abono de la unidad

correspondiente que no seran de abono estos excesos.

Cuando los excesos inevitables no estén en alguno de los supuestos del parrafo anterior, seran abonados al Contratista

a través de la Liquidacion de las Obras.

Si la obra realmente ejecutada tiene dimensiones inferiores a la obra proyectada (es decir, si las mediciones reales son
inferiores a las mediciones segin los Planos del Proyecto o modificaciones autorizadas), sea por orden del Director

Facultativo o por error de ejecucion, la medicion por abono sera la medicion real de la obra ejecutada.

La Direccién de Obra realizaré periodicamente y en la forma que establece este Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares, la medicion de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.
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El Contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de estas mediciones.

Por lo que respecta a las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas deban quedar posteriormente y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar de su ejecucion a la Direccion de Obra con la suficiente
antelacion a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que

las definan, cuya conformidad suscribira el Contratista o su delegado.

Si el Contratista no hubiese avisado con antelacion quedara obligado a aceptar las decisiones de la Direccion de obra

sobre el particular.
5.16 CERTIFICACIONES

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al Contratista por medio de certificaciones expedidas por
el Director de obra en la forma legalmente establecida.
5.17 PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra tendran incluidos todos los trabajos, medios
auxiliares, energia, maquinaria, materiales y mano de obra necesarias para dejar la unidad completamente terminada,
todos los gastos generales directos e indirectos, como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y
ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, impuestos, derechos, ademas de otros
gastos y costes que se enuncian en este Pliego, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o
descripcion de los precios. El contratista no tendré derecho a indemnizacion alguna excedente de los precios consignados

por estos conceptos.

Los precios unitarios que aparecen en letra en el Cuadro de Precios n®1, seran los que se aplicaran en las mediciones

para obtener el importe de Ejecucion Material de cada unidad de obra.

La descomposicion de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios n°2, es de aplicacion exclusiva a las
unidades de obra incompletas o por rescision de la Obra, no pudiendo el Contratista reclamar modificacion de los precios
en letra del Cuadro n®1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposicion que figura

en el Cuadro de Precios n%2.

Aunque en la justificacion de precios unitarios que aparece en el correspondiente Anejo a la Memoria se empleen hipotesis
no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria, cantidad, tipos y coste horario
de maquinaria, transporte, nimero y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra, dosificacién,
cantidad de materiales, proporcion de varios correspondientes a diversos precios auxiliares, etc.), estos extremos no
pueden arguirse como base para la modificacion del precio unitario correspondiente al estar contenidos en un documento

meramente informativo.
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier
unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcion de los precios

5.18 MATERIALES ACOPIADOS
En este sentido se estara a lo establecido en el articulo 155 del RGLCAP.

5.19 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA

En este sentido se estara a lo establecido en el articulo 156 del RGLCAP.

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las
unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente, a no ser que expresamente se
indique lo contrario en el Contrato.

5.20 OBRAS QUE NO SON DE ABONO
No se pagaran las obras que no se ajusten al Proyecto o a las prescripciones por esctito del Director Facultativo en contra
y que el Contratista haya ejecutado por error, por comodidad o por conveniencia.

5.21 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN OBRA
Si en los documentos contractuales figura una marca de un producto industrial para designarlo, se entendera que tal
mencibn se constrine a las calidades y caracteristicas de dicho producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de
otra marca 0 modelo que tenga las mismas caracteristicas previa aprobacion del Director de Obra.

5.22 OTRAS CONDICIONES
Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguira lo indicado en las disposiciones vigentes en materia de

Contratos del Estado.

Si son detalles técnicos se acudira a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de buena practica, decidiendo

en Ultima instancia el Director Facultativo.

En particular se aplicara esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos no excesivos en la obra con respecto al
programa de trabajo presentado y aprobado por el Director Facultativo.

5.23 RECEPCION DE LOS TRABAJOS
Una vez terminadas las obras, se efectuara la recepcién, conforme a lo dispuesto en las Normas y Reglas Generales de
los Procedimientos de Contratacion de Puertos del Estado, de las Autoridades Portuarias y la Ley de Contratos del Sector

Piblico.

A la recepcion de los trabajos concurrira, el Director Facultativo y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su

facultativo.
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Si los trabajos se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Responsable del Contrato

los dara por recibidos, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos se hara constar asi en el acta, sehalandose los defectos
observados, fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista nolo hubiese efectuado, se le
podra conceder un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
5.24 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el que aparece especificado en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas. Durante
este plazo el Contratista sera responsable de los gastos de conservacion y reparacion de las obras que sean necesarios,
incluso restitucién por defectos en los materiales 0 en la ejecucion de las obras. En este punto se estara a lo dispuesto
en la clausula 73 del PCAG y art. 167 del RGLCAP.

No le servira de disculpa ni le dara derecho alguno, el que el Director de la obra o sus subalternos hayan examinado las
obras durante la construccion, reconocido sus materiales o hecha la valoracion en las relaciones parciales. En
consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepcion definitiva, se podra disponer que el Contratista

demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas.

Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de alguna obra no se encontrase ésta en las condiciones
debidas al efecto, se aplazara dicha recepcion definitiva hasta tanto que la obra esté en disposicion de ser recibida, sin
abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo y siendo obligacién del mismo continuar

encargado de su conservacion.

u|GRADUAL

INGENIEROS

El equipo redactor:

Eivissa, 31 de mayo de 2021

TORREGROS  TorcrosLionist noser-
ALLORENS. | e i

serialNumber=IDCES-21680763C,
ROG ER - givenName=ROGER,

sn=TORREGROSA LLORENS,

n=TORREGROSA LLORENS ROGER

21 680763C -21680763C

Fecha: 2021.06.04 10:08:10 +02'00"

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado: 32.091

BALEARES

DOCUMERTL ™"

HIGRADUAL Pliego de Prescripciones Técnieas-Particulares=

INGENIEROS
2021/02043/02, 04/06/2021
agina 45 de 45

VISADO






DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

VISADO






INDICE GENERAL PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS N°1
CUADRO DE PRECIOS N22
MEDICIONES

PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

N COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

VISADO






IALES Y PUERTOS.
BALEARES

P R ES ERUE:§$ AI 0S DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

VISADO






5 ROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente

2021/02043/02

VISADO

Fecha

04/06/2021






CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CNo1
CN01.01

CN01.02

CN01.03

CNO01.04

TRABAJOS PREVIOS
Ud  INVENTARIADO TRENES DE FONDEO 6.865,10

Inventariado de trenes de fondeo existentes. Incluye: Inmersién subacuatica con buzos
profesionales, desmontaje de cadenas y amarras de fondeo y acopio en zona terres-
tre, comprobacion calibres y estado de conservacion, identificacion de cadenas y ama-
rras reutilizables, carga sobre camién de elementos no aprovechables. Transporte a
vertedero no incluido. Incluida la gestion de residuos en obra.

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS
con DIEZ CENTIMOS
Ud  REUBICACION LASTRE EXISTENTE E<=7 Tn 59,80
Reubicacion de lastres exsitentes cuyo empuje ascencional sea igual o menora 7 Tn
mediante el empleo de bollarines fijados al lastre y posterior arrastre por flotacién por
embarcacion con grua de hasta 13 Tn de peso sumergido. Incluye: Formacion de fija-
ciones al lastre para disposicion de bollarin, bollarin y su colocacion, flotacién hasta
nuevo punto de colocacion, alineacion lastre, posicionamiento lastre, retirada de bollari-
nes.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
Ud  REUBICACION LASTRE EXISTENTE E>7 Tn 194,44
Reubicacion de lastres exsitentes cuyo empuje ascencional sea mayor a 7 Tn median-
te el empleo de bollarines fijados al lastre y posterior arrastre por flotacion por embar-
cacion con grdia de hasta 13 Tn de peso sumergido. Incluye: Formacion de fijaciones
al lastre para disposicion de bollarin, bollarin y su colocacion, flotacién hasta nuevo
punto de colocacién, alineacion lastre, posicionamiento lastre, retirada de bollarines.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS
m BARRERA ANTI-TURBIDEZ 33,68

Barrera flotante perimetral, formada por lamina de geotextil de polipropileno de alta re-
sisitencia (200 gr/cm?), viga flotador de acero S275 JR, y sistema de lastre, preparada
en obra para montaje.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CNo2
CN02.01

CN02.02

CN02.03

CN02.04

ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3  DEMOLICION DE PANTALAN EXTERIOR DE HORMIGON 110,19

Demolicion de pantalan de hormigon existente mediante el empleo de maquina excava-
dora terrestre dispuesta sobre pontona o embarcacion similar. Incluye: Retirada com-
pleta de torretas y instalaciones existentes, Pontona o embarcacion similar, excavado-
ra terrestre con brazo de longitud adecuada, todos los Utiles de demolicion (cuchara,
martillo hidraulico adaptado para picado bajo el agua, pinza de demolicién adaptada
para trabajos bajo el agua), demolicion del pantalan en bloques de tamafio suficiente
para poder ser cargados sobre embarcacion de transporte (ganguil o similar), transpor-
te de materiales hasta muelle de descarga a cualquier distancia del punto de las obras,
descarga en zona terrestre y carga sobre camion. Incluida la gestion de residuos en
obra. No incluido el transporte hasta vertedero ni canon de vertido.

CIENTO DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m2  RETIRADA PANTALAN DE MADERA 80,05

Desmontaje completo de pantalan de madera existente incluso demolicién de pilotes
de soportacion. Incluye: Retirada completa de torretas y instalaciones existentes, des-
montaje de tablones de madera mediante el empleo de equipo de buzos profesional,
transporte manual de tablon de madera hasta zona terrestre por encima del propio pan-
talan de madera (desmontaje desde punta de pantalan hacia tramo de conexion con
pantalan existente de hormigén), carga sobre camion de tablones mediante el empleo
de camion grua de hasta 5 Tn, demolicion de pilotes mediante el empleo de retroexca-
vadora de cadenas sobre pontona autopropulsada con pinza de demolicion, carga de
tramo de pilote demolido sobre propia pontona propulsada o ganguil auxiliar, transpor-
te de los tramos de pilote hasta zona terrestre y descarga de los mismos, carga sobre
camion. Incluida la gestion de residuos en obra. No incluido el transporte hasta vertede-
ro ni canon de vertido.

OCHENTA EUROS con CINCO CENTIMOS
m2  DEMOLICION DE PANTALAN DE HORMIGON ADOSADO A RAMPA DE VARADA 107,13

Demolicion de pantalan de hormigon existente mediante el empleo de maquina excava-
dora terrestre dispuesta sobre pontona o embarcacion similar. Incluye: Retirada com-
pleta de torretas y instalaciones existentes, Pontona o embarcacion similar, excavado-
ra terrestre con brazo de longitud adecuada, todos los Utiles de demoalicién (cuchara,
martillo hidraulico adaptado para picado bajo el agua, pinza de demolicién adaptada
para trabajos bajo el agua), demolicién de la plataforma del pantalan en bloques de ta-
mafio suficiente para poder ser cargados sobre embarcacién de transporte (ganguil o
similar), demolicién de los pilotes sobre los que se soporta la plataforma y carga sobre
embarcacion, transporte de materiales hasta muelle de descarga a cualquier distancia
del punto de las obras, descarga en zona terrestre y carga sobre camién. Incluida la
gestion de residuos en obra. No incluido el transporte hasta vertedero ni canon de verti-
do.

CIENTO SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
m2  SANEO SUPERFICIE DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON BUZOS 4,49

Saneo de hormigdn mediante chorreado de agua a alta presion, espesor de saneo mi-
nimo de 14 cm. Eliminando el hormigon en mal estado llegando como minimo 2cm alre-
deror de las armaduras. Retirar todo el material suelto o mal adherido y limpiar particu-
las sueltas y polvo para garantizar la adherencia de productos posteriores. Perimetro
de la zona saneada recortada con radial formando angulos de encuentro segin especi-
ficaciones de la Direccién de Obra para asegurar que no haya derrames de material.
Carga manual de los restos generados sobre emabarcacion y posteriormente sobre ca-
mion.

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie. Limpieza de la superfi-
cie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos ge-
nerados sobre camion o contenedor.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CN02.05

CN02.06

CN02.07

m2  SANEO ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS

Saneado mediante cepillo y proyeccidn en seco de chorro de arena abrasivo formado
por particulas de silicato de aluminio, eliminando el éxido, la suciedad superficial, la he-
rrumbre, restos de hormigdn y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre
las armaduras y el material de reparacion a aplicar, hasta alcanzar un grado de prepa-
racién Sa 2.5 segun UNE-EN ISO 8501-1, y carga manual de los restos generados so-
bre barca y posterior camién o contenedor.

Incluye: Aplicacion del disolvente de grasas. Montaje y preparacién del equipo. Aplica-
cion mecanica del chorro de arena abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la su-
perficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Car-
ga del material proyectado y los restos generados sobre barca y camidn o contenedor.
El precio incluye el desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de pro-
yeccion.

31,23

TREINTA'Y UN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

m2  PASIVACION DE ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS

Aplicacion, con brocha o pistola, de imprimacion con inhibidor de corrosion en base
epoxidica "S&P Tecnoprot-EPOX" o similar, que actiia como puente de unién entre hor-
migones, con 1 kg/m? de consumo medio.

Incluye: Preparacién de la mezcla. Aplicacion del producto. Enarenado de la superficie
del soporte inmediatamente despues de su aplicacién para facilitar el posterior agarre
del mortero.

16,39

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

Kg  MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGON CON BUZOS

Aplicacion de mortero, proyectado a maquina, sin retraccion, tixotropico, monocompo-
nente R4 fibrorreforzado y sulforresistente "S&P Tecnogrout FIB" o similar, con acaba-
do fratasado, para reparacion de losa de hormigén hasta alcanzar espesor total de lo-
sa.

Incluye: Aplicacion del producto. Perfilado de aristas.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CNo3
CN03.01

CN03.02

CN03.03

CN03.04

CN03.05

CN03.06

CN03.07

CN03.08

PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES
m  PANTALAN FLOTANTE CON FLOTADORES DE HORMIGON 12,5x3 M 1.049,69

Suministro y montaje de pantalan flotante en modulos de 12,5x3 m con marcado CE

de estructuras segtin norma UNE-EN 1090-1:2011. Fabricado con perfileria de alea-
cion de aluminio 6005A en estado T6 y perfil principal de 25 Kg/m, piso ecolégico de ta-
blas de composite de 25 mm de espesor, 5 flotadores de hormigdn por mddulo, de me-
didas 2.70x2.35x0.75 m con interior de polestireno expandido, canalizaciones laterales
para el paso de conducciones de redes de suministro con tapa registrable de aleacion
de aluminio, incluso unién longitudinal entre mddulos mediante tacos elastémeros ar-
mados con cables de acero y tornilleria de acero inoxidable.

MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS
ud  PASARELA DE ACCESO 2.063,97

Suministro y montaje de pasarela de 4 m de longitud y 1.5 m de ancho util para acceso
a pantalan flotante desde pantalan de reparto, con marcado CE de estructuras segin
la norma UNE-EN 1090-1:2011. Fabricada con perfileria de aleacion de aluminio
6005A en estado T6, barandillas laterales en celosia de 1 m de altura con quitamiedos
intermedios, piso de tablas de composite de 20 mm de espesor, fijacion abisagrada en
un extremo mediante angulo de aluminio con orejetas y ejes de acero inoxidable, y
apoyo sobre pantalan en el otro mediante rodillos de polietileno sobre bandas de roda-
dura en aluminio, y rampillas en ambos extremos.

DOS MlL'SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
ud  REUBICACION MODULO DE 12 M DE PANTALAN FLOTANTE EXISTENTE 523,52

Reubicacion de moédulo de 12 m de largo de pantalan flotante existente. Incluye: Retira-
da de trenes de fondeo, desconexién de médulos, arrastre y flotacién del mddulo hasta
su nueva posicion, conexién con modulo adyacente, colocacion de trenes de fondeo.

QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTAY
DOS CENTIMOS
ud  OREJETA DE FONDEO 49,83

Suministro y colocacion de orejeta de fondeo atornillable a la estructura del pantalan
para sujecion de cadenas de fondeo mediante grilletes.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
ml CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm 45,11

Suministro y montaje de cadena de acero galvanizado de 38 mm

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS
ud  GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm 17,42

Suministro y montaje de grillete de acero galvanizado de 38 mm.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ud  CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "SR" DE 10 TN 77,94

Suministro y montaje de cornamusa de amarre tipo "SR" en fundicion de aluminio con
una carga de rotura a traccion de 10 toneladas, con sujecion a perfil de pantalan me-
diante tornilleria de acero inoxidable.

SETENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ud  CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "R"DE 6 TN 43,18

Suministro y montaje de cornamusa de amarre tipo "R" en fundicion de aluminio con
una carga de rotura a traccion de 6 toneladas, con sujecion a perfil de pantalan me-
diante tornilleria de acero inoxidable.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CUARENTA Y TRES|EUROSR0n DIECEIIER) GERTIROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CN04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO
CN04.01 m3  HORMIGON HA-30/b/20/lllb+Qb PARA LASTRES 266,09
Blogue de hormigon HA-30/B/20/111b+Qb con densidad minima de 2.5 Tn/m3, con ar-
mado B500S segun disposicion definida en planos. Incluye: Suministro y montaje de
encofrados, montaje de armadura, desencofrantes, vertido de hormigon, vibrado, nive-
lado, curado y desencofrado. Lastres listos para su colocacion en el fondo marino. Co-
locacion incluida. Gestion de residuos en obra incluida.
DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con NUEVE
CENTIMOS
CN04.02 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 12.5 mm 16,74
Suministro y montaje de cadena de calibre 12.5 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
CN04.03 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 16 mm 19,25
Suministro y montaje de cadena de calibre 16 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
CN04.04 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 19 mm 26,42
Suministro y montaje de cadena de calibre 19 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
VEINTISEIS EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
CN04.05 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 22.5 mm 30,79
Suministro y montaje de cadena de calibre 22.5 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
CN04.06 ml CABO AMARRE NYLON 12 mm 1,50
Cabo de nylon de calibre 12 mm en formacion de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
CN04.07 ml CABO AMARRE NYLON 16 mm 517
Cabo de nylon de calibre 16 mm en formacién de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
CINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
CN04.08 ml CABO AMARRE NYLON 18 mm 6,92
Cabo de nylon de calibre 18 mm en formacion de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacién.
SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
CN04.09 ml CABO AMARRE NYLON 20 mm 9,02
Cabo de nylon de calibre 20 mm en formacion de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
UE010 ud BALIZA DE SENALIZACION MARITIMA 1.313,26

Suministro y colocacion de baliza de sefializacién maritima.

MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CN05 SERVICIOS A LOS AMARRES
z UD TORRETA CON 2 TOMAS 16A 704,56
Suministro e instalacién de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad y agua a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplasti-
co estabilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor
monoféasico electronico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a re-
des de suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:
- 2 bases CEI 309 IP67 16All + T
- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA
-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A
- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W
- Bornas de conexion, T.T., etc.
- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 2 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico
Incluyendo base para instalacién en pantalan, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.
SETECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
T.ELECx3-1x16A/2x3#A  TORRETA CON 1 TOMA 16A + 2 TOMAS 32A 810,47
Suministro e instalacién de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:
-1 base CEI 309 IP67 16All + T
- 2 base CEI 309 IP67 32All + T
- 1int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA
- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 32A 30mA
-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A
- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W
- Bornas de conexion, T.T., etc.
- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 3 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico
Incluyendo base para instalacién en pantalan, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
T.ELECx4-4x16A UD  TORRETA CON 4 TOMAS 16A 845,47

Suministro e instalacién de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

-4 bases CEI 309 IP67 16All + T

- 4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 4 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

Incluyendo base para instalacién en pantalan, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de

forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento. CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
T.ELECx4-2x16A/2x38A  TORRETA CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS 32A 897,98

Suministro e instalacion de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

- 2 base CEI 309 IP67 16All + T

- 2 base CEI 309 IP67 32All + T

- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi I+N 32A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 l[amparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 4 medidor monofésico electrénico de consumo eléctrico

Incluyendo base para instalacion en pantalén, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
T.ELECx4-4x32A UD TORRETA CON 4 TOMAS 32A 950,48

Suministro e instalacion de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

- 4 base CEI 309 IP67 32All + T

- 4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi I+N 32A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 l[amparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 4 medidor monofésico electrénico de consumo eléctrico.

Incluyendo base para instalacion en pantalén, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA'Y
OCHO CENTIMOS
CNO05.03 ud POSTES SALVAVIDAS 297,85
Instalacion de poste tubular de composite de altura 1.50 m y didmetro de 80 mm, ator-
nillado a pantalan con tornilleria de acero inoxidable, con soporte para colgado de aro
salvavidas, incluido el aro salvavidas con rabiza.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CENTIMOS
CN05.04 ud ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALAN 542,18
Suministro y colocacion de escalera de gato para acceso al pantalan desde el agua, fa-
bricada en acero inoxidable AlSI 316L, de altura 1.70 m y 0.50 m de ancho, con tres
peldafios recubiertos de composite.

QUINIENTOS CUARENTA'Y DOS EURQS con

, DIECIOCHO CENTIMOS
CNO05.05 ud REUBICACION TORRETA MULTISERVICIO EXISTENTE 20,52
Desmontaje y reubicacion de torreta de multiservicios existente, totalmente instalada y
en funcionamiento. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CN06 INSTALACIONES
CN06.01 INSTALACION ELECTRICA
CN06.01.01 NUEVAS LIiNEAS
IE-C01 m CABLE ELECTRICO 5G10mm2 23,29
Linea de alimentacién en canalizacién entubada formada por conductor de Cu
5G10mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.
Incluye: Replanteo de la situacién de los conductores y anclajes del tubo. Fijacion. Co-
locacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
IE-C02 m CABLE ELECTRICO 5G16mm2 32,16
Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
5G16mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pve rigido de diametro adecuado y conexionado.
Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacién. Co-
locacién de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
IE-C04 m CABLE ELECTRICO 5G25mm2 49,18
Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
5G25mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.
Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacién. Co-
locacién de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
IE-C03 m CABLE ELECTRICO 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 53,89

Linea de alimentacién en canalizacién entubada formada por conductor de Cu
4x35mm2 + T.T. 16 mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexi-
ble clase 5 con aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y
21166. Instalacion incluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y cone-
xionado.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacién. Co-
locacién de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y TRES.EUROS con OCHENTA Y NUEVE
- COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CENTlMOS @ CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

IE-C05

IE-C06

CN06.01.07

CNO06.01.02

m CABLE ELECTRICO 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 68,03

Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
1x50mm2 + 1x25 mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible
clase 5 con aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y 21166.
Instalacion incluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacién. Co-
locacién de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

SESENTA'Y OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
m CABLE ELECTRICO 3G2,5mm2 5,43

Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
3G2,5mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacién. Co-
locacién de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
m ZANJA INSTALACION BT 20,28

Formacion de zanja, suministro e instalacion enterrada de canalizacion para dos tubos
curvables, suministrados en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 160 mm de diametro nominal, resistencia a la compre-
sién 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compac-
tada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tuberia. Incluso cinta de sefializacién. Segun plano detalle de
proyecto.

Incluye: Replanteo. Excavacién y carga de materiales de la excavacion sobre camion,
ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacion del tubo. Colocacion de
la cinta de sefializacion. Ejecucion del relleno envolvente de arena. Acabado zanja se-
gUn solera existente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye
la excavacion ni el relleno principal.

VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CN06.01.02.01

CN06.01.02.02

CN06.01.02.03

ud  ADECUACION INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE 4.031,31

Trabajos de adecuacion y reparacion de la instalacion eléctrica de las zonas de oficina
de marineros, pafioles, aimacenes, talleres, aula y vestuarios, que engloba como mini-
mo los trabajos detallados que se incluyen en el Anejo 6 del presento proyecto y que
son:

- Sustitucion cuadro eléctrico existente ubicado en zona aula por cuadro en superfi-
cie con protecciones segun esquema de proyecto.

- Sustitucion canalizaciones eléctricas realizadas en tubo flexible no homologado por
tubo de PVC rigido de acuerdo que cumpla con la ITC-BT 21.

- Instalacién de emergencias segun planos de dichas zonas.

- Adecuacion cuadro eléctrico oficina marineros seglin esquema de proyecto.

- Sustitucion lamparas alumbrado de tipo incandescente, fluorescente o halégenas
reflejadas en los planos de instalacion eléctrica por ldmparas de tecnologia led.

- Adecuacién cuadro eléctrico pafioles segun esquema de proyecto.

- Eliminacién interruptor trifésico para toma eléctrica ubicado en talleres y sustitucion
del tubo de alimentacion eléctrica a la misma.

- Enla zona pafioles, reubicar algunas lineas en el interior de canalizaciones, dotar
de tapa a diversas cajas de seccionamiento, colocar algunas luminarias que faltan e
instalar alumbrado de emergencia.

- Revision del nivel de aislamiento lineas eléctricas y toma de tierra de las instalacio-
nes, sustituyendo aquellas lineas que pudieran dar fallo de aislamiento.

CUATRO MIL TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS
ud  REUBICACION TORRETA CON 4 TOMAS 16A 149,75

Reconfiguracion y reconexion de torreta existente GEWISS: bloque de suministro de
servicio de electricidad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de
termoplastico de color azul, con cuatro tomas eléctricas de 16 A, monofasicas y con
contadores y lectores. Incluida nueva conexion interior torreta para alumbrado baliza
mediante nueva linea eléctrica instalada e instalacion y montaje de cuatro contadores
electronicos para consumo eléctrico de carril DIN. Instalacion y conexionado a redes
de suministro desde canaleta de pantalan.

Configuracion torretas existentes:

- 4 base CEI 309 IP67 16All + T

-4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA
- 1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 |dmparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua

Incluyendo pequefio material, cableado, instalado sobre paramento vertical y conexio-
nado segin RBT (ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funciona-
miento.

CIENTO CUARENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTAY
CINCO CENTIMOS
m CABLE ELECTRICO AL VOLTALENE FLAMEX 3,72

Suministro e instalacion de cable eléctrico unipolar, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYS-
MIAN", tipo AL XZ1 (S), tensién nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reaccion al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rigido (clase 2), de 1x150
mm? de seccidn, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
material libre de haldgenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracteristicas:
no propagacion de la llama, baja emision de humos opacos, libre de halégenos, nula
emision de gases corrosivos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, re-
sistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes quimicos, resistencia a las
grasas y aceites y resistencia a los golpes. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

Incluye: Retirada cable anterior. Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de

Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
. COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
caciones de Proyecto. CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CN06.01.02.04

CN06.01.02.05

CN06.01.02.06

TRES EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
ud  ARMARIO DE OBRA PARA CENTRALIZACION CONTADOR 892,67

Armario realizado a base de fabrica de bloque cerdmico hueco de 14 cm de espesor to-
mada con mortero de cemento portland y arena, con acabado enfoscado fino listo para
recibir puerta de aluminio tipo persiana mallorquina, con cerradura tipo GESA en color
blanco, incluido marco montaje, totalmente montada, incluidos accesorios. Unidad total-
mente terminada. Construccion segun plano proyecto.

Incluye: Montaje.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA

Y SIETE CENTIMOS

ud CENTRALIZACION DE CONTADOR TRIFASICO LECTURA INDIRECTA 841,19
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CENTIMOS

ud CUADRO GENERAL 2.348,15

Suministro y montaje de armario de distribucién metalico, de superficie, con puerta cie-
ga, grado de proteccion IP 40, aislamiento clase II, para 168 mddulos, en 7 filas, de
1200x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo y
suelo desmontables. Totalmente montado y conexionado segun esquema de proyecto,
totalmente cableado, conexionado y rotulado. Totalmente montado, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Suministro e instalacién de interruptor automatico magnético en caja moldeada, tetra-
polar (4P), intensidad nominal 220 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensi-
dad de disparo magnético entre 9y 14 x In, modelo Compact NSX250F LV431748,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control magnética MA, de 105x161x86 mm. To-
talmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacion de interruptor automéatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 63 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89463 "SCH
NEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacion de interruptor automéatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 50 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89450 "SCH
NEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacion de interruptor automéatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 40 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89440 "SCH
NEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacion de interruptor automéatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C, grado de proteccion IP 20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89216 "SCHNEI-
DER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grado de proteccién IP 20, montaje sobre carril
DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacion de interruptor horario programable, modular. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Incluye: Replanteo, conexionado, montaje, sujecion, realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluye: Colocacion y fijacién del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

Htart PIA . irA ‘| H i COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Crltgno de mleld|cu.)n de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas AALES Y PUERIGS.
segun especificaciones de Proyecto. BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con QUINCE CENTIMOS
CN06.02 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
10X010b ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO SECO ABC 68,88
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presidn incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con ma-
ndémetro y manguera con boquilla difusora, alojado en armario de de polipropileno. In-
cluso accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Fijacién del armario al paramento. Colocacion del extintor dentro
del armario.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
Cl-01 ud COLUMNA CONTRAINCENDIOS CON PEANA 2100 mm 213,76
Suministro de columna contraincendios, totalmente instalada, compuesta por:
- Perfil en aluminio 6063T5 plata mate, con capa de proteccion de 20 micras de anodi-
zado.
- Base de fundicién de aluminio en aleacién inoxidable 2341, pintada con pintura poliés-
ter para exterior gris plata RAL 7035.
- Apta para instalaciones en exterior (puertos deportivos, recintos industriales, etc).
- Con ajuste regulable en altura del extintor.
- Apta para colocacién de cajas de extintor P-6, P-9/P-12, CO2, sistema de sefializa-
cién, soporte aro salvavidas y otros complementos.
- Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con ca-
tegoria de fotoluminiscencia A segiin UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elemen-
tos de fijacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
DOSCIENTOS TRECE EUROS con SETENTAY SEIS
CENTIMOS
CI-03 UD  GRUPO PRESION PORTATIL APTO PARA BOMBEAR AGUA DE MAR CON 5.268,02

ESPUMOGENOS

Suministro en obra de grupo presién portatil apto para bombear agua de mar con agen-
te espumogeno, con las siguientes caracteristicas:

- Cumplimiento de las Normativas RSCIEI y CTE sobre la Instruccién Técnica Comple-
mentaria SP 139:2019 de medidas de seguridad en caso de incendios en Puertos De-
portivos.

- Fabricado en Aluminio Marino, con dos turbinas en bronce con un caudal de
280//min-16bar.

- Motor a gasolina 13 CV, con arranque manual.

- Cebado por bomba manual en INOX y profundidad de cebado 6-7m.

- Montado sobre carretilla en acero INOX, con ruedas neuméticas antipinchazos y es-
pacio para dos bidones de 25 litros de espumogeno.

Accesorios: 1 pieza de 20 metros manguera plana BCN-45, provista de lanza para
agua BCN-45 regulable en tipo de chorro.

Incluye: Replanteo.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

CINCO MIL DOSCIENTQS SESENTA Y OCHQ EURQS con

DOS CENT'MOS COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CNO06.03
CN06.03.01

CN06.03.02

CN06.03.03

CN06.03.04

INSTALACION FONTANERIA
ud CONEXIONADO TORRETA 30,92

Conexionado de tuberia general o ramal a torreta con accesorios necesarios para su
conexion como tes, abrazaderas inoxidables isofénicas, y p.p. de tuberia hasta entrada
en punto de conexion en torreta.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
m TUBERIA ENTERRADA DN75 PE100 14,29

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, forma-
da por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de dia-
metro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y de-
mas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cion. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Ejecucién
del relleno envolvente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segUn especifi-
caciones de Proyecto.

CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m TUBERIA SUPERFICIAL DN75 PE100 9,91

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 75 mm de didmetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante soldadura por electro-fusién con accesorios electro-
soldables. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seguin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
m TUBERIA SUPERFICIAL DN63 PE100 7,62

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 63 mm de didmetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
mas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CNO06.03.05

CN06.03.06

CN06.03.07

CN06.03.08

CN06.03.09

m TUBERIA SUPERFICIAL DN50 PE100 513

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 50 mm de didmetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
més material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
m TUBERIA SUPERFICIAL DN40 PE100 3,82

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 40 mm de didmetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecidn a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
mas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seguin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

TRES EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
m TUBERIA SUPERFICIAL DN25 PE100 1,91

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 25 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
mas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ud  VALVULA COMPUERTA DIAMETRO 2 1/2" 54,73

Suministro e instalacién de valvula de compuerta de laton fundido, de diametro 2 1/2".
Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
ud  VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2 1/2" 124,02

Suministro e instalacién de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de
polietileno, de diametro 2 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Crltgrlo de m.eld|0|c.>n de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas COLEGIO DE INGENIEROS DE GAMINGS,
segun especificaciones de Proyecto. CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
CNO06.03.10 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2" 42,81
Suministro e instalacion de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de
polietileno, de diametro 2". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
CNO06.03.11 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 3/4" 37,40
Suministro e instalacion de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de
polietileno, de diametro 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
TREINTA 'Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
CNO06.03.12 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 1/2" 35,60
Suministro e instalacién de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de
polietileno, de diametro 1 1/4". Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
CN06.03.13 m ZANJA PARA AGUA POTABLE 12,94

Realizacion zanja para instalacion tuberia de agua enterrada, debidamente compacta-
da y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tuberia. Incluso cinta de sefializacion. Segun plano detalle de pro-
yecto.

Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. Colocacion de la cinta de sefializacion. Ejecu-
cion del relleno envolvente de arena. Acabado zanja segun solera existente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye
la excavacion ni el relleno principal.

DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CNO7 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CNO07.01 RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION
CNO07.01.01 m? CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 3,92
Canon o tasa de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en verte-
dero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir el trans-
porte.
TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
CyTRES m? CARGA Y TRANSPORTE 9,25
Carga sobre camion de materiales sobrantes procedentes de excavaciones, demolicio-
nes, desbroces y demas, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autoriza-
do, kilometraje ilimitado.
NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
CNO07.02 RCD NIVEL Il - NO PETREA
CN07.02.01 m? CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS) 30,23
Canon o tasa de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes produ-
cidos en obras de construccion y/o demoalicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de va-
lorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.
TREINTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
CyTRES m? CARGA Y TRANSPORTE 9,25
Carga sobre camién de materiales sobrantes procedentes de excavaciones, demolicio-
nes, desbroces y demas, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autoriza-
do, kilometraje ilimitado.
NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
CNO07.03 RCD NIVEL Il - PETREA
CyTRES m? CARGA Y TRANSPORTE 9,25
Carga sobre camion de materiales sobrantes procedentes de excavaciones, demolicio-
nes, desbroces y demas, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autoriza-
do, kilometraje ilimitado.
NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
CN07.03.01 m? CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES 11,87
Canon o tasa de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero espe-
cifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.
ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
CN07.04 RCD NIVEL Il - POTENCIALMENTE PELIGROSOS
CN07.04.01 Ud BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS 61,08

Suministro y ubicacion en obra de bidén de 200 litros de capacidad para residuos peli-
grosos procedentes de la construccion o demolicion, apto para almacenar envases
que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas. Incluso
marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.

SESENTA'Y UN EUROS con OCHO CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CN07.04.02 Ud  CARGAY TRANSPORTE BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS 72,57

Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes
de la construccion o demolicidn, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eli-
minacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos. Descarga de bidones.

SETENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
CN07.04.03 Ud  CANON O TASA DE VERTIDO BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS 122,28
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de
200 litros de capacidad que contienen sustancias peligrosas procedentes de la cons-
truccién o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CNO8 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL
CNO08.01 mes INSPECCION TERRESTRE 1.333,31
Campafia de seguimiento ambiental consistente en redaccion y aprobacion de Plan de
vigilancia ambiental y seguimiento del cumplimiento de aplicacién del mismo durante la
ejecucion de las obras. Minima 1 visita semanal y redaccion de informe de seguimien-
to con frecuencia mensual.
MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS
CNO08.02 ud INSPECCION MARINA 719,83

Inspeccion subacuética del fondo marino de la zona de actuacion. Se entregara un vi-
deo que recoja el estado actual del fondo marino y se facilitara a la DO. En caso que la
calidad de imagen sea deficiente o el video sea incompleto, la DO ordenara la repeti-
cion de los transectos que se consideren necesarios sin derecho a reclamacion de cos-
te alguno por parte del constructor. EI momento de la realizacion de los videos sera de-
finido por el DO.

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CNO09 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Valoracién medidas SyS Estudio 15.768,12

Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de las
obras, segun estudio de seguridad y salud y plan de seguridad y salud aprobado, inclu-
S0 sus eventuales modificaciones.

QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS

con DOCE CENTIMOS
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CNO1 TRABAJOS PREVIOS
CN01.01 Ud INVENTARIADO TRENES DE FONDEO
Inventariado de trenes de fondeo existentes. Incluye: Inmersién subacuatica con buzos
profesionales, desmontaje de cadenas y amarras de fondeo y acopio en zona terres-
tre, comprobacion calibres y estado de conservacion, identificacion de cadenas y ama-
rras reutilizables, carga sobre camién de elementos no aprovechables. Transporte a
vertedero no incluido. Incluida la gestion de residuos en obra.
Mano de 0bIa ........cuuvieeeeeineireeeee s 4.542,60
Maquinaria................ . 1.004,51
Resto de obra y materiales ...........ccccoounererninennnns 1.317,99
. TOTAL PARTIDA 6.865,10
CN01.02 Ud REUBICACION LASTRE EXISTENTE E<=7 Tn
Reubicacion de lastres exsitentes cuyo empuje ascencional sea igual o menora 7 Tn
mediante el empleo de bollarines fijados al lastre y posterior arrastre por flotacién por
embarcacion con grua de hasta 13 Tn de peso sumergido. Incluye: Formacion de fija-
ciones al lastre para disposicién de bollarin, bollarin y su colocacion, flotacion hasta
nuevo punto de colocacion, alineacion lastre, posicionamiento lastre, retirada de bollari-
nes.
Mano de Obra ..........ccevveveuieieceeee s 37,26
Maquinaria . 11,49
Resto de obra y materiales ...........ccccvevnerrerecnnn. 11,06
] TOTAL PARTIDA 59,80
CN01.03 Ud REUBICACION LASTRE EXISTENTE E>7 Tn
Reubicacion de lastres exsitentes cuyo empuje ascencional sea mayor a 7 Tn median-
te el empleo de bollarines fijados al lastre y posterior arrastre por flotacion por embar-
cacion con grta de hasta 13 Tn de peso sumergido. Incluye: Formacion de fijaciones
al lastre para disposicién de bollarin, bollarin y su colocacion, flotacion hasta nuevo
punto de colocacion, alineacion lastre, posicionamiento lastre, retirada de bollarines.
Mano de ObIa ........c.vieeeeeieiieireeere s 121,14
Maquinaria . 37,35
Resto de obra y materiales ...........ccccoourernrrinennens 35,95
TOTAL PARTIDA 194,44
CN01.04 m BARRERA ANTI-TURBIDEZ
Barrera flotante perimetral, formada por lamina de geotextil de polipropileno de alta re-
sisitencia (200 gr/cm?), viga flotador de acero S275 JR, y sistema de lastre, preparada
en obra para montaje.
Mano de ObIa ........c.oueeeerieeiririeeene s 6,78
Magquinaria.........ccccovveve. . 7,66
Resto de obra y materiales ..........c.ccourervrvirenns 19,24
TOTAL PARTIDA 33,68

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CNo2
CN02.01

CN02.02

CN02.03

CN02.04

ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3  DEMOLICION DE PANTALAN EXTERIOR DE HORMIGON

Demolicion de pantalan de hormigon existente mediante el empleo de maquina excava-
dora terrestre dispuesta sobre pontona o embarcacion similar. Incluye: Retirada com-
pleta de torretas y instalaciones existentes, Pontona o embarcacion similar, excavado-
ra terrestre con brazo de longitud adecuada, todos los Utiles de demolicion (cuchara,
martillo hidraulico adaptado para picado bajo el agua, pinza de demolicién adaptada
para trabajos bajo el agua), demolicion del pantalan en bloques de tamafio suficiente
para poder ser cargados sobre embarcacion de transporte (ganguil o similar), transpor-
te de materiales hasta muelle de descarga a cualquier distancia del punto de las obras,
descarga en zona terrestre y carga sobre camion. Incluida la gestion de residuos en
obra. No incluido el transporte hasta vertedero ni canon de vertido.

Mano de obra

......................................... 25,56

MaQUINGTIA .....cocveerreiiie e 75,30
Resto de obra y materiales ..........cccorerenevrencnns 9,33

TOTAL PARTIDA

m2  RETIRADA PANTALAN DE MADERA

Desmontaje completo de pantalan de madera existente incluso demolicion de pilotes
de soportacion. Incluye: Retirada completa de torretas y instalaciones existentes, des-
montaje de tablones de madera mediante el empleo de equipo de buzos profesional,
transporte manual de tablon de madera hasta zona terrestre por encima del propio pan-
talan de madera (desmontaje desde punta de pantalan hacia tramo de conexion con
pantalén existente de hormigén), carga sobre camion de tablones mediante el empleo
de camién grua de hasta 5 Tn, demolicion de pilotes mediante el empleo de retroexca-
vadora de cadenas sobre pontona autopropulsada con pinza de demolicion, carga de
tramo de pilote demolido sobre propia pontona propulsada o ganguil auxiliar, transpor-
te de los tramos de pilote hasta zona terrestre y descarga de los mismos, carga sobre
camion. Incluida la gestion de residuos en obra. No incluido el transporte hasta vertede-
ro ni canon de vertido.

Mano de obra

110,19

......................................... 28,16

MaQUINGTIA .....cocererereiecire e eees 43,44
Resto de obra y materiales ...........c.ccouorerrvirennns 8,45

TOTAL PARTIDA

m2  DEMOLICION DE PANTALAN DE HORMIGON ADOSADO A RAMPA DE VARADA

Demolicién de pantalan de hormigon existente mediante el empleo de maquina excava-
dora terrestre dispuesta sobre pontona o embarcacion similar. Incluye: Retirada com-
pleta de torretas y instalaciones existentes, Pontona o embarcacion similar, excavado-
ra terrestre con brazo de longitud adecuada, todos los Utiles de demoalicién (cuchara,
martillo hidraulico adaptado para picado bajo el agua, pinza de demolicién adaptada
para trabajos bajo el agua), demolicién de la plataforma del pantalan en bloques de ta-
mafio suficiente para poder ser cargados sobre embarcacién de transporte (ganguil o
similar), demolicién de los pilotes sobre los que se soporta la plataforma y carga sobre
embarcacion, transporte de materiales hasta muelle de descarga a cualquier distancia
del punto de las obras, descarga en zona terrestre y carga sobre camién. Incluida la
gestion de residuos en obra. No incluido el transporte hasta vertedero ni canon de verti-
do.

Mano de obra

80,05

......................................... 29,55

MaQUINGTIA ..o 68,39
Resto de obra y materiales ...........ccccoounerrrninennnns 9,19

TOTAL PARTIDA

m2  SANEO SUPERFICIE DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON BUZOS

Saneo de hormigdn mediante chorreado de agua a alta presion, espesor de saneo mi-
nimo de 14 cm. Eliminando el hormigon en mal estado llegando como minimo 2cm alre-
deror de las armaduras. Retirar todo el material suelto o mal adherido y limpiar particu-
las sueltas y polvo para garantizar la adherencia de productos posteriores. Perimetro
de la zona saneada recortada con radial formando angulos de encuentro segin especi-
ficaciones de la Direccién de Obra para asegurar que no haya derrames de material.
Carga manual de los restos generados sobre emabarcacion y posteriormente sobre ca-
mion.

Incluye: Marcado de la zona a sanear. Picado de la superficie. Limpieza de la superfi-
cie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos ge-
nerados sobre camion o contenedor.

Mano de obra

107,13

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
MAQUINGMIA .....vevieceevecieriireisesreee e sseens 0,77
Resto de obra y materiales ............cccouevnerrerecnnne 0,82
TOTAL PARTIDA 4,49
CNO02.05 m2  SANEO ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS
Saneado mediante cepillo y proyeccidn en seco de chorro de arena abrasivo formado
por particulas de silicato de aluminio, eliminando el 6xido, la suciedad superficial, la he-
rrumbre, restos de hormigdn y toda sustancia que pueda disminuir la adherencia entre
las armaduras y el material de reparacién a aplicar, hasta alcanzar un grado de prepa-
racién Sa 2.5 segun UNE-EN ISO 8501-1, y carga manual de los restos generados so-
bre barca y posterior camidn o contenedor.
Incluye: Aplicacion del disolvente de grasas. Montaje y preparacion del equipo. Aplica-
cién mecéanica del chorro de arena abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la su-
perficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Car-
ga del material proyectado y los restos generados sobre barca y camion o contenedor.
El precio incluye el desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de pro-
yeccion.
Mano de ObIa ........c.vieeeieieireerieseee s 23,21
Maquinaria.............. . 0,49
Resto de obra y materiales ...........ccccoounerrrininnnns 7,53
] TOTAL PARTIDA 31,23
CNO02.06 m2  PASIVACION DE ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS
Aplicacién, con brocha o pistola, de imprimacion con inhibidor de corrosion en base
epoxidica "S&P Tecnoprot-EPOX" o similar, que actiia como puente de unién entre hor-
migones, con 1 kg/m? de consumo medio.
Incluye: Preparacion de la mezcla. Aplicacion del producto. Enarenado de la superficie
del soporte inmediatamente despues de su aplicacion para facilitar el posterior agarre
del mortero.
Mano de ObIa ........c.veeeeerieeirireeesreee s 2,77
Resto de obra y materiales ...........cccccoeonereininennnns 13,62
] ] TOTAL PARTIDA 16,39
CN02.07 Kg MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGON CON BUZOS
Aplicacidn de mortero, proyectado a maquina, sin retraccion, tixotropico, monocompo-
nente R4 fibrorreforzado y sulforresistente "S&P Tecnogrout FIB" o similar, con acaba-
do fratasado, para reparacion de losa de hormigon hasta alcanzar espesor total de lo-
sa.
Incluye: Aplicacion del producto. Perfilado de aristas.
Mano de 0bIa ........c.viieerieiieireieeseee s 0,98
Resto de obra y materiales ..........c.coverenevnencnns 0,29
TOTAL PARTIDA 1,27

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CNO3 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES
CNO03.01 m PANTALAN FLOTANTE CON FLOTADORES DE HORMIGON 12,5x3 M
Suministro y montaje de pantalan flotante en modulos de 12,5x3 m con marcado CE
de estructuras segtin norma UNE-EN 1090-1:2011. Fabricado con perfileria de alea-
cion de aluminio 6005A en estado T6 y perfil principal de 25 Kg/m, piso ecolégico de ta-
blas de composite de 25 mm de espesor, 5 flotadores de hormigdn por mddulo, de me-
didas 2.70x2.35x0.75 m con interior de polestireno expandido, canalizaciones laterales
para el paso de conducciones de redes de suministro con tapa registrable de aleacion
de aluminio, incluso unién longitudinal entre mddulos mediante tacos elastémeros ar-
mados con cables de acero y tornilleria de acero inoxidable.
Mano de 0bra ..o 51,55
MaQUINGTIA .....cocveerreeieie e 16,24
Resto de obra y materiales ............cccoorerrerrinenns 981,90
TOTAL PARTIDA 1.049,69
CN03.02 ud PASARELA DE ACCESO
Suministro y montaje de pasarela de 4 m de longitud y 1.5 m de ancho util para acceso
a pantalan flotante desde pantalan de reparto, con marcado CE de estructuras segun
la norma UNE-EN 1090-1:2011. Fabricada con perfileria de aleacién de aluminio
6005A en estado T6, barandillas laterales en celosia de 1 m de altura con quitamiedos
intermedios, piso de tablas de composite de 20 mm de espesor, fijacion abisagrada en
un extremo mediante angulo de aluminio con orejetas y ejes de acero inoxidable, y
apoyo sobre pantalan en el otro mediante rodillos de polietileno sobre bandas de roda-
dura en aluminio, y rampillas en ambos extremos.
Mano de ObIa ........c.veeeeerieeirireeesreee s 466,04
MaQUINGTIA ..o e 86,71
Resto de obra y materiales ............ccoorervivirennns 1.511,23
o . TOTAL PARTIDA 2.063,97
CN03.03 ud REUBICACION MODULO DE 12 M DE PANTALAN FLOTANTE EXISTENTE
Reubicacion de modulo de 12 m de largo de pantalan flotante existente. Incluye: Retira-
da de trenes de fondeo, desconexion de médulos, arrastre y flotacion del modulo hasta
Su nueva posicion, conexién con moédulo adyacente, colocacion de trenes de fondeo.
Mano de 0bra .........cccveeevieeece e 326,16
Maquinaria 100,56
Resto de obra y materiales ..........c.coverenevnencnns 96,80
TOTAL PARTIDA 523,52
CN03.04 ud OREJETA DE FONDEO
Suministro y colocacion de orejeta de fondeo atornillable a la estructura del pantalan
para sujecion de cadenas de fondeo mediante grilletes.
Mano de ObIa ........c.oveererieirireeseere s 7,03
Resto de obra y materiales ...........cccccoeonerrrninennnns 4281
TOTAL PARTIDA 49,83
CNO03.05 ml CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm
Suministro y montaje de cadena de acero galvanizado de 38 mm
Mano de ObIa ........c.vieeeeiieireeerie s 2,77
Maquinaria 0,85
Resto de obra y materiales ..........ccccoounerrrninennnns 42,09
TOTAL PARTIDA 45,71
CNO03.06 ud GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm
Suministro y montaje de grillete de acero galvanizado de 38 mm.
Mano de ObIa ........c.veeeeerieeirireeesreee s 3,83
Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerencnnne 13,59
TOTAL PARTIDA 17,42
CN03.07 ud CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "SR" DE 10 TN

Suministro y montaje de cornamusa de amarre tipo "SR" en fundicion de aluminio con
una carga de rotura a traccion de 10 toneladas, con sujecion a perfil de pantalan me-
diante tornilleria de acero inoxidable.

Mano de obra
Resto de obra y materia

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 77,94
CNO03.08 ud CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "R" DE 6 TN
Suministro y montaje de cornamusa de amarre tipo "R" en fundicién de aluminio con
una carga de rotura a traccion de 6 toneladas, con sujecion a perfil de pantalan me-
diante tornilleria de acero inoxidable.
Mano de 0bra ..o 412
Resto de obra y materiales 39,06
TOTAL PARTIDA 43,18

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CN04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO
CN04.01 m3  HORMIGON HA-30/b/20/lllb+Qb PARA LASTRES
Blogue de hormigon HA-30/B/20/111b+Qb con densidad minima de 2.5 Tn/m3, con ar-
mado B500S segun disposicion definida en planos. Incluye: Suministro y montaje de
encofrados, montaje de armadura, desencofrantes, vertido de hormigon, vibrado, nive-
lado, curado y desencofrado. Lastres listos para su colocacion en el fondo marino. Co-
locacion incluida. Gestion de residuos en obra incluida.
Mano de 0bIa ........cuuvieeeeeineireeeee s 56,43
MaQUINGTIA ..o 8,64
Resto de obra y materiales ...........ccccoounererninennnns 201,03
TOTAL PARTIDA 266,09
CN04.02 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 12.5 mm
Suministro y montaje de cadena de calibre 12.5 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
Mano de 0bra ..o 8,15
Resto de obra y materiales ...........c.ccourervivirennns 8,59
TOTAL PARTIDA 16,74
CN04.03 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 16 mm
Suministro y montaje de cadena de calibre 16 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
Mano de ObIa ........c.vieeeieieireerieseee s 8,15
Resto de obra y materiales ..........ccoveverevnencnns 11,10
TOTAL PARTIDA 19,25
CN04.04 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 19 mm
Suministro y montaje de cadena de calibre 19 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
Mano de ObIa ........c.ovieerieeirirerieee s 11,13
Resto de obra y materiales ...........cccccounererninennnns 15,29
TOTAL PARTIDA 26,42
CN04.05 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 22.5 mm
Suministro y montaje de cadena de calibre 22.5 mm en trenes de fondeo. Incluye parte
proporcional de grilleteria y colocacion con medios submarinos.
Mano de 0bra ..o 11,13
Resto de obra y materiales ...........ccccoounerrrninennnns 19,66
TOTAL PARTIDA 30,79
CN04.06 ml CABO AMARRE NYLON 12 mm
Cabo de nylon de calibre 12 mm en formacién de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
Mano de 0bra ..o 0,91
Resto de obra y materiales ...........c.ccourervivirennns 0,59
TOTAL PARTIDA 1,50
CN04.07 ml CABO AMARRE NYLON 16 mm
Cabo de nylon de calibre 16 mm en formacion de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
Mano de ObIa ........c.vieeerieireieeerieseee s 0,91
Resto de obra y materiales ..........cccovererevrerncnns 4,26
TOTAL PARTIDA 517
CN04.08 ml CABO AMARRE NYLON 18 mm
Cabo de nylon de calibre 18 mm en formacion de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
Mano de Obra ..o 0,91
Resto de obra y materiales............. GOLEGIO DE.INGENIEROS DE CAB|Q0s,
B CANALESY-RUERTOS—
TOTAL PARTIDA BALEARES 6,92
Expediente Fecha
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CN04.09 ml CABO AMARRE NYLON 20 mm
Cabo de nylon de calibre 20 mm en formacion de amarras. Incluye parte proporcional
de grilleteria, nuderia y colocacion.
Mano de obra 0,91
Resto de obra y materiales 8,11
) ] ] TOTAL PARTIDA 9,02
UE010 ud BALIZA DE SENALIZACION MARITIMA
Suministro y colocacion de baliza de sefializacion maritima.
......................................................... 71,68
Resto de obra y materiales ..........cccorerevevvencnns 1.241,58
TOTAL PARTIDA 1.313,26

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021

VISADO -






CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CN05 SERVICIOS A LOS AMARRES
z UD  TORRETA CON 2 TOMAS 16A

Suministro e instalacién de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad y agua a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplasti-
co estabilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor
monofasico electronico de consumo eléctrico. Incluso instalacion y conexionado a re-
des de suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

- 2 bases CEI 309 IP67 16All + T

- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 2 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

Incluyendo base para instalacién en pantalan, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.

Mano de 0bra ..o 30,64
Resto de obra y materiales ..........ccccoounerrrninennnns 673,92
TOTAL PARTIDA 704,56

T.ELECx3-1x16A/2x32A  TORRETA CON 1 TOMA 16A + 2 TOMAS 32A

Suministro e instalacion de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

-1 base CEI 309 IP67 16All + T

- 2 base CEI 309 IP67 32All + T

-1 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi I+N 32A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general I+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 3 medidor monofésico electrénico de consumo eléctrico

Incluyendo base para instalacion en pantalén, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.

Mano de Obra .........cccevveveriveieceeeeee s 30,64
Resto de obra y materiales ...........c.ccourernivirinns 779,83
TOTAL PARTIDA 810,47

T.ELECx4-4x16A UD  TORRETA CON 4 TOMAS 16A

Suministro e instalacién de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

-4 bases CEI 309 IP67 16All + T

- 4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi 1+N 16A 30mA

- 1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 4 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

Incluyendo base para instalacién en pantalan, pequefio material, terminales y cablea-

do, sefializacion de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de I D A aay v NOS:

forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT BALEARES

(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento. Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Mano de ObIa ........c.oueeeerieeiririeeene s 30,64
Resto de obra y materiales ............cccouevnerrerecnnne 814,83
TOTAL PARTIDA 845,47

T.ELECx4-2x16A/2x32A  TORRETA CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS 32A

Suministro e instalacién de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

- 2 base CEI 309 IP67 16All + T

- 2 base CEI 309 IP67 32All + T

- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 16A 30mA

- 2 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi [+N 32A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general [+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 4 medidor monofasico electronico de consumo eléctrico

Incluyendo base para instalacién en pantalan, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.

Mano de 0bra .........cccveeevieeece e 30,64
Resto de obra y materiales ...........ccccoounerrrininnnns 867,34
TOTAL PARTIDA 897,98

T.ELECx4-4x32A UD  TORRETA CON 4 TOMAS 32A

Suministro e instalacion de torreta para bloque de suministro de servicio de electrici-
dad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de termoplastico esta-
bilizado para UV, con dos tomas eléctricas de 16 A monofasicas y con medidor mono-
fasico electrénico de consumo eléctrico. Incluso instalacién y conexionado a redes de
suministro desde canaleta de pantalan. Con la siguiente configuracion:

- 4 base CEI 309 IP67 32All + T

- 4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi 1+N 32A 30mA

-1 int. autom. magnetotérmico general I+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua con terminacion en conexion rapida hembra 1/4"
- 4 medidor monofésico electrénico de consumo eléctrico.

Incluyendo base para instalacion en pantalén, pequefio material, terminales y cablea-
do, sefializacién de los circuitos por medio de placas de plastico rigidas grabadas de
forma indeleble, instalado sobre paramento vertical y conexionado segun RBT
(ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funcionamiento.

Mano de Obra .........cccevveveriveieceeeeee s 30,64
Resto de obra y materiales ...........c.ccourernivirinns 919,84
TOTAL PARTIDA 950,48

CN05.03 ud  POSTES SALVAVIDAS

Instalacion de poste tubular de composite de altura 1.50 m y didmetro de 80 mm, ator-
nillado a pantalan con tornilleria de acero inoxidable, con soporte para colgado de aro
salvavidas, incluido el aro salvavidas con rabiza.

Mano de 0bra .........cccveeevieeece e 8,24
Resto de obra y materiales 289,61
. TOTAL PARTIDA 297,85
CNO05.04 ud ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALAN

Suministro y colocacion de escalera de gato para acceso al pantalén desde el agua, fa-

bricada en acero inoxidable AISI 316L, de altura 1.70 m y 0.50 m de ancho, con tres

peldafios recubiertos de composite.
Mano de Obra .....cc.ccee vt sy, .. COLECIO DE INGENIEROS DE CAMINGS,

CANALI !

Resto de obra y materiales .....ccoovveererriererineee BMSL:[;ERTOS 92,76
TOTAL PARTIDA Spedene Fe%542,18
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CNO05.05 ud REUBICACION TORRETA MULTISERVICIO EXISTENTE

Desmontaje y reubicacion de torreta de multiservicios existente, totalmente instalada y
en funcionamiento.

Mano de obra 19,92
Resto de obra y materiales 0,60
TOTAL PARTIDA 20,52

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CN06 INSTALACIONES
CN06.01 INSTALACION ELECTRICA
CN06.01.01 NUEVAS LINEAS
IE-C01 m CABLE ELECTRICO 5G10mm2
Linea de alimentacién en canalizacién entubada formada por conductor de Cu
5G10mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.
Incluye: Replanteo de la situacién de los conductores y anclajes del tubo. Fijacion. Co-
locacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Mano de 0bra ..o 3,41
Resto de obra y materiales ...........ccccoounererninennnns 19,88
. TOTAL PARTIDA 23,29
IE-C02 m CABLE ELECTRICO 5G16mm2
Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
5G16mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.
Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacion. Co-
locacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Mano de ObIa ........c.veeeeerieeirireeesreee s 3,41
Resto de obra y materiales ...........cccccoeonereininennnns 28,75
] TOTAL PARTIDA 32,16
IE-C04 m CABLE ELECTRICO 5G25mm2
Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
5G25mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.
Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacién. Co-
locacién de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Mano de ObIa ........c.vieeeieieereireieiriee s 3,41
Resto de obra y materiales ..........cccovererevrenenns 4577
) TOTAL PARTIDA 49,18
IE-C03 m CABLE ELECTRICO 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2

Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
4x35mm2 + T.T. 16 mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexi-
ble clase 5 con aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y
21166. Instalacion incluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y cone-
xionado.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacion. Co-
locacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

Resto de obra y materiales ............ccoorervivirennns 50,48

TOTAL PARTIDA

53,89

IE-C05 m CABLE ELECTRICO 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2

Linea de alimentacién en canalizacién entubada formada por conductor de Cu
1x50mm2 + 1x25 mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible
clase 5 con aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y 21166.
Instalacion incluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.

Incluye: Replanteo de la situacidn de los conductores y anclajes del tubo. Fijacion. Co-
locacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra .............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

............................................ 341

64,62
68,03

IE-C06 m CABLE ELECTRICO 3G2,5mm2

Linea de alimentacién en canalizacion entubada formada por conductor de Cu
3G2,5mm2, tipo Flexigron DN-F, o similar, con aislamiento 0,6/1 kV flexible clase 5 con
aislamiento y cubierta de goma termoestable segun UNE 21150 y 21166. Instalacién in-
cluyendo pp de tubo de pvc rigido de diametro adecuado y conexionado.

Incluye: Replanteo de la situacion de los conductores y anclajes del tubo. Fijacion. Co-
locacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra .............

............................................ 341

Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerencnnne 2,02

TOTAL PARTIDA

5,43

CN06.01.07 m ZANJA INSTALACION BT

Formacion de zanja, suministro e instalacion enterrada de canalizacion para dos tubos
curvables, suministrados en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 160 mm de diametro nominal, resistencia a la compre-
sion 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 ¢cm de espesor, debidamente compac-
tada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tuberia. Incluso cinta de sefializacién. Segun plano detalle de
proyecto.

Incluye: Replanteo. Excavacion y carga de materiales de la excavacion sobre camion,
ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacion del tubo. Colocacion de
la cinta de sefializacion. Ejecucion del relleno envolvente de arena. Acabado zanja se-
gun solera existente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seguin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye
la excavacion ni el relleno principal.

Mano de obra .............
Maquinaria..................

Resto de obra y materiales ...........c.ccouorerrervirenns 7,38

TOTAL PARTIDA
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CNO06.01.02
CN06.01.02.01

CN06.01.02.02

ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES
ud  ADECUACION INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE

Trabajos de adecuacion y reparacion de la instalacion eléctrica de las zonas de oficina
de marineros, pafioles, almacenes, talleres, aula y vestuarios, que engloba como mini-
mo los trabajos detallados que se incluyen en el Anejo 6 del presento proyecto y que
son:

- Sustitucidn cuadro eléctrico existente ubicado en zona aula por cuadro en superfi-
cie con protecciones segun esquema de proyecto.

- Sustitucidn canalizaciones eléctricas realizadas en tubo flexible no homologado por
tubo de PVC rigido de acuerdo que cumpla con la ITC-BT 21.

- Instalacién de emergencias segun planos de dichas zonas.

- Adecuacién cuadro eléctrico oficina marineros seglin esquema de proyecto.

- Sustitucion lamparas alumbrado de tipo incandescente, fluorescente o halégenas
reflejadas en los planos de instalacion eléctrica por ldmparas de tecnologia led.

- Adecuacién cuadro eléctrico pafioles segun esquema de proyecto.

- Eliminacién interruptor trifasico para toma eléctrica ubicado en talleres y sustitucion
del tubo de alimentacion eléctrica a la misma.

- Enlazona pafioles, reubicar algunas lineas en el interior de canalizaciones, dotar
de tapa a diversas cajas de seccionamiento, colocar algunas luminarias que faltan e
instalar alumbrado de emergencia.

- Revision del nivel de aislamiento lineas eléctricas y toma de tierra de las instalacio-
nes, sustituyendo aquellas lineas que pudieran dar fallo de aislamiento.

Mano de 0bra .........cccveeevieeece e 1.288,38
Resto de obra y materiales ...........ccccoounererninennnns 2.742,93
TOTAL PARTIDA 4.031,31

ud  REUBICACION TORRETA CON 4 TOMAS 16A

Reconfiguracién y reconexidn de torreta existente GEWISS: bloque de suministro de
servicio de electricidad a los puestos de amarre, consistente en columna de cuerpo de
termoplastico de color azul, con cuatro tomas eléctricas de 16 A, monofésicas y con
contadores y lectores. Incluida nueva conexion interior torreta para alumbrado baliza
mediante nueva linea eléctrica instalada e instalacion y montaje de cuatro contadores
electrénicos para consumo eléctrico de carril DIN. Instalacion y conexionado a redes
de suministro desde canaleta de pantalan.

Configuracion torretas existentes:

-4 base CEI 309 IP67 16All + T

- 4 int. autom. magnetotérmicos y diferencial vigi I+N 16A 30mA
-1 int. autom. magnetotérmico general I+N 63A

- 1 baliza con 2 lamparas PL 11W

- Bornas de conexion, T.T., etc.

- 2 tomas de agua

Incluyendo pequefio material, cableado, instalado sobre paramento vertical y conexio-
nado segun RBT (ITC-BT-42). Totalmente instalada, probada y puesta en funciona-
miento.

Mano de 0bra ... 50,87
Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrnrencnnne 98,88
TOTAL PARTIDA 149,75

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CN06.01.02.03

CN06.01.02.04

CN06.01.02.05

m CABLE ELECTRICO AL VOLTALENE FLAMEX

Suministro e instalacién de cable eléctrico unipolar, Al Voltalene Flamex CPRO "PRYS-
MIAN", tipo AL XZ1 (S), tension nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reaccién al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rigido (clase 2), de 1x150
mm? de seccion, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de
material libre de halégenos, de tipo Flamex DMO1, y con las siguientes caracteristicas:
no propagacion de la llama, baja emision de humos opacos, libre de halégenos, nula
emision de gases corrosivos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, re-
sistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes quimicos, resistencia a las
grasas Yy aceites y resistencia a los golpes. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.

Incluye: Retirada cable anterior. Tendido del cable. Conexionado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de obra .............

............................................ 1,71

Resto de obra y materiales ............ccccvevnerrerecnnne 2,01

TOTAL PARTIDA

3,72

ud  ARMARIO DE OBRA PARA CENTRALIZACION CONTADOR

Armario realizado a base de fabrica de bloque ceramico hueco de 14 cm de espesor to-
mada con mortero de cemento portland y arena, con acabado enfoscado fino listo para
recibir puerta de aluminio tipo persiana mallorquina, con cerradura tipo GESA en color
blanco, incluido marco montaje, totalmente montada, incluidos accesorios. Unidad total-
mente terminada. Construccion segun plano proyecto.

Incluye: Montaje.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA

892,67

ud  CENTRALIZACION DE CONTADOR TRIFASICO LECTURA INDIRECTA

TOTAL PARTIDA

841,19

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CN06.01.02.06

CNO06.02
10X010b

ud  CUADRO GENERAL

Suministro y montaje de armario de distribucién metélico, de superficie, con puerta cie-
ga, grado de proteccion IP 40, aislamiento clase Il, para 168 modulos, en 7 filas, de
1200x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo y
suelo desmontables. Totalmente montado y conexionado segun esquema de proyecto,
totalmente cableado, conexionado y rotulado. Totalmente montado, conexionada y pro-
bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Suministro e instalacion de interruptor automatico magnético en caja moldeada, tetra-
polar (4P), intensidad nominal 220 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensi-
dad de disparo magnético entre 9y 14 x In, modelo Compact NSX250F LV431748,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control magnética MA, de 105x161x86 mm. To-
talmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacién de interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 63 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89463 "SCH-
NEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de proteccién IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacién de interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 50 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89450 "SCH-
NEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de proteccién IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacién de interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 40 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89440 "SCH-
NEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de proteccién IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacién de interruptor automatico magnetotérmico, tetrapolar (4P), in-
tensidad nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C, grado de proteccion IP 20, mon-
taje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Suministro e instalacién de interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60H A9F89216 "SCHNEI-
DER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grado de proteccion IP 20, montaje sobre carril
DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.

Suministro e instalacién de interruptor horario programable, modular. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

Incluye: Montaje y conexionado del elemento.

Incluye: Replanteo, conexionado, montaje, sujecion, realizacién de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Incluye: Colocacion y fijacion del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra

......................................... 542,47

Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerencnnne 1.805,68

TOTAL PARTIDA

INSTALACION CONTRAINCENDIOS
ud  EXTINTOR PORTATIL DE POLVO SECO ABC

Suministro y colocacion de extintor porttil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
con presioén incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con ma-
németro y manguera con boquilla difusora, alojado en armario de de polipropileno. In-
cluso accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo. Fijacion del armario al paramento. Colocacion del extintor dentro
del armario.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra

Resto de obra y materia
TOTAL PARTIDA

2.348,15

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
........................... CANALES Y PUERTOS. 2 82
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
Cl-01 ud COLUMNA CONTRAINCENDIOS CON PEANA 2100 mm
Suministro de columna contraincendios, totalmente instalada, compuesta por:
- Perfil en aluminio 6063T5 plata mate, con capa de proteccion de 20 micras de anodi-
zado.
- Base de fundicién de aluminio en aleacién inoxidable 2341, pintada con pintura poliés-
ter para exterior gris plata RAL 7035.
- Apta para instalaciones en exterior (puertos deportivos, recintos industriales, etc).
- Con ajuste regulable en altura del extintor.
- Apta para colocacién de cajas de extintor P-6, P-9/P-12, CO2, sistema de sefializa-
cién, soporte aro salvavidas y otros complementos.
- Placa de sefializacion de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con ca-
tegoria de fotoluminiscencia A segiin UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elemen-
tos de fijacion.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
Mano de ObIa ........c.oveererieirireeseere s 10,62
Resto de obra y materiales ...........cccccoeonerrrninennnns 203,14
] ] TOTAL PARTIDA 213,76
Cl-03 UD  GRUPO ’PRESION PORTATIL APTO PARA BOMBEAR AGUA DE MAR CON
ESPUMOGENOS
Suministro en obra de grupo presion portatil apto para bombear agua de mar con agen-
te espumogeno, con las siguientes caracteristicas:
- Cumplimiento de las Normativas RSCIEI y CTE sobre la Instruccién Técnica Comple-
mentaria SP 139:2019 de medidas de seguridad en caso de incendios en Puertos De-
portivos.
- Fabricado en Aluminio Marino, con dos turbinas en bronce con un caudal de
280//min-16bar.
- Motor a gasolina 13 CV, con arranque manual.
- Cebado por bomba manual en INOX y profundidad de cebado 6-7m.
- Montado sobre carretilla en acero INOX, con ruedas neumaticas antipinchazos y es-
pacio para dos bidones de 25 litros de espumogeno.
Accesorios: 1 pieza de 20 metros manguera plana BCN-45, provista de lanza para
agua BCN-45 regulable en tipo de chorro.
Incluye: Replanteo.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.
TOTAL PARTIDA 5.268,02
CN06.03 INSTALACION FONTANERIA
CNO06.03.01 ud CONEXIONADO TORRETA

Conexionado de tuberia general o ramal a torreta con accesorios necesarios para su
conexién como tes, abrazaderas inoxidables isofonicas, y p.p. de tuberia hasta entrada
en punto de conexion en torreta.

Mano de ODra ........cvvereeieeierieee e 7,48
Resto de obra y materiales ...........cccccoererrrnineunnns 23,44
TOTAL PARTIDA 30,92

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CN06.03.02

CN06.03.03

CNO06.03.04

m TUBERIA ENTERRADA DN75 PE100

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, forma-
da por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 75 mm de dié-
metro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre lecho de are-
na de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y de-
méas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excava-
cién. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Ejecucion
del relleno envolvente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de ObIa ........c.oueeeerieeiririeeene s 4,98
Resto de obra y materiales ............ccccvevnerrerecnnne 9,31

TOTAL PARTIDA 14,29

m TUBERIA SUPERFICIAL DN75 PE100

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 75 mm de didmetro exterior y 6,8 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante soldadura por electro-fusién con accesorios electro-
soldables. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y pie-
zas especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seguin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de Obra ........cccevveveiiirieeee s 1,64
Resto de obra y materiales ..........cccorerevevvencnns 8,27

TOTAL PARTIDA 9,91

m TUBERIA SUPERFICIAL DN63 PE100

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 63 mm de didmetro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecidn a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
méas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de ObIa ........c.oueeverieeirireeeere s 1,64
Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrirecnnne 5,98
TOTAL PARTIDA 7,62

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CNO06.03.05 m TUBERIA SUPERFICIAL DN50 PE100

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 50 mm de didmetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
més material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de ObIa ........c.veeeeerieeirireeesreee s 1,33
Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerencnnne 3,80
TOTAL PARTIDA 513

CN06.03.06 m TUBERIA SUPERFICIAL DN40 PE100

Suministro y montaje de tuberia para alimentacion de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 40 mm de didmetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
méas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de 0bra .........cccveeeviecece e 1,33
Resto de obra y materiales ...........ccccoounererninennnns 2,49
TOTAL PARTIDA 3,82

CN06.03.07 m TUBERIA SUPERFICIAL DN25 PE100

Suministro y montaje de tuberia para alimentacién de agua potable, colocada superfi-
cialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 25 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor, SDR11,
PN=16 atm, con uniones mediante accesorios mecanicos de compresion. Incluso p/p
de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y de-
mas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubo y accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Mano de 0bra .........cocueivernivnniinee s 0,85
Resto de obra y materiales ...........c.ccouorerrvirennns 1,06
TOTAL PARTIDA 1,91

CNO06.03.08 ud  VALVULA COMPUERTA DIAMETRO 2 1/2"

Suministro e instalacién de valvula de compuerta de latén fundido, de diametro 2 1/2".
Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de ObIa ........couvieereiieineerieeee s 14,50
Resto de obra y materiales .. 40,23
TOTAL PARTIDA 54,73
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
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CUADRO DE PRECIOS 2
Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CNO06.03.09 ud  VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2 1/2"

Suministro e instalacién de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de
polietileno, de didmetro 2 1/2". Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de ODra ........covveveeieiierireee e ees 14,50
Resto de obra y materiales ...........cccccoeonerrrninennnns 109,52
TOTAL PARTIDA 124,02

CN06.03.10 ud  VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2"

Suministro e instalacién de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de
polietileno, de didmetro 2". Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documenta-
cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de 0bra ..o 14,50
Resto de obra y materiales .. 28,31
. . TOTAL PARTIDA 42,81
CNO06.03.11 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 3/4"

Suministro e instalacion de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de

polietileno, de diametro 3/4". Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexién de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-

cién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas

segun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra ..........ccc...... . 14,50
Resto de obra y materiales ...........c.ccourervivirennns 22,90

. . TOTAL PARTIDA 37,40
CN06.03.12 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 1/2"

Suministro e instalacién de valvula de bola de polietileno con acoples para tuberia de

polietileno, de diametro 1 1/4". Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexion de la valvula a los tubos.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documenta-

cion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas

segun especificaciones de Proyecto.
Mano de ObIa ........c.vieeeieieireerieseee s 14,50
Resto de obra y materiales ..........cccorerevevvencnns 21,10
TOTAL PARTIDA 35,60

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CN06.03.13

m ZANJA PARA AGUA POTABLE

Realizacion zanja para instalacion tuberia de agua enterrada, debidamente compacta-
da y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tuberia. Incluso cinta de sefializacion. Segun plano detalle de pro-
yecto.

Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. Colocacion de la cinta de sefializacion. Ejecu-
cion del relleno envolvente de arena. Acabado zanja segun solera existente.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye
la excavacion ni el relleno principal.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerecnnne 1,21
TOTAL PARTIDA

......................................................... 2,62

9,11

12,94

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021

VISADO =






CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CNO7 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CN07.01 RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION
CNO07.01.01 m? CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
Canon o tasa de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en verte-
dero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir el trans-
porte.
Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerencnnne 3,92
TOTAL PARTIDA 3,92
CyTRES m? CARGA Y TRANSPORTE
Carga sobre camion de materiales sobrantes procedentes de excavaciones, demolicio-
nes, desbroces y demas, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autoriza-
do, kilometraje ilimitado.
Mano de 0bIa ........cuuvieeeeeineireeeee s 0,69
MaQUINGTIA.......ceeereriecreire s 8,29
Resto de obra y materiales .. 0,27
TOTAL PARTIDA 9,25
CN07.02 RCD NIVEL Il - NO PETREA
CN07.02.01 m? CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS)
Canon o tasa de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes produ-
cidos en obras de construccion y/o demoalicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de va-
lorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.
Resto de obra y materiales ..........cccovererevrerncnns 30,23
TOTAL PARTIDA 30,23
CyTRES m? CARGA Y TRANSPORTE
Carga sobre camién de materiales sobrantes procedentes de excavaciones, demolicio-
nes, desbroces y demas, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autoriza-
do, kilometraje ilimitado.
Mano de 0bIa ........cuovveeererireneeee e 0,69
MAQUINAMIA .....veveeeeeeieciireisesereee et sseens 8,29
Resto de obra y materiales ............ccccuevnerrerencnnne 0,27
TOTAL PARTIDA 9,25
CN07.03 RCD NIVEL Il - PETREA
CyTRES m? CARGA Y TRANSPORTE
Carga sobre camion de materiales sobrantes procedentes de excavaciones, demolicio-
nes, desbroces y demas, y transporte a vertedero, cantera o lugar de destino autoriza-
do, kilometraje ilimitado.
Mano de ObIa ........c.veeeeerieeirireeesreee s 0,69
MaQUINANIA.........vververieirieee e 8,29
Resto de obra y materiales ...........c.ccorervivirennns 0,27
TOTAL PARTIDA 9,25
CN07.03.01 m? CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES
Canon o tasa de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero espe-
cifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.
Resto de obra y materiales ...........cccoounenervinennens 11,87
TOTAL PARTIDA 11,87

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CNO07.04
CN07.04.01

CN07.04.02

CN07.04.03

RCD NIVEL Il - POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Ud BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS

Suministro y ubicacion en obra de bidén de 200 litros de capacidad para residuos peli-
grosos procedentes de la construccion o demolicién, apto para almacenar envases

que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas. Incluso
marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.

Mano de Obra ........ccccuevvereiierieeeee s 1,84
Resto de obra y materiales ..........c.corererevvenenns 59,24

TOTAL PARTIDA

61,08

Ud  CARGAY TRANSPORTE BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de bidon de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes
de la construccion o demolicidn, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eli-
minacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones.

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos. Descarga de bidones.

Resto de obra y materiales ...........c.ccourervivirennns 72,57

TOTAL PARTIDA

72,57

Ud  CANON O TASA DE VERTIDO BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de
200 litros de capacidad que contienen sustancias peligrosas procedentes de la cons-
truccién o demolicion. El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Resto de obra y materiales ..........c.covererevnencnns 122,28

TOTAL PARTIDA

122,28

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CNo8 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL
CN08.01 mes INSPECCION TERRESTRE

Campafia de seguimiento ambiental consistente en redaccion y aprobacion de Plan de
vigilancia ambiental y seguimiento del cumplimiento de aplicacién del mismo durante la
ejecucion de las obras. Minima 1 visita semanal y redaccion de informe de seguimien-

to con frecuencia mensual.

Mano de 0bra .........cccveeeviecce s 1.294,48
Resto de obra y materiales ...........ccccoounererninennnns 38,83
TOTAL PARTIDA 1.333,31

CN08.02 ud  INSPECCION MARINA

Inspeccion subacuética del fondo marino de la zona de actuacion. Se entregara un vi-
deo que recoja el estado actual del fondo marino y se facilitara a la DO. En caso que la
calidad de imagen sea deficiente o el video sea incompleto, la DO ordenaré la repeti-
cion de los transectos que se consideren necesarios sin derecho a reclamacion de cos-
te alguno por parte del constructor. EI momento de la realizacién de los videos sera de-
finido por el DO.

Mano de Obra ..........ccevveveuieieceeee s 559,08
Resto de obra y materiales ...........c.ccouorerrvirennns 160,75
TOTAL PARTIDA 719,83

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CN09 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud  Valoracién medidas SyS Estudio
Conjunto de medidas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de las
obras, segun estudio de seguridad y salud y plan de seguridad y salud aprobado, inclu-
S0 sus eventuales modificaciones.
TOTAL PARTIDA 15.768,12

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CNo1 TRABAJOS PREVIOS
CN01.01 Ud INVENTARIADO TRENES DE FONDEO
1 1,00
1,00
CN01.02 Ud REUBICACION LASTRE EXISTENTE E<=7 Tn
Lastres existentes E<=7 Tn 60 60,00
60,00
CN01.03 Ud REUBICACION LASTRE EXISTENTE E>7 Tn
15 15,00
15,00
CN01.04 m  BARRERA ANTI-TURBIDEZ
360,00 360,00
360,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
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MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CNO02 ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES
CN02.01 m3 DEMOLICION DE PANTALAN EXTERIOR DE HORMIGON
Pantalan hormigén 1 373,00 2,10 783,30
Escollera 2 210,00 1,00 0,50 147,00 0.7
Sacos mortero 2 210,00 0,50 1,20 176,40 0.7
1.106,70
CN02.02 m2 RETIRADA PANTALAN DE MADERA
172 172,00
172,00
CN02.03 m2 DEMOLICION DE PANTALAN DE HORMIGON ADOSADO A RAMPA DE VARADA
Pantalan izquierda 1 9,22 1,44 13,28
Pantalan derecha 1 9,22 1,44 13,28
26,56
CN02.04 m2 SANEO SUPERFICIE DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON BUZOS
Pantalan hormigén a mantener 60,00 0,30 18,00
18,00
CN02.05 m2 SANEO ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS
Pantalan hormigén a mantener 60,00 0,30 18,00
18,00
CN02.06 m2 PASIVACION DE ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS
Pantalan hormigén a mantener 60,00 0,30 18,00
18,00
CN02.07 Kg MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGON CON BUZOS
Pantalan hormigén a mantener 60,00 0,30 0,14 5.040,00 2000
5.040,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
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MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CNO3 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES
CN03.01 m  PANTALAN FLOTANTE CON FLOTADORES DE HORMIGON 12,5x3 M
Pantalan con flotador de hormigén 1 185,00 185,00
185,00
CN03.02 ud PASARELA DE ACCESO
Pantalan hormigon existente a pantalan flotante intermedio 1 1,00
Pantalan hormigén existente a pantalan exterior 1 1,00
Muelle-Pantalén junto rampa varada 1 1,00
3,00
CN03.03 ud REUBICACION MODULO DE 12 M DE PANTALAN FLOTANTE EXISTENTE
Nuevo pantalan intermedio 1 11,00
Prolongacién pantalan hormigén existente 1 1,00
Pantalan junto rampa de varada 2 2,00
14,00
CN03.04 ud OREJETA DE FONDEO
Nuevo pantaldn intermedio 4 11,00 44,00
Prolongacién pantalan hormigén existente 4 1,00 4,00
Pantalan junto rampa de varada 4 2,00 8,00
56,00
CN03.05 ml  CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm
(Long estimada 4 veces calado)
Nuevo pantalan intermedio 4 11,00 352,00 8
Prolongacién pantalan hormigén existente 4 1,00 32,00 8
Pantalan junto rampa de varada 4 2,00 64,00 8
448,00
CN03.06 ud GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm
Nuevo pantalan intermedio 4 11,00 44,00
Prolongacién pantalan hormigén existente 4 1,00 4,00
Pantalan junto rampa de varada 4 2,00 8,00
56,00
CN03.07 ud CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "SR" DE 10 TN
Pantalan exterior 202 202,00
202,00
CN03.08 ud CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "R" DE 6 TN
Pantalan intermedio 160 160,00
Pantalan junto rampa de varada 18 18,00
178,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
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MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CN04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO
CN04.01 m3  HORMIGON HA-30/b/20/lllb+Qb PARA LASTRES
Pantalan exterior 32 3,00 3,00 0,80 230,40
Pantalan intermedio 32 2,30 2,30 1,00 169,28
lastre embarcaciones E15 9 2,25 2,25 0,50 22,78
lastre embarcaciones E12 29 2,00 2,00 0,50 58,00
lastre embarcaciones E9 68 1,85 1,85 0,50 116,37
lastre embarcaciones E6 34 1,50 1,50 0,50 38,25
Coef reutilizacion -0,35 653,52 -228,73
406,35
CN04.02 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 12.5 mm
segun cuadro mediciones auxiliares
cadenas hija 3.541,50 3.541,50
cadenas madre 127,50 127,50
Coef reutilizacion -0,7 3.669,00 -2.568,30
1.100,70
CN04.03 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 16 mm
segun cuadro mediciones auxiliares
cadena madre 361,10 361,10
Coef reutilizacion -0,5 361,10 -180,55
180,55
CN04.04 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 19 mm
segun cuadro mediciones auxiliares
cadena madre 234,23 234,23
Coef reutilizacion -0,5 234,23 -117,12
117,11
CN04.05 ml CADENA DE ACERO CALIBRE 22.5 mm
seguin cuadro mediciones auxiliares
cadena madre 70,40 70,40
70,40
CN04.06 ml CABO AMARRE NYLON 12 mm
segun cuadro mediciones auxiliares 720,00 720,00
Coef reutilizacion -0,5 720,00 -360,00
360,00
CN04.07 ml  CABO AMARRE NYLON 16 mm
segun cuadro mediciones auxiliares 1.952,00 1.952,00
1.952,00
CN04.08 ml CABO AMARRE NYLON 18 mm
segun cuadro mediciones auxiliares 1.472,00 1.472,00
1.472,00
CN04.09 ml  CABO AMARRE NYLON 20 mm
seguin cuadro mediciones auxiliares 578,00 578,00
578,00
UEO010 ud BALIZA DE SENALIZACION MARITIMA
4 4,00
4,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CNO05 SERVICIOS A LOS AMARRES
z UD TORRETA CON 2 TOMAS 16A
3 3,000
3,00
T.ELECx3-1x16A/24BRATORRETA CON 1 TOMA 16A + 2 TOMAS 32A
1 1,000
1,00
T.ELECx4-4x16A UD TORRETA CON 4 TOMAS 16A
42 42,000
42,00
T.ELECx4-2x16A/24B2ATORRETA CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS 32A
1 1,000
1,00
T.ELECx4-4x32A UD TORRETA CON 4 TOMAS 32A
5 5,000
5,00
CNO05.03 ud POSTES SALVAVIDAS
19 19,00
19,00
CN05.04 ud ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALAN
1 1,00
1,00
CNO05.05 ud REUBICACION TORRETA MULTISERVICIO EXISTENTE
18 18,00
18,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
CNO06 INSTALACIONES
CN06.01 INSTALACION ELECTRICA
CN06.01.01 NUEVAS LiNEAS
IE-C01 m  CABLE ELECTRICO 5G10mm2
162,000 162,000
162,00
IE-C02 m  CABLE ELECTRICO 5G16mm2
877,83 877,830
877,83
IE-C04 m  CABLE ELECTRICO 5G25mm2
172,000 172,000
172,00
IE-C03 m  CABLE ELECTRICO 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2
160,000 160,000
160,00
IE-C05 m  CABLE ELECTRICO 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2
214,000 214,000
214,00
IE-C06 m  CABLE ELECTRICO 3G2,5mm2
715,000 715,000
715,00
CN06.01.07 m  ZANJA INSTALACION BT
20,00 20,00
20,00
CN06.01.02 ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES
CN06.01.02.01 ud ADECUACION INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE
1 1,000
1,00
CN06.01.02.02 ud REUBICACION TORRETA CON 4 TOMAS 16A
18 18,00
18,00
CN06.01.02.03 m  CABLE ELECTRICO AL VOLTALENE FLAMEX
140,00 140,00
140,00
CN06.01.02.04 ud ARMARIO DE OBRA PARA CENTRALIZACION CONTADOR
1 1,00
1,00
CN06.01.02.05 ud CENTRALIZACION DE CONTADOR TRIFASICO LECTURA INDIRECTA
1 1,00
1,00
CN06.01.02.06 ud CUADRO GENERAL
1 1,00
1,00
CN06.02 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
10X010b ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO SECO ABC
30 30,000
30,00
Cl-01 ud COLUMNA CONTRAINCENDIOS CON PEANA 2100 mm
24 24,000
24,00
Cl-03 UD GRUPO ’PRESION PORTATIL APTO PARA BOMBEAR AGUA DE MAR CON
ESPUMOGENOS
1 1,000
1,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021

VISADO -






MEDICIONES
Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

CN06.03 INSTALACION FONTANERIA

CN06.03.01 ud CONEXIONADO TORRETA
70 70,00

70,00

CN06.03.02 m  TUBERIA ENTERRADA DN75 PE100
20,00 20,00

20,00

CN06.03.03 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN75 PE100
95,00 95,00

95,00

CN06.03.04 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN63 PE100
55,00 55,00

55,00

CN06.03.05 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN50 PE100
145,00 145,00

145,00

CN06.03.06 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN40 PE100
125,00 125,00

125,00

CN06.03.07 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN25 PE100
280,00 280,00

280,00

CN06.03.08 ud VALVULA COMPUERTA DIAMETRO 2 1/2"
1 1,00

1,00

CN06.03.09 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2 1/2"
5 5,00

5,00

CNO06.03.10 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2"
2 2,00

2,00

CN06.03.11 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 3/4"
2 2,00

2,00

CN06.03.12 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 1/2"
70 70,00

70,00

CN06.03.13 m  ZANJA PARA AGUA POTABLE
20,00 20,00

20,00

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021

VISADO -






MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CNO7 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CN07.01 RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION
CN07.01.01 m*  CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
zanja BT 1 20,00 0,40 0,60 6,24 1.3
zanja Agua 1 20,00 0,15 0,70 2,73 1.3
8,97
CyTRES m* CARGAY TRANSPORTE
zanja BT 1 20,00 0,40 0,60 6,24 1.3
zanja Agua 1 20,00 0,15 0,70 2,73 1.3
8,97
CN07.02 RCD NIVEL Il - NO PETREA
CN07.02.01 m* CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS)
PANTALAN MADERA
Madera (plataforma) 1 172,00 0,07 12,04
CADENAS ACERO
Acero (cadena 12,5 mm) 3.669,00 0,30 3,50 0,50 0.00013
Acero (cadena 16 mm) 361,10 0,50 5,70 0,13 0.00013
Acero (cadena 19 mm) 234,23 0,50 8,00 0,12 0.00013
Acero (cadena 22,5 mm) 70,40 10,75 0,10 0.00013
CABO NYLON
Plastico (cabo 12,5 mm) 36,72 0,01 0.0004
Plastico (cabo 16 mm) 324,03 0,13 0.0004
Plastico (cabo 18 mm) 309,12 0,12 0.0004
Plastico (cabo 20 mm) 181,49 0,07 0.0004
Hormigén 1 13,05 1,50 19,58
32,80
CyTRES m* CARGA Y TRANSPORTE
PANTALAN MADERA
Madera (plataforma) 1 172,00 0,07 12,04
CADENAS ACERO
Acero (cadena 12,5 mm) 3.669,00 0,30 3,50 0,50 0.00013
Acero (cadena 16 mm) 361,10 0,50 5,70 0,13 0.00013
Acero (cadena 19 mm) 234,23 0,50 8,00 0,12 0.00013
Acero (cadena 22,5 mm) 70,40 10,75 0,10 0.00013
CABO NYLON
Plastico (cabo 12,5 mm) 36,72 0,01 0.0004
Plastico (cabo 16 mm) 324,03 0,13 0.0004
Plastico (cabo 18 mm) 309,12 0,12 0.0004
Plastico (cabo 20 mm) 181,49 0,07 0.0004
13,22
CN07.03 RCD NIVEL Il - PETREA
CyTRES m* CARGA Y TRANSPORTE
PANTALAN EXTERIOR HORMIGON
Hormigén 1 373,00 2,10 783,30
Escollera 2 210,00 1,00 0,50 147,00 0.7
Sacos mortero 2 210,00 0,50 1,20 176,40 0.7
Hormigén (pilotes) 90 0,40 0,20 2,30 16,56
Hormigon (riostra) 1 118,00 1,50 0,50 88,50
PANTALAN VARADERO HORMIGON
Escollera 2 9,30 1,00 0,50 6,51 0.7
Sacos mortero 2 9,30 0,50 1,20 781 0.7
LASTRES DE HORMIGON
Hormigon (eslora 15 m) 9 2,25 2,25 0,50 14,81 0.65
Hormigén (eslora 12 m) 29 2,00 2,00 0,50 37,70 0.65
Hormigén (eslora 9 m) 68 1,85 1,85 0,50 75,64 0.65
Hormigén (eslora 6 m) 34 1,50 1,50 0,50 24,86 0.65
Pantalan exterior 30 3,00 3,00 1,00 175,50 0.65
Pantalan intermedio 28 2,30 2,30 1,00 96,28 0.65
1.650,87
CN07.03.01 m® CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES
PANTALAN EXTERIOR HORMIGON
Hormigén 1 373,00 2,10 783,30
Escollera 2 210,00 1,00 0,50 147,00 0.7
Sacos mortero 2 210,00 0,50 1,20 176,40 0.7
Hormigén (pilotes) 90 0,40 0,20 2,30 16,56
Hormigén (riostra) 1 118,00 1,50 0,50 88,50
PANTALAN VARADERO HORMIGON
Escollera 2 9!30 1 ’00 0150 65 (.ZOLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
Sacos mortero 2 9,30 050 120 7.8¥d07  CANALESYPUERTOS.
LASTRES DE HORMIGON _ BALEARES
Hormigén (eslora 15 m) 9 2,25 225 050 14,81 085 Feche
Hormigon (eslora 12 m) 29 2,00 2,00 0,50 2021002045/02 04/06/2021

31 mayo 2021

VISADO






MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
Hormigén (eslora 9 m) 68 1,85 1,85 0,50 75,64 0.65
Hormigén (eslora 6 m) 34 1,50 1,50 0,50 24,86 0.65
Pantalan exterior 30 3,00 3,00 1,00 175,50 0.65
Pantalan intermedio 28 2,30 2,30 1,00 96,28 0.65
1.650,87
CN07.04 RCD NIVEL Il - POTENCIALMENTE PELIGROSOS
CN07.04.01 Ud BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS
1 1,00
1,00
CN07.04.02 Ud CARGA Y TRANSPORTE BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS
1 1,00
1,00
CN07.04.03 Ud CANON O TASA DE VERTIDO BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS
1 1,00
1,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021

VISADO






MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CNO08 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL
CNO08.01 mes INSPECCION TERRESTRE
6 6,00
6,00
CNO08.02 ud INSPECCION MARINA
2 2,00
2,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021 ViSAD_O—m






MEDICIONES

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
CN09 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 ud Valoracion medidas SyS Estudio
1,00
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021 ViSAD_O—M






IALES Y PUERTOS.
BALEARES

P R ES ERUE:§$ AI 0S DE CAMINOS,

Expediente Fecha

2021/02043/02 04/06/2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CNO1 TRABAJOS PREVIOS
CN01.01 Ud INVENTARIADO TRENES DE FONDEO 1,00 6.865,10 6.865,10
CN01.02 Ud REUBICACION LASTRE EXISTENTE E<=7 Tn 60,00 59,80 3.588,00
CN01.03 Ud REUBICACION LASTRE EXISTENTE E>7 Tn 15,00 194,44 2.916,60
CN01.04 m  BARRERA ANTI-TURBIDEZ 360,00 33,68 12.124,80
O 7Y I 0 1 TP 25.494,50
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CN02 ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES
CN02.01 m3 DEMOLICION DE PANTALAN EXTERIOR DE HORMIGON 1.106,70 110,19 121.947,27
CN02.02 m2 RETIRADA PANTALAN DE MADERA 172,00 80,05 13.768,60
CN02.03 m2 DEMOLICION DE PANTALAN DE HORMIGON ADOSADO A RAMPA DE VARADA 26,56 107,13 2.845,37
CN02.04 m2 SANEO SUPERFICIE DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON BUZOS 18,00 4,49 80,82
CN02.05 m2 SANEO ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS 18,00 31,23 562,14
CN02.06 m2 PASIVACION DE ARMADURAS DE ACERO CON BUZOS 18,00 16,39 295,02
CN02.07 Kg MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE HORMIGON CON BUZOS 5.040,00 1,27 6.400,80
TOTAL CNO2 ...ttt ss s st s st s e e s 145.900,02
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CNO3 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES
CN03.01 m  PANTALAN FLOTANTE CON FLOTADORES DE HORMIGON 12,5x3 M 185,00 1.049,69 194.192,65
CN03.02 ud PASARELA DE ACCESO 3,00 2.063,07 6.191,91
CN03.03 ud  REUBICACION MODULO DE 12 M DE PANTALAN FLOTANTE EXISTENTE 14,00 523,52 7.329,28
CN03.04 ud OREJETA DE FONDEO 56,00 49,83 2.790,48
CN03.05 ml  CADENA DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm 448,00 45,71 20.478,08
CN03.06 ud  GRILLETE DE ACERO GALVANIZADO DE 38 mm 56,00 17,42 975,52
CN03.07 ud CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "SR" DE 10 TN 202,00 77,94 15.743,88
CN03.08 ud CORNAMUSA DE AMARRE TIPO "R" DE 6 TN 178,00 43,18 7.686,04
TOTAL CNO3 ...ttt ss s e st st st e e e e e e e e e s 255.387,84
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CN04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO
CN04.01 m3  HORMIGON HA-30/b/20/lllb+Qb PARA LASTRES 406,35 266,09 108.125,67
CN04.02 ml  CADENA DE ACERO CALIBRE 12.5 mm 1.100,70 16,74 18.425,72
CN04.03 ml  CADENA DE ACERO CALIBRE 16 mm 180,55 19,25 3.475,59
CN04.04 ml  CADENA DE ACERO CALIBRE 19 mm 17,11 26,42 3.094,05
CN04.05 ml  CADENA DE ACERO CALIBRE 22.5 mm 70,40 30,79 2.167,62
CN04.06 ml  CABO AMARRE NYLON 12 mm 360,00 1,50 540,00
CN04.07 ml  CABO AMARRE NYLON 16 mm 1.952,00 517 10.091,84
CN04.08 ml CABO AMARRE NYLON 18 mm 1.472,00 6,92 10.186,24
CN04.09 ml  CABO AMARRE NYLON 20 mm 578,00 9,02 5.213,56
UE010 ud BALIZA DE SENALIZACION MARITIMA 4,00 1.313,26 5.253,04
O 7Y I 0 1 TR 166.573,33
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021

31 mayo 2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CN05 SERVICIOS A LOS AMARRES
z UD TORRETA CON 2 TOMAS 16A 3,00 704,56 2.113,68
T.ELECx3-1x16A/2{B2ATORRETA CON 1 TOMA 16A + 2 TOMAS 32A 1,00 810,47 810,47
T.ELECx4-4x16A UD TORRETA CON 4 TOMAS 16A 42,00 845,47 35.500,74
T.ELECx4-2x16A/2iB2ATORRETA CON 2 TOMAS 16A Y 2 TOMAS 32A 1,00 897,98 897,98
T.ELECx4-4x32A UD TORRETA CON 4 TOMAS 32A 5,00 950,48 4.752,40
CN05.03 ud POSTES SALVAVIDAS 19,00 297,85 5.659,15
CN05.04 ud ESCALERA DE GATO PARA ACCESO AL PANTALAN 1,00 542,18 542,18
CN05.05 ud  REUBICACION TORRETA MULTISERVICIO EXISTENTE 18,00 20,52 369,36
TOTAL CNOS ...ttt ss s s st e e e s 50.654,96
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
Expediente Fecha
2021/02043/02 04/06/2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CN06 INSTALACIONES
CN06.01 INSTALACION ELECTRICA
CN06.01.01 NUEVAS LiNEAS
IE-C01 m  CABLE ELECTRICO 5G10mm2 162,00 23,29 3.772,98
IE-C02 m  CABLE ELECTRICO 5G16mm2 877,83 32,16 28.231,01
|E-C04 m  CABLE ELECTRICO 5G25mm2 172,00 49,18 8.458,96
IE-C03 m  CABLE ELECTRICO 4x35mm2 + T.T. 1x16mm2 160,00 53,89 8.622,40
IE-C05 m  CABLE ELECTRICO 1x50mm2 + T.T. 1x25 mm2 214,00 68,03 14.558,42
IE-C06 m  CABLE ELECTRICO 3G2,5mm2 715,00 5,43 3.882,45
CN06.01.07 m  ZANJA INSTALACION BT 20,00 20,28 405,60
TOTAL CNOB.0T.01 +.veeeeereeeeeeseseeesessseeeessssesessssssesessssssesesssssseseessesseseees 67.931,82
CN06.01.02 ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES
CN06.01.02.01 ud ADECUACION INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE 1,00 4.031,31 4.031,31
CN06.01.02.02 ud REUBICACION TORRETA CON 4 TOMAS 16A 18,00 149,75 2.695,50
CN06.01.02.03 m  CABLE ELECTRICO AL VOLTALENE FLAMEX 140,00 3,72 520,80
CN06.01.02.04 ud ARMARIO DE OBRA PARA CENTRALIZACION CONTADOR 1,00 892,67 892,67
CN06.01.02.05 ud CENTRALIZACION DE CONTADOR TRIFASICO LECTURA INDIRECTA 1,00 841,19 841,19
CN06.01.02.06 ud CUADRO GENERAL 1,00 2.348,15 2.348,15
TOTAL CNOB.0T.02 ....oovvereeeereeeessseeesssseesssseesssssessssssessssssesssssssssssmeessenns 11.329,62
TOTAL CNOB.0T ..o.oeeeoeeeeerseeesseeesssesesssseessssesessssessssseeesssesssssssesssssssessnnes 79.261,44
CN06.02 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
10X010b ud EXTINTOR PORTATIL DE POLVO SECO ABC 30,00 68,88 2.066,40
Cl-01 ud COLUMNA CONTRAINCENDIOS CON PEANA 2100 mm 24,00 213,76 5.130,24
Cl-03 UD GRUPO ,PRESION PORTATIL APTO PARA BOMBEAR AGUA DE MAR CON 1,00 5.268,02 5.268,02
ESPUMOGENOS
TOTAL CNOB.02 ......coooeeeereeeesseeesseessssseessssseessssesssssessssssesssssessssseessenes 12.464,66
CN06.03 INSTALACION FONTANERIA
CN06.03.01 ud CONEXIONADO TORRETA 70,00 30,92 2.164,40
CN06.03.02 m  TUBERIA ENTERRADA DN75 PE100 20,00 14,29 285,80
CN06.03.03 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN75 PE100 95,00 9,91 941,45
CN06.03.04 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN63 PE100 55,00 7,62 419,10
CN06.03.05 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN50 PE100 145,00 513 743,85
CN06.03.06 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN40 PE100 125,00 3,82 477,50
CN06.03.07 m  TUBERIA SUPERFICIAL DN25 PE100 280,00 1,91 534,80
CN06.03.08 ud VALVULA COMPUERTA DIAMETRO 2 1/2" 1,00 54,73 54,73
CN06.03.09 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2 1/2" 5,00 124,02 620,10
CN06.03.10 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 2" 2,00 42,81 85,62
CN06.03.11 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 3/4" 2,00 37,40 74,80
CN06.03.12 ud VALVULA DE BOLA PE DIAMETRO 1/2" 70,00 35,60 2.492,00
CN06.03.13 m  ZANJA PARA AGUA POTABLE 20,00 12,94 258,80
TOTAL CNOB.03 ......coovoeeereeeeseeessesesssseessssesessssesesssseesssssssssssesssssssessns 9.152,95
TOTAL CNOB «....coooeeeeeeeeeeseeeessesessseeessssesessssesssssesessssessssssessssseessssnesessssssessssesssssesesssesessssssssssssessane 100.879,05

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CNO7 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

CN07.01 RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION

CNO07.01.01 m® CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 8,97 3,92 35,16

CyTRES m® CARGA Y TRANSPORTE 8,97 9,25 82,97
TOTAL CNOT.07 ceooeeeereeeeeeeesseeesssesesssseessssesessssesesssseesssssssssssesssssssessnes 118,13

CN07.02 RCD NIVEL Il - NO PETREA

CN07.02.01 m* CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS) 32,80 30,23 991,54

CyTRES m® CARGA Y TRANSPORTE 13,22 9,25 122,29
TOTAL CNOT.02 .ovoroeeeeeeeeeeeersseeeessssssesessssssssesssssesessssssesesssssssssssssseseees 1.113,83

CN07.03 RCD NIVEL Il - PETREA

CyTRES m®* CARGAY TRANSPORTE 1.650,87 9,25 15.270,55

CN07.03.01 m® CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES 1.650,87 11,87 19.595,83
TOTAL CNOT.03 c.oovroeeeeeeeeeeessseseesssssseeessssssseesssssesesssssessesssssessessssseseees 34.866,38

CN07.04 RCD NIVEL Il - POTENCIALMENTE PELIGROSOS

CN07.04.01 Ud BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS 1,00 61,08 61,08

CN07.04.02 Ud CARGA Y TRANSPORTE BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS 1,00 72,57 72,57

CN07.04.03 Ud CANON O TASA DE VERTIDO BIDON 200L RESIDUOS PELIGROSOS 1,00 122,28 122,28
TOTAL CNOT.04 .....ooooeveeeeeeesseeeessseessssseessssesessssessssssessssssssssssessssssesssnnes 255,93

TOTAL CNOT oo eeesesesesssesssssseessssesessssssssssesesssssssssssssssssesesssessssssssssseesssssesesssesessssessssssessanes 36.354,27
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES
2021/02043/02 04/06/2021
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CNo08 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL

CN08.01 mes INSPECCION TERRESTRE 6,00 1.333,31 7.999,86

CN08.02 ud INSPECCION MARINA 2,00 719,83 1.439,66
O 0 9.439,52

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
BALEARES

Expediente Fecha
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PRESUPUESTO

Reforma integral de la darsena deportiva del Club Nautico Ibiza

copIGo RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CNO09 SEGURIDAD Y SALUD

10.01 ud Valoracion medidas SyS Estudio 1,00 15.768,12 15.768,12

TOTAL CNOD ..ot se s s s se e sesasasss s e sssesasassssssesssssasasssssne s sesesesasassssssnanes 15.768,12

10 1 I 806.451,61

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

01 TRABAJOS PREVIOS 3,16% 25.494,50 €

02 ACTUACIONES ESTRUCTURAS EXISTENTES 18,09% 145.900,02 €

03 PANTALANES Y ROMPEOLAS FLOTANTES 31,67% 255.387,84 €

04 ELEMENTOS DE FONDEO, AMARRE Y BALIZAMIENTO 20,66% 166.573,33 €

05 SERVICIOS A LOS AMARRES 6,28% 50.654,96 €

06 INSTALACIONES 12,51% 100.879,05 €

07 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 451% 36.354,27 €

08 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL 1,17% 9.439,52 €

09 SEGURIDAD Y SALUD 1,96% 15.768,12 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 806.451,61 €
GASTOS GENERALES 13,00% 104.838,71
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% 48.387,10
Suma 153.225,81 €

CONTROL DE CALIDAD 5,00% 40.322,58 €
PRESUPUESTO DE INVERSION 1.000.000,00 €
IVA 21,00% 210.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.210.000,00 €

Eivissa, Mayo de 2021
TORREGROSA Egs:::f s
LLORENS ROGER %
-21680763C B

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
N°col: 32.091

RREGROSA LLORENS ROGER -
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